
2024年4月徐州地区分布式电源配套送出工程信息公开

序号 区县 截至上月末接网工程尚未投产的电源项目
接网工程前
期工作进展

情况

并网意向书提交
时间

并网意向受理通
知书时间

接入系统设
计方案提交

时间

接入系统设
计方案受理
通知书时间

接入系统设计方
案书面回复时间

电源项目配
套电网工程
建设进度

计划投产时期 其他

1 本部 徐州北之联新能源电力有限公司台湾精密机械产业园6.4兆瓦屋顶分布式光伏发电项目电源接入工程 已立项 2023/8/16 2023/8/16 2023/9/25 2023/9/27 2023/10/12 施工中 2024/5/30
2 丰县 丰县昱龙新能源有限公司（徐州梦龙皮革座椅科技有限公司）4.8兆瓦分布式电源接入工程 已立项 2023/9/14 2023/9/14 2023/10/4 2023/10/4 2023/10/12 施工中 2024/12/30
3 沛县 江苏徐州沛县10kV沛县兴耀建设管理有限公司河口工业园区4.9兆瓦分布式电源接入工程 已立项 2023/6/1 2023/6/1 2023/6/9 2023/6/9 2023/6/20 施工中 2024/11/30
4 沛县 江苏徐州沛县10kV沛县兴耀建设管理有限公司栖山工业园区5.4兆瓦分布式电源接入工程 已立项 2023/6/1 2023/6/1 2023/6/9 2023/6/9 2023/6/20 施工中 2024/11/30
5 贾汪 徐州北之源电力有限公司江苏徐州工业园区电电产业园B区3MW分布式光伏发电项目电源接入工程 立项中 2023/5/15 2023/5/15 2023/6/19 施工中 2024/11/30
6 贾汪 徐州北之源电力有限公司江苏徐州工业园区电电产业园C区3MW分布式光伏发电项目电源接入工程 立项中 2023/5/15 2023/5/15 2023/6/19 施工中 2024/11/30
7 丰县 江苏徐州丰县10kV徐州腾星新能源科技有限公司（松铃机车）3.2兆瓦分布式电源接入工程 立项中 2023/8/2 2023/8/2 2023/8/23 2023/8/23 2023/9/1 暂未开工 2024/12/1
8 贾汪 徐州苏能光伏发电有限公司徐州普洛斯双楼仓储设施有限公司5.9兆瓦分布式光伏发电项目电源接入工

程
立项中 2023/12/1 2023/12/1 2024/1/3 暂未开工 2024/12/30

9 贾汪 徐州清晟新能源有限公司徐州中泰电气有限公司2.69兆瓦分布式光伏发电项目电源接入工程 立项中 2024/1/12 2024/1/12 2024/2/20 暂未开工 2024/11/30
10 铜山 唐立光电科技有限公司5.98兆瓦分布式光伏发电项目电源接入工程 立项中 2023/10/11 2023/10/11 2023/11/1 2023/11/1 2023/11/10 暂未开工 2024/10/30
11 睢宁 江苏徐州睢宁10千伏徐州晟大电力投资有限公司5.8兆瓦屋顶分布式光伏项目电源接入工程 立项中 2023/11/27 2023/11/27 2023/12/18 2023/12/18 2023/12/25 暂未开工 2024/8/30


