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1.工程概况

受国网江苏省电力有限公司建设分公司的委托，我单位承担江苏上河~高邮

500kV线路增容改造工程的水土保持监测工作。

1.1 项目概况

（1）地理位置

江苏上河～高邮 500kV线路增容改造工程位于江苏省淮安市淮安区，扬州市宝

应市、高邮市。

（2）主要建设内容

1）点式工程

江苏上河～高邮 500kV线路增容改造工程属于新建输变电项目，由 2个点式工

程和 1个线路工程组成。

1）点式工程

①上河 500kV变电站间隔改造工程

本期改造内容为拆除两串原 500kV设备支架及基础，新建两串 500kVHGIS 基

础，新建电缆沟和部分道路修复等，结构型式同前期工程。

②高邮 500kV变电站改造工程

本期改造内容为扩建低压无功设备基础、35kV设备支架、电缆沟等，结构型式

同前期工程。

2）线路工程

①上河～高邮 500kV 线路增容改造工程

上河～高邮 500kV 线路单回改造段线路长度 148.8km。其中上河～高邮 5683

线改造段路径长度 74.7km，包括新建双回单挂 70.3km、新建双回双挂 3.7km、利用

现有杆塔双回挂线 0.7km；上河～高邮 5684线改造段路径长度 74.1km，包括新建

双回单挂 69.7km、新建双回双挂 3.9km、利用现有杆塔单回挂线 0.5km。拆除现有

线路路径长度约 126km，其中拆除 500kV上高 5683 线单回段线路路径长度约

62.9km，拆除 500kV上邮 5684线单回段线路路径长度约 63.1km。



2

2.主体工程进展及监测分区

2.1 主体工程进度

计划工期：工程计划 2023年 12月开工，完工时间为 2025年 12月。

实际工期：工程实际于 2024年 7月开工，完工时间为 2025年 12月。

施工进度见表 2-1。
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表 2-1 工程进展横道图

项目
2023年 2024年 2025年
12 1~3 4~6 7~9 10~12 1~3 4~6 7~9 10~12

施工准备阶段
计划工期

实际工期

基础施工阶段
计划工期

实际工期

立塔架线施工阶段
计划工期

实际工期

植被恢复阶段
计划工期

实际工期
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2.2 水土保持监测工作开展情况

我单位于 2024年 7月开展本季度的水土保持监测工作，于 2024年 9月底，监

测项目组完成江苏上河~高邮 500kV线路增容改造工程本季度监测工作，本季度共

进场 3次，进场监测过程中采用调查监测、定点监测与遥感监测相结合的监测方法，

调查了项目区施工进度情况、扰动土地情况、措施布设及运行情况和水土流失危害

情况，并测算出得出本季度的水土流失量。

2.3 监测分区

根据现场施工扰动情况，本季度将项目区划分为变电站改造区、塔基及塔基施

工区、牵张及跨越场区、施工道路区、杆塔拆除区。

按照监测实施方案要求，本季度重点监测各个区域现场施工扰动情况。
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3.监测内容和方法

3.1 扰动土地面积监测

本季度进行变电站基础施工，输电线路进行塔基基础施工，部分立塔和架线工

作，各个区域均有所扰动，截止目前工程扰动面积共计 13.80hm2，各分区面积详见

下表。

表 3-1 各分区扰动面积汇总表

分区 设计 新增 累计

变电站工程
变电站改造区 1.05 0.45 0.45

小计 1.05 0.45 0.45

输电线路

塔基及塔基施工区 31.82 8.53 8.53
牵张及跨越场区 7.24 0.28 0.28
施工道路区 16.94 4.54 4.54
杆塔拆除区 12.6 0 0

小计 68.60 13.35 13.35
合计 69.65 13.80 13.80

3.1.1 变电站工程

截至本季度变电站工程总扰动面积为 1.05hm2，详见下表下图。

表 3-2 变电站工程各分区扰动面积汇总表 单位：hm2

监测分区 新增扰动面积 累计扰动面积 备注

变电站改造区 0.45 0.45
合计 0.45 0.45
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图 3-1 变电站改造区扰动面积现状图（2024.9）

3.1.2 输电线路

截至本季度线路工程总扰动面积为 13.35hm2，其中塔基及塔基施工区 8.53hm2，

牵张及跨越场区 0.28hm2，施工道路区 4.54hm2。详见下表。

表 3-3 输电线路各分区扰动面积汇总表

分区 新增扰动面积 累计扰动面积 备注

塔基及塔基施工区 8.53 8.53
牵张及跨越场区 0.28 0.28

施工道路区 4.54 4.54
合计 13.35 13.35

（1）塔基及塔基施工区

本季度该区域进行塔基基础建设工作，因此，选择 2处正在基础施工的塔基作

为监测对象，主要为监测塔基区的施工扰动情况。

利用无人机对已完成的 B140、B29等 2处塔基航拍，解译扰动土地面积分别为

820m2、1850m2，由此获得塔基及塔基施工区域开挖的平均扰动面积为 1335m2。详

见下表。
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表 3-4 塔基及塔基施工区扰动面积统计表 单位m2

塔基号 基础形式 塔型 新增 累计 平均扰动面积

B140 灌注桩基础 角钢塔 820 820
1335

B29 灌注桩基础 角钢塔 1850 1850

B140

B29

图 3-2 塔基及塔基施工区扰动面积现状图
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（2）牵张及跨越场区

本季度部分线路进行部分立塔架线工作，因此，选择 1处牵张场作为监测对象，

主要为监测该区域的施工扰动情况。

利用无人机对开工的 B37处牵张场进行航拍，解译扰动土地面积为 1020m2。

表 3-5 牵张场区扰动面积统计表 单位m2

塔基号 新增 累计 平均扰动面积

B37 1020 1020 1020

（3）施工道路区

本季度该区域进行正常施工扰动，因此，本处选择 1条施工道路作为监测对象，

主要为监测该区域的施工扰动情况。

利用卷尺对 B29等 1条塔基施工道路进行量测，解译扰动土地面积分别为

240m2，由此获得施工道路区开挖的平均扰动面积为 240m2。详见下表。

表 3-6 施工道路区扰动面积统计表 单位m2

塔基号 路长（m） 路宽（m） 新增 累计 平均扰动面积

B29 60 4 240 240 240

B29
图 3-3 施工道路区扰动面积现状图
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3.2. 气象监测

采用测风仪测量现场风速，降雨量主要通过“水文局网站”相关站点收集每一

天的降雨量。天气情况来自中国气象局发布的天气数据。详见附表 1。

3.3. 水土保持措施调查

在监测过程中，水土保持措施的监测方法主要有查阅资料、实地调查、无人机

遥感监测、钢尺测量等方法。

泥浆沉淀池 铺设钢板

图 3-4 项目区措施布设成果图

3.4. 土壤流失危害监测

本季度降雨量为 608mm，由于场地内排水、苫盖措施布设良好，因此，本季度

无土壤流失危害。

3.5. 监测点布设

3.5.1 变电站工程

站区主要为改造，不布设具体监测点，采用巡查监测。

3.5.2 输电线路

本季度线路工程本季度在共布设 3个监测点位，其中塔基及塔基施工区 1个，

牵张及跨越场区 1个，施工道路区 1个。
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