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1.工程概况

受国网江苏省电力有限公司建设分公司的委托，我单位承担扬州～镇江±200千

伏直流输电工程的水土保持监测工作。

1.1 项目概况

（1）地理位置

扬州～镇江±200千伏直流输电工程位于江苏省扬州市、镇江市，其中少游换流

站位于扬州市高邮市，地理位置坐标为 N32°53′31.56″，E119°36′24.11″。金东换流

站位于镇江市镇江新区，地理位置坐标为 N32°12′29.75″，E119°41′57.42″。线路沿

线经过扬州市高邮市、江都区、广陵区及镇江市丹徒区、最终到达镇江市镇江新区。

（2）主要建设内容

1）点式工程

①少游±200kV换流站新建工程

本期新建送端少游±200千伏换流站，直流额定功率 1200MW，安装 7台换流变

压器（含 1台备用），建设 220千伏出线 3回（换流变 1回、交流滤波器大组 2回），

至司徒 220千伏变电站。占地面积为 4.472hm2。

②金东±200kV换流站新建工程

本期新建受端金东±200千伏换流站，直流额定功率 1200MW，安装 7台换流变

压器（含 1台备用），建设 220千伏出线 3回（换流变 1回、交流滤波器大组 2回），

至圌山 220千伏变电站。占地面积为 5.098hm2。

2）线路工程

①扬州～镇江±200kV直流输电线路工程

线路路径全线长 109.839km，新建铁塔 280基。其中江北段线路长 104.418km，

新建铁塔 268基（包含夹江大跨越 1.915km，新建跨越塔、锚塔 4基）；长江大跨

越长 2.221km，利用已有铁塔架换线；江南段线路长 3.2km，新建铁塔 12基。

②500kV高邮变电站 220kV出线改造工程

直流线路一档跨越 6回 220kV出线，对 220kV泰州侧出线进行改造，改造线路

路径长度 0.718km，拆除双回路直线塔 2基，新建双回路耐张塔 3基。
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③500kV都港线改造工程

直流线路在 S264省道东侧钻越 500kV都港线，对都港线升高改造，升高改造

路径长度 0.185km，拆除双回路直线塔 1基，新建双回路直线塔和耐张塔各 1基。

④220kV谏泰线拆除工程

本工程沿着废弃的谏泰线通道走线，将原谏泰线拆除，拆除线路长 19.033km，

拆除塔基 59基。

（3）参建单位

少游站：

建管单位：国网江苏省电力有限公司建设分公司；

设计单位：中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司；

监理单位：江苏兴力工程管理有限公司；

施工单位：常嘉建设集团有限公司（场平及桩基）

江苏省送变电有限公司（变电站土建及电气安装）

金东站：

建管单位：国网江苏省电力有限公司建设分公司；

设计单位：中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司；

监理单位：国网江苏省电力工程咨询有限公司；

施工单位：江苏精享裕建工有限公司（变电站土建）

江苏省送变电有限公司（电气安装）

输电线路：

建管单位：国网江苏省电力有限公司建设分公司；

设计单位：中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司（长江北岸）

中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司（长江南岸）；

监理单位：江苏兴力工程管理有限公司（长江北岸）

国网江苏省电力工程咨询有限公司（长江南岸）；
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施工单位：南通送变电有限公司（1标段）

江苏省送变电有限公司（2、3标段）
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2.主体工程进展及监测分区

2.1 主体工程进度

计划工期：工程计划 2022年 12月开工，完工时间为 2024年 4月。

实际工期：工程实际于 2022年 12月开工，完工时间为 2024年 4月。

施工进度见表 2-1。
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表 2-1 工程进展横道图

项目
202
2年

2023年 2024年

1.变电站 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

施工准备阶段
计划工期

实际工期

基础工程阶段
计划工期

实际工期

主体工程阶段
计划工期

实际工期

植被恢复阶段
计划工期

实际工期

2.输电线路

施工准备阶段
计划工期

实际工期

基础施工阶段
计划工期

实际工期

立塔架线施工阶

段

计划工期

实际工期

植被恢复阶段
计划工期

实际工期
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2.2 水土保持监测工作开展情况

我单位于 2024年 7月开展本季度的水土保持监测工作，于 2024年 9月底，监

测项目组完成扬州～镇江±200千伏直流输电工程本季度监测工作，本季度共进场 3

次，进场监测过程中采用调查监测与遥感监测相结合的监测方法，调查了项目区植

被恢复情况，并测算出得出本季度的水土流失量。

2.3 监测分区

按照监测实施方案要求，本季度监测各个区域植被恢复情况。
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3.监测内容和方法

3.1 扰动土地面积监测

工程已完工，本季度为试运行期，截止目前工程扰动面积共计 59.75hm2，各分

区面积详见下表。

表 3-1 各分区扰动面积汇总表

分区 设计 新增 累计

变电站工程

站区 9.56 0 9.56
施工生产生活区 3.28 0 5.59
临时堆土区 0.65 0 0.58

小计 13.49 0 15.73

输电线路

塔基及施工临时占地区 24.86 0 27.41
牵张及跨越场区 8.87 0 8.29
施工道路区 8.88 0 8.32

小计 42.61 0 44.02
合计 56.10 0 59.75

3.1.1 变电站工程

截至本季度变电站工程总扰动面积为 15.73hm2，其中站区 9.56hm2，施工生产生

活区 5.59hm2，临时堆土区 0.58hm2。详见下表下图。

表 3-2 变电站工程各分区扰动面积汇总表 单位：hm2

监测分区 新增扰动面积 累计扰动面积 备注

少游

站区 0 4.47
施工生产生活区 0 3.38
临时堆土区 0 0.18

小计 0 8.03

金东

站区 0 5.09
施工生产生活区 0 2.21
临时堆土区 0 0.40

小计 0 7.70
合计 0 15.73
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站区--金东站

站区--少游站

3.1.2 输电线路
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截至本季度线路工程总扰动面积为 44.02hm2，其中塔基及施工临时占地区

27.41hm2，牵张及跨越场区 8.29hm2，施工道路区 8.32hm2。详见下表。

表 3-3 输电线路各分区扰动面积汇总表

分区 新增扰动面积 累计扰动面积 备注

塔基及施工临时占地区 0 27.41
牵张及跨越场区 0 8.29

施工道路区 0 8.32
合计 0 44.02

（1）塔基及施工临时占地区

工程已完工，本季度为试运行期，因此，选择 2处已完成的塔基作为监测对象，

经现场监测，该区域植被恢复良好。

N4
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N108

（2）牵张及跨越场区

工程已完工，本季度为试运行期，因此，选择 1处牵张场作为监测对象，经现

场监测，该区域植被恢复良好。
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N74

（3）施工道路区

工程已完工，本季度为试运行期，因此，选择 1处施工道路作为监测对象，经

现场监测，该区域植被恢复良好。
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