
2025年3月泰州地区电源项目接入进度信息公开

序号
截至上月末接网工程尚未投产的电源项

目
项目类别 电压等级

接网工程
投资主体

接网工程前期工
作进展情况

并网意向书提
交时间

并网意向受理
通知书时间

接入系统设计方
案提交时间

接入系统设计方
案受理通知书时

间

接入系统设计
方案书面回复

时间

电源项目配套电
网工程投产计划

配套电网工程概况

开工时间 电源项目配套电网工程建设进度电源项目配套电
网工程建设规模

电源项目配套电
网工程投资规模
（万元）

1
俞垛镇泰州祥泰新能源有限公司
100MW渔光互补光伏发电项目

光伏 220千伏
电力公
司

2024/3/17 2024/3/19 2024/3/21 2024/3/22 2024/4/23 2025/3/28 220千伏2.4公里 220千伏825万元 2025-03-27 已投产

2 三峡泰州海陵渔光互补项目 光伏 110千伏
电力公
司

可研阶段 2024/4/16 2024/4/18 2024/5/9 2024/5/10 2024/6/4 2025/6/27 未开工

3
泰州诚胜光伏发电有限公司俞垛

100MW渔光互补项目
光伏 110千伏

电力公
司

2022/5/10 2022/5/12 2023/10/8 2023/10/9 2023/10/23 2025/4/27
110千伏5.33公

里
110千伏2281万

元
2024-07-10

已完成18基基础、5基立塔、俞耿变9A2、
97C间隔改造、T19-DL05拉管

4 国华泰州海陵二期渔光互补项目 光伏 110千伏
电力公
司

2023/7/14 2023/7/16 2023/8/19 2023/8/21 2023/9/18 2025/3/28
110千伏1间隔
9.2公里

110千伏966万元 2024-08-22 已投产

5 国华泰州海陵95MW渔光互补项目 光伏 110千伏
电力公
司

2023/7/14 2023/7/16 2023/8/19 2023/8/21 2023/9/26 2025/3/28
110千伏1间隔
9.2公里

110千伏4286万
元

2024-07-16 已投产

6
靖江市新桥镇75MW渔光互补光伏发

电项目
光伏 110千伏

电力公
司

完成初步设
计，开展初设

评审
2024/4/8 2024/4/10 2024/5/20 2024/5/21 2024/6/13 2025/6/27 110千伏3.2公里 110千伏958万元 未开工

7 兴化市戴窑镇70MW渔光互补项目 光伏 110千伏
电力公
司

已完成施工图
评审，待施工
招标结果

2023/12/24 2023/12/26 2024/1/19 2024/1/22 2024/2/22 2025/6/27
110千伏8.25公

里
110千伏1963万

元
未开工

8
智润新能源（泰州海陵）有限公司
智润新能源泰州海陵城东街道渔光

互补光伏项目（56兆瓦）
光伏 110千伏

电力公
司

可研阶段 2024/7/29 2024/7/31 2024/9/19 2024/9/21 2024/9/29 2025/12/28 未开工

9
泰州尚豪光电有限公司俞垛30兆瓦

渔光互补项目
光伏 10千伏

电力公
司

2024/5/17 2024/5/19 2024/5/25 2024/5/31 2024/7/1 2025/4/27
10千伏10.096公

里
10千伏460.64万

元
2024-12-02 线路：推进35基杆塔施工。

10
润电智慧能源曲霞镇鱼塘水面光伏

发电项目
光伏 10千伏

电力公
司

2024/3/18 2024/3/20 2024/4/17 2024/4/19 2024/5/14 2025/4/27
10千伏0.795公

里
10千伏31.92万

元
2024-12-17 线路：推进3基杆塔施工。

11
泰州姜堰区娄庄镇50MW渔光互补光

伏发电项目
光伏 110千伏

电力公
司

2022/4/27 2022/4/29 2022/6/14 2022/6/16 2022/7/20 2025/6/27
110千伏2.68公

里
110千伏1811万

元
2024-10-22

已完成11基基础、10基立塔、赫炎光伏站-
T1拉管、T5-T6电缆拉管、A-B电缆井及排管

、C-D电缆井及排管


