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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称 南京公塘220千伏输变电工程
行业

类别
输变电工程

主管部门

（或主要投资方）
国网江苏省电力有限公司

项目

性质
新建建设类

水土保持方案批复机

关、文号及时间

南京市水务局，

宁水许可〔2020〕82号，

2020年10月12日

水土保持方案变更批复

机关、文号及时间
\

水土保持初步设计批复

机关、文号及时间

国网江苏省电力有限公司，

苏电建初设批复〔2020〕17号，

2020年4月2日

项目建设起止时间 2020年5月至2024年12月

水土保持方案编制单位 国电环境保护研究院有限公司

水土保持初步设计单位 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司

水土保持监测单位 江苏辐环环境科技有限公司

水土保持施工单位
南京远能电力工程有限公司、

江苏省送变电有限公司

水土保持监理单位 江苏兴力建设集团有限公司

水土保持设施验收报告

编制单位
江苏清全科技有限公司



二、验收意见

根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第

53号）、《江苏省水利厅关于印发<江苏省生产建设项目水土保

持管理办法>的通知（苏水规〔2021〕8号）》和《国家电网有限

公司电网建设项目水土保持设施验收管理办法》等相关法律及文

件，国网江苏省电力有限公司于 2025年 3月 26日在镇江主持召

开了南京公塘 220千伏输变电工程水土保持设施验收会议。参加

会议的有建设单位国网江苏省电力有限公司南京供电分公司，技

术审评单位国网江苏省电力有限公司经济技术研究院，设计单位

中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司，施工单位南京远

能电力工程有限公司、江苏省送变电有限公司，水土保持方案编

制单位国电环境保护研究院有限公司，水土保持监测单位江苏辐

环环境科技有限公司，水土保持设施验收报告编制单位江苏清全

科技有限公司等单位代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单

附后）。

会前验收组察看了工程现场，会议听取了工程设计建设情

况、水土保持监测情况、水土保持设施验收报告内容的汇报，经

质询、讨论，形成了水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

南京公塘 220千伏输变电工程位于江苏省南京市江宁区秣陵

街道和横溪街道。工程建设内容包括：新建 220千伏变电站 1座，

改造 220千伏间隔保护 4处（不涉及土建），新建架空线路路径

长 8.04公里，新建杆塔 39基，拆除杆塔 3基，新建电缆线路路

径长 1.515 公里，其中新建电缆通道长 0.982公里，利用已有电



缆通道 0.533公里。工程于 2020年 5月开工建设，2024年 12月

完工。

（二）水土保持方案批复情况

2020 年 10 月 12 日，南京市水务局以《关于南京公塘 220

千伏输变电工程水土保持方案的行政许可决定》（宁水许可

〔2020〕82号）批复了本工程水土保持方案报告表，批复的水土

流失防治责任范围 3.75公顷。

（三）水土保持设计情况

2020年 4月 2日，国网江苏省电力有限公司以《国网江苏省

电力有限公司关于南京公塘 220 千伏输变电工程初步设计的批

复》（苏电建初设批复〔2020〕17号）对本工程初步设计进行了

批复（含水土保持部分）。

（四）水土保持监测情况

2020年 12月至 2025年 1月，江苏辐环环境科技有限公司受

委托开展了水土保持监测工作，编制完成了《南京公塘 220千伏

输变电工程水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论：落实

的水土保持防治措施较好地控制了水土流失，水土流失防治指标

达到了水土保持方案确定的目标值。其中，水土流失治理度

99.0%、土壤流失控制比 3.1、渣土防护率 99.2%、表土保护率

96.1%，林草植被恢复率 98.3%、林草覆盖率 67.1%。

（五）验收报告编制情况和主要结论

1、验收报告编制情况

2024年 10月至 2025年 2月，江苏清全科技有限公司开展了

水土保持设施验收报告编制工作，提交了《南京公塘 220千伏输



变电工程水土保持设施验收报告》。

2、验收报告主要结论

项目依法编报了水土保持方案，开展了工程监理和水土保持

监测工作，缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序完整。完

成了水土保持方案确定的防治措施，水土保持工程质量合格，各

项水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的防治目标值，符

合水土保持设施验收条件。

（六）验收结论

该项目实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完

成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持

方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目

水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

运行期间应加强植被养护及其它水土保持设施管护工作，确

保其正常运行和发挥效益。



三、验收组成员签字表

分工 姓名 单位 职务/职称 签字 备注

组长 曹文勤
国网江苏省电力有限

公司
研 高

建设单位

成员

黄轶康
国网江苏省电力有限

公司
高 工

李征恢
国网江苏省电力有限

公司南京供电分公司
专 职

翟晓萌
国网江苏省电力有限

公司经济技术研究院
高 工

技术评审

单位

汤建熙 江苏省水利学会 高 工

特邀专家

朱 悦
江苏省苏核辐射科技

有限责任公司
高 工

闵俊杰
国电环境保护研究院

有限公司
工程师

水土保持

方案编制

单位

卢 艺
江苏辐环环境科技有

限公司
工程师

水土保持

监测单位

张 奕
江苏清全科技有限公

司
工程师

验收报告

编制单位

王 猛

中国能源建设集团

江苏省电力设计院有

限公司

设 总 设计单位

陈志华
南京远能电力工程有

限公司

项目经理

施工单位

殷 蔚
江苏省送变电有限公

司
项目经理

周红涛
江苏兴力建设集团有

限公司
总 监 监理单位



附表 1：水土保持措施完成情况对照表

南京公塘 220 千伏输变电工程水土保持措施完成情况对照表
防治分

区
措施名称 单位

方案设

计

实际布

设
完成情况（%） 变化原因

变电站

区

排水管网 m 350 350 100% /
表土剥离 m3 2792 2792 100% /
截排水沟 m / 365 新增措施 设计优化

土地整治 m2 1850 1220 66%
围墙外空地区域存在部分电缆出线

通道盖板硬化占地，裸露地表减少，

土地整治面积减少。

铺植草皮 m2 1850 / 取消 实际施工中植物措施由铺植草皮调

整为撒播草籽，且可恢复植被面积

减少，植物措施实施量减少。
撒播草籽 m2 / 1220 新增措施

车辆清洁池 座 1 1 100% /
密目网苫盖 m2 3000 3000 100% /
临时排水沟 m 386 386 100% /
临时沉沙池 座 4 4 100% /

进站道

路区

表土剥离 m3 102 102 100% /
土地整治 m2 43 43 100% /
铺植草皮 m2 43 / 取消 实际施工中植物措施由铺植草皮调

整为撒播草籽。撒播草籽 m2 / 43 新增措施

临时排水沟 m 110 110 100% /
密目网苫盖 m2 60 60 100% /

施工生

产生活

区

表土剥离 m3 561 561 100% /
土地整治 m2 1870 1870 100% /
铺植草皮 m2 1870 / 取消 实际施工中植物措施由铺植草皮调

整为撒播草籽，且施工生产生活区

土地整治后，大部分复垦为耕地，

剩余部分区域恢复植被，撒播草籽

面积减少。

撒播草籽 m2 / 350 新增措施

临时排水沟 m 256 256 100% /
密目网苫盖 m2 1870 1870 100% /

临时堆

土场区

土地整治 m2 1500 1500 100% /
铺植草皮 m2 1500 / 取消 实际施工中植物措施由铺植草皮调

整为撒播草籽。撒播草籽 m2 / 1500 新增措施

临时排水沟 m 160 160 100% /
临时沉沙池 座 1 1 100% /
密目网苫盖 m2 1700 1700 100% /

填土编织袋拦挡 m3 115 115 100% /
塔基及

塔基施

工区

表土剥离 m3 3987 3840 96%
实际施工时，新建塔基数量减少 1
基，对永久占地和开挖区域进行表

土剥离时，剥离厚度不变，且未对



部分扰动深度小于 20cm以下的区

域进行表土剥离，因此表土剥离量

减少。

土地整治 m2 13229 17763 134%
施工扰动范围扩大，因此土地整治

面积增加。

撒播草籽 m2 / 16820 新增措施

塔基及塔基施工区占地类型发生变

化，植被绿化区域面积增加，因此

植物措施工程量增加。

泥浆沉淀池 座 40 39 98%
新建塔基数量减少，泥浆沉淀池数

量减少。

彩条布苫盖 m2 2500 / 取消 实际施工中采用密目网苫盖代替彩

布条苫盖，且施工扰动范围增加，

因此密目网苫盖面积增加。
密目网苫盖 m2 / 6500 新增措施

牵张场

及跨越

施工场

地区

土地整治 m2 2200 4400 200%
实际施工阶段，牵张场数量增加，

跨越场数量不变，地表扰动范围增

加，因此土地整治面积增加。

撒播草籽 m2 / 1450 新增措施

牵张场及跨越施工场地区占地类型

发生变化，植被绿化区域面积增加，

因此植物措施工程量增加。

铺设钢板 m2 1400 2200 157%
牵张场施工扰动范围增加，因此铺

设钢板面积增加。

电缆通

道施工

区

表土剥离 m3 2656 1262 48%

实际施工时，新建电缆通道长度减

少，施工作业面宽度增加，电缆通

道施工占地面积相应增加。该区仅

对电缆通道基础开挖面进行了表土

剥离，未对部分扰动深度小于 20cm
以下的区域进行表土剥离，因此表

土剥离量减少。

土地整治 m2 8854 6670 75%
硬化占地面积增加，因此土地整治

面积减少。

撒播草籽 m2 / 4210 新增措施

电缆通道施工区占地类型发生变

化，植被绿化区域面积增加，因此

植物措施工程量增加。

填土编织袋拦挡 m3 2465 / 取消
短时间临时堆土采取临时苫盖保

护，未实施填土编织袋拦挡措施。

彩条布苫盖 m2 3000 / 取消 实际施工中采用密目网苫盖代替彩

布条苫盖，且施工扰动范围增加，

因此密目网苫盖面积增加。
密目网苫盖 m2 / 5400 新增措施



附表 2：水土流失防治目标达标情况统计表

水土流失防治目标达标情况统计表

防治指标 目标值 分析内容 单位
完成

数量

设计水平年

实现值

是否

达标
备注

水土流失

治理度% 98

水土流失治理

达标面积
m2 45137

99.0 达标 /
水土流失面积 m2 45590

土壤流失

控制比
1.0

容许土壤流失

量
t/（km2·a） 500

3.1 达标 /
治理后平均土

壤流失强度
t/（km2·a） 160

渣土防护

率% 99

采取措施实际

拦挡的弃土

（石、渣）量

m3 20107
99.2 达标 /

工程弃土（石、

渣）总量
m3 20267

表土保护

率% 92

实际剥离、保护

的表土数量
m3 12727

96.1 达标 /
可剥离、保护表

土总量
m3 13239

林草植被

恢复率% 98

林草类植被面

积
m2 25593

98.3 达标 /
可恢复林草植

被面积
m2 26046

林草覆盖

率% 27

林草类植被面

积
m2 25593

67.1 达标 /
扣除恢复耕地

后面积
m2 38170



附表 3：水土保持措施竣工照片集

水土保持措施竣工照片集

变电站区植被建设工程（2025年 2月）

变电站区防洪排导工程

（2025年 2月）

施工生产生活区植被建设工程

（2025年 2月）

塔基及塔基施工区植被建设工程（2025年 2月）

电缆施工区植被建设工程（2025年 2月）



附图1：水土保持设施竣工平面布置图
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