
2025年1月苏州地区公用常规电源、集中式新能源和储能项目接入进度信息公开
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（万元）

1 华能太仓2×100万千瓦机组扩建项目 火电 无 2023/5/30 2023/5/30 2023/9/29 2023/10/8 2023/10/20 无 无 无 无

2 国信沙洲2x100万千瓦时机组扩建项

目
火电 已核准 2023/5/27 2023/5/27 2023/8/27 2023/8/30 2023/9/14 2025/6/25 500千伏24.6公

里
31539万元 已开工

3 华电望亭2×66万千瓦机组扩建项目 火电 已核准 2023/7/12 2023/7/12 2023/9/15 2023/9/17 2023/10/11 2026/6/25 220千伏12.2公
里

2689万元  未开工

4 江苏常熟发电有限公司3x66万千瓦机

组扩建项目
火电 已核准 2023/7/10 2023/7/10 2023/9/24 2023/9/29 2023/10/18 2026/6/25 220千伏6.148公

里
835万元 已开工

5 望亭发电厂二期燃气轮机创新发展示
范补单项目

火电 无 2022/4/24 2022/4/24 2022/6/24 2022/6/28 2022/7/7 无 无 无 无

6 望亭发电厂二期燃气轮机创新发展示
范项目

火电 已核准 2020/3/25 2020/3/25 2020/11/15 2020/11/16 2020/11/27 2025/12/31 220千伏68.17公
里

24842万元 已开工

7 江苏沙钢集团有限公司资源综合利用
发电项目

火电 无 2022/10/10 2022/10/10 2022/10/13 2022/10/19 2022/10/27 无 无 无 无

8 常熟市龙腾特种钢有限公司资源综合
利用发电项目

火电 无 2020/9/10 2020/9/10 2020/9/11 2020/9/15 2020/9/25 无 无 无 无

11 昆山再生资源综合利用项目 火电 已核准 2021/2/18 2021/2/18 2021/2/22 2021/2/24 2021/3/3 2025/12/31 110千伏9.3公里 4147万元 已开工

12 玖龙纸业(太仓)有限公司海龙热电联
产机组项目

火电 无 2024/6/13 2024/6/13 2024/6/18 2024/6/25 2024/7/17 无 无 无 无

13 南亚电子材料（昆山）有限公司热电
厂1号机组抽凝改背压

火电 无 2025/1/20 2025/1/20 2025/1/21 2025/1/23 2025/1/27 无 无 无 无

14
大唐汾湖梅湾荡22.5兆瓦光伏复合发

电项目 光伏发电 可研阶段 2025/1/20 2025/1/20 10千伏0.03公里 10千伏21万元 未开工

15
张家港市常阴沙农业示范区常红社区
（人民北路）16兆瓦渔光互补项目 光伏发电 完成 2024/9/2 2024/9/2 2024/9/1 2024/9/2 2024/10/11 2025/5/31 10千伏柱上开关

3台
10千伏17.51万

元
已储备

16
张家港合丰企业管理发展有限公司张
家港市锦丰镇交通村渔光互补4兆瓦

光伏发电项目 光伏发电
完成

2024/8/7 2024/8/7 2024/8/15 2024/8/16 2024/8/28
2025/1/31 10千伏柱上开关

1台 10千伏5.87万元 已投运

17 普洛斯吴江东太湖35兆瓦渔光互补光

伏发电项目
光伏发电 完成 2022/8/2 2022/8/2 2022/8/14 2022/8/15 2023/6/15 2025/3/15 35千伏3.3公里 717万元 已开工


