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1 江阴利港2×1000MW扩建项目 煤机 取得核准批复 2023/7/15 2023/7/20 2023/9/22 2023/9/25 2023/10/25 2025/12/1

新建500千伏开
关站1座，新建
500 千伏线路

27千米

64386 建设中

2
江阴燃机热电有限公司燃气轮机创新发展示范项

目及补单项目
燃机 取得核准批复 2022/8/25 2022/8/30 2022/11/7 2022/11/10 2022/12/8 2025/12/30

新建 220 千伏
线路 13.4千米

7174 建设中

3 中电建徐霞客镇40MW渔光互补光伏发电项目 光伏 取得核准批复 2023/5/30 2023/5/30 2023/8/22 2023/8/22 2023/9/15 2025/6/30
新建35 千伏线
路 2.6千米

1540 建设中

4
华锐绿能江阴市一般工业固废资源化热电联产项

目
综合利用 取得核准批复 2023/10/25 2023/10/27 2023/12/26 2023/12/28 2024/1/29 2025/12/31

新建110 千伏
线路 5.64千米

2869 建设中

5 无锡能达热电有限公司热电联产扩建项目 煤机 取得核准批复 2024/3/18 2024/3/18 2024/3/25 2024/3/25 2024/4/30 2025/9/30
新建110 千伏
线路 7.05千米

3451 工程前期

6 华润宜兴高腾130MWP渔光互补项目 光伏 取得核准批复 2024/8/20 2024/8/20 2024/9/12 2024/9/13 2024/9/29 2026/6/30
新建110 千伏
线路 1.6千米

593 工程前期

7
宜兴市新建镇50MW生态农业养殖光伏发电一体化

融合项目
光伏 取得核准批复 2024/8/7 2024/8/7 2024/9/12 2024/9/13 2024/10/18 2026/6/30

新建110 千伏
线路 9.97千米

2209 工程前期

8
华润智慧能源（无锡）有限公司华润宜兴杨巷

130 兆瓦渔光互补项目
光伏 可研前期办理中 2023/10/8 2023/10/10 2023/11/11 2023/11/12 2023/12/21

9 三峡宜兴杨巷镇100MW渔光互补光伏发电项目 光伏 可研前期办理中 2024/8/1 2024/8/1 2024/8/4 2024/8/4 2024/9/2
10 路通能源宜兴官林镇52.8MW渔光互补光伏发电项 光伏 可研前期办理中 2024/8/8 2024/8/8 2024/9/12 2024/9/13 2024/9/29

11
江阴周北热电有限公司新建燃煤亚临界背压机组

替代整合项目
煤机 可研前期办理中 2024/7/16 2024/7/16 2024/10/24 2024/10/25 2024/12/11

12
大唐宜兴杨巷二期（60MW）渔光互补复合型光伏

发电项目
光伏 可研前期办理中 2024/12/6 2024/12/6 2025/1/14 2025/1/14 2025/2/7

13
江阴市斯托德新能源科技有限公司江阴徐霞客镇

10万千瓦20万千瓦时储能电站项目
储能 可研前期办理中 2025/1/17 2025/1/17 2025/2/15 2025/2/15 2025/3/3

14 宜兴万石镇10万千瓦/20万千瓦时储能电站项目 储能 可研前期办理中 2025/1/17 2025/1/17 2025/3/12 2025/3/12 2025/4/9

15
无锡新绿储能源科技有限公司惠山长安街道100

兆瓦200兆瓦时储能电站项目
储能 可研前期办理中 2025/1/18 2025/1/18 2025/3/12 2025/3/12 2025/4/9

16
兴建普瑞（宜兴）储能科技有限公司建设宜兴新

建镇60MW120MWh储能电站项目
储能 可研前期办理中 2025/3/11 2025/3/11 2025/3/15 2025/3/15 2025/3/26

17 永超博新能源宜兴杨巷镇40MW/80MWh储能电站项 储能 接入方案办理中 2025/3/7 2025/3/7
18无锡市锡山区鹅湖镇10.56MW渔光互补光伏发电项目 光伏 可研前期办理中 2025/4/8 2025/4/8 2025/4/18 2025/4/18 2025/4/28
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