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1 景胜能源高邮龙虬10MW20MWh钠电储能电站项目 储能 暂未开展 2025/3/25 2025/3/26 暂未提交 / / 未核准，待商定 暂未确定 暂未确定 未开工
2 扬州盛强光伏科技有限公司9.5MW渔光互补光伏发电项目 光伏 暂未开展 2025/3/14 2025/3/17 暂未提交 / / 未核准，待商定 暂未确定 暂未确定 未开工
3 扬州欧晶光伏科技有限公司6MW渔光互补光伏发电项目 光伏 暂未开展 2025/3/14 2025/3/17 暂未提交 / / 未核准，待商定 暂未确定 暂未确定 未开工
4 三峡宝应山阳镇120MW渔光互补项目 光伏 暂未开展 2025/3/10 2025/3/11 暂未提交 / / 未核准，待商定 暂未确定 暂未确定 未开工
5 华润宝应泾河镇50MW渔光互补项目 光伏 暂未开展 2025/3/4 2025/3/5 暂未提交 / / 未核准，待商定 暂未确定 暂未确定 未开工
6 京耀（扬州生态科技新城）综合能源服务有限公司50MW光伏发电项目 光伏 暂未开展 2025/3/3 2025/3/4 2025/3/24 2025/3/25 / 未核准，待商定 暂未确定 暂未确定 未开工
7 仪征光昀新能源青山镇30MW复合型光伏发电项目 光伏 暂未开展 2025/2/8 2025/2/10 暂未提交 / / 未核准，待商定 暂未确定 暂未确定 未开工
8 宝应旭锦光伏有限公司(射阳湖镇)8MW渔光互补光伏发电项目 光伏 可研阶段 2024/12/27 2024/12/30 2025/1/20 2025/1/21 2025/2/25 未核准，待商定 暂未确定 暂未确定 未开工
9 宝应旭锦光伏有限公司(射阳湖镇)10MW渔光互补光伏发电项目 光伏 可研阶段 2024/12/27 2024/12/30 2025/1/20 2025/1/21 2025/2/25 未核准，待商定 暂未确定 暂未确定 未开工
10 宝应旭锦光伏有限公司(射阳湖镇、广洋湖镇)63MW渔光互补光伏发电项目 光伏 可研阶段 2024/12/27 2024/12/30 2025/2/24 2025/2/26 2025/3/26 未核准，待商定 暂未确定 暂未确定 未开工
11 宝应旭乐光伏有限公司(望直港镇)40MW渔光互补光伏发电项目 光伏 可研阶段 2024/12/27 2024/12/30 2025/1/20 2025/1/21 2025/2/25 未核准，待商定 暂未确定 暂未确定 未开工
12 宝应旭悦光伏有限公司(广洋湖镇)20MW渔光互补光伏发电项目 光伏 可研阶段 2024/12/27 2024/12/30 2025/1/20 2025/1/21 2025/2/25 未核准，待商定 暂未确定 暂未确定 未开工
13 三峡真武70MW渔光互补光伏发电项目 光伏 可研阶段 2024/12/27 2024/12/30 2025/1/9 2025/1/13 2025/2/7 未核准，待商定 暂未确定 暂未确定 未开工
14 扬州电投江都邵伯零碳小镇135MW渔光互补光伏发电项目 光伏 可研阶段 2024/12/27 2024/12/30 2025/1/20 2025/1/20 2025/3/3 未核准，待商定 暂未确定 暂未确定 未开工
15 扬州江都美汉达新能源有限公司吴桥镇(二期)20MW复合型集中式光伏发电项目 光伏 无接网工程 2024/11/8 2024/11/11 2024/12/23 2024/12/25 2025/1/15 无接网工程 / / /
16 北京京能综合能源江都丁伙80MW集中式渔光互补光伏发电项目 光伏 无接网工程 2024/11/8 2024/11/11 2024/12/10 2024/12/12 2024/12/31 无接网工程 / / /
17 北京京能综合能源江都90兆瓦／180兆瓦时共享储能项目 储能 业主自建 2024/11/8 2024/11/11 2024/12/10 2024/12/12 2024/12/31 业主自建 / / /
18 高邮市兴旺新能源有限公司13MW渔光互补光伏发电项目 光伏 无接网工程 2024/11/7 2024/11/8 2024/12/6 2024/12/6 2024/12/30 无接网工程 / / /
19 高邮市兴旺新能源有限公司20MW渔光互补光伏发电项目 光伏 可研阶段 2024/11/7 2024/11/8 2024/12/6 2024/12/6 2024/12/30 未核准，待商定 暂未确定 暂未确定 未开工
20 扬州市邗江区公道镇18.88MW渔光互补光伏发电项目 光伏 可研阶段 2024/11/1 2024/11/4 2024/12/6 2024/12/9 2024/12/20 未核准，待商定 暂未确定 暂未确定 未开工
21 扬州市中武电智慧能源有限公司150MW渔光互补集中式光伏发电项目 光伏 无接网工程 2024/10/30 2024/10/30 2024/12/6 2024/12/9 2025/1/6 无接网工程 / / /
22 扬州恒禾光伏有限公司340MW渔光互补光伏发电项目 光伏 可研阶段 2024/10/29 2024/10/31 2024/12/31 2025/1/2 2025/2/7 未核准，待商定 暂未确定 暂未确定 未开工
23 扬州恒鹏光伏有限公司270MW渔光互补光伏发电项目 光伏 可研阶段 2024/10/29 2024/10/31 2024/12/31 2025/1/2 2025/2/7 未核准，待商定 暂未确定 暂未确定 未开工
24 扬州恒雅光伏有限公司280MW渔光互补光伏发电项目 光伏 可研阶段 2024/10/29 2024/10/31 2024/12/18 2024/12/20 2025/1/24 未核准，待商定 暂未确定 暂未确定 未开工
25 扬州锦辉光伏科技有限公司(方巷镇)90MW渔光互补光伏发电项目 光伏 无接网工程 2024/10/14 2024/10/16 2024/11/25 2024/11/27 2024/12/30 无接网工程 / / /
26 扬州市洁源光伏发电股份有限公司公道镇9MW渔光互补二期项目 光伏 可研阶段 2024/9/20 2024/9/20 2024/11/5 2024/11/6 2024/11/25 未核准，待商定 暂未确定 暂未确定 未开工
27 深能高邮三垛15MW渔光互补光伏发电项目 光伏 已核准 2024/9/15 2024/9/15 2024/9/24 2024/9/24 2024/10/16 正在协商，暂未确定 1.78 292 未开工
28 扬州泰润新能源电力发展有限公司120MW渔光互补光伏发电项目 光伏 无接网工程 2024/9/9 2024/9/9 2024/10/8 2024/10/10 2024/11/20 无接网工程 / / /
29 扬州泰润光伏发电有限公司50MW渔光互补光伏发电项目 光伏 无接网工程 2024/9/9 2024/9/9 2024/10/8 2024/10/10 2024/11/20 无接网工程 / / /
30 扬州泰润太阳能电力科技有限公司105MW渔光互补光伏发电项目 光伏 无接网工程 2024/9/9 2024/9/9 2024/10/8 2024/10/10 2024/11/20 无接网工程 / / /
31 扬州瑞能光伏科技有限公司(公道镇)220MW渔光互补光伏发电项目 光伏 可研阶段 2024/8/16 2024/8/16 2024/9/18 2024/9/18 2024/10/25 未核准，待商定 暂未确定 暂未确定 未开工
32 中节能太阳能仪征大仪50兆瓦渔光互补光伏发电项目 光伏 核准阶段 2024/8/15 2024/8/15 2024/8/29 2024/9/2 2024/9/11 未核准，待商定 暂未确定 暂未确定 未开工
33 中节能仪征大仪30MW渔光互补光伏发电项目 光伏 无接网工程 2024/8/15 2024/8/15 2024/8/29 2024/9/2 2024/9/11 无接网工程 / / /
34 仪电马集镇100MW复合型光伏发电项目 光伏 已核准 2024/8/13 2024/8/13 2024/8/19 2024/8/19 2024/9/2 正在协商，暂未确定 5.02 2365 未开工
35 江苏华电扬州江都武坚二期100MW渔光互补光伏发电项目 光伏 无接网工程 2024/8/12 2024/8/12 2024/8/20 2024/8/20 2024/9/14 无接网工程 / / /
36 高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇61MW渔光互补光伏发电项目 光伏 可研阶段 2024/8/12 2024/8/12 2024/8/17 2024/8/17 2024/9/9 未核准，待商定 暂未确定 暂未确定 未开工
37 高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇70MW渔光互补光伏发电项目 光伏 无接网工程 2024/8/12 2024/8/12 2024/8/17 2024/8/17 2024/9/9 无接网工程 / / /
38 高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇78MW渔光互补光伏发电项目 光伏 无接网工程 2024/8/12 2024/8/12 2024/8/17 2024/8/17 2024/9/9 无接网工程 / / /
39 扬州尚恩光伏科技有限公司130MW渔光互补光伏发电项目 光伏 可研阶段 2024/7/23 2024/7/23 2024/7/28 2024/7/29 2024/8/20 未核准，待商定 暂未确定 暂未确定 未开工
40 扬州润仪光伏科技有限公司120MW渔光互补光伏发电项目 光伏 无接网工程 2024/7/23 2024/7/23 2024/7/28 2024/7/29 2024/8/20 无接网工程 / / /
41 山高仪征市刘集镇100MW渔光储一体化示范项目 光伏 可研阶段 2024/7/22 2024/7/23 2024/7/26 2024/7/29 2024/8/20 未核准，待商定 暂未确定 暂未确定 未开工
42 山阳光伏发电项目 光伏 已核准 2024/7/1 2024/7/1 2024/7/15 2024/7/15 2024/8/1 2026年6月 0.38 752 未开工
43 扬州江都美汉达新能源有限公司吴桥镇50MW渔光互补发电项目 光伏 已核准 2024/7/1 2024/7/1 2024/7/15 2024/7/19 2024/8/1 2026年6月 1.5 639 未开工
44 中节能太阳能仪征陈集50MW渔光互补光伏发电项目 光伏 已核准 2024/6/17 2024/6/19 2024/7/31 2024/7/31 2024/8/15 正在协商，暂未确定 28.06 3998 未开工
45 华能扬州杨寿45兆瓦／90兆瓦时储能项目 储能 无接网工程 2024/6/17 2024/6/19 2024/8/7 2024/8/9 2024/8/22 无接网工程 / / /
46 江苏华电扬州宝应射阳湖42MW集中式光伏项目 光伏 已核准 2024/6/10 2024/6/10 2024/6/17 2024/6/17 2024/7/4 2026年6月 3.7 912 未开工
47 扬州富洁宝旭新能源科技有限公司邗江区槐泗镇50MW渔光互补光伏发电项目 光伏 已核准 2024/6/3 2024/6/3 2024/6/12 2024/6/12 2024/7/1 正在协商，暂未确定 10.9 2089 未开工
48 江苏华电扬州江都小纪二期300MW渔光互补光伏发电项目 光伏 已核准 2024/5/31 2024/5/31 2024/6/6 2024/6/6 2024/7/1 正在协商，暂未确定 12.84 3011 未开工
49 华润仪征新城镇17.8MW渔光互补发电项目 光伏 可研阶段 2024/5/17 2024/5/17 2024/5/19 2024/5/19 2024/5/27 未核准，待商定 暂未确定 暂未确定 未开工
50 高邮市鑫菱新能源有限公司临泽镇230MW渔光互补光伏发电项目 光伏 核准阶段 2024/4/8 2024/4/9 2024/5/6 2024/5/6 2024/6/3 未核准，待商定 暂未确定 暂未确定 未开工
51 高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇380MW渔光互补光伏发电项目 光伏 已核准 2024/4/8 2024/4/9 2024/5/6 2024/5/6 2024/6/3 2026年6月 2.95 754 未开工
52 扬州永泰新能源发展有限公司100MW农光互补光伏发电项目 光伏 已核准 2024/3/21 2024/3/21 2024/3/25 2024/3/25 2024/4/7 2025年11月 12.3 3777 建设中
53 华润新能源高邮神居山110MW光伏发电项目 光伏 已核准 2024/2/20 2024/2/22 2024/4/7 2024/4/11 2024/5/22 2026年6月 25.4 4338 未开工
54 华电仪征120兆瓦／240兆瓦时储能电站项目 储能 无接网工程 2024/2/15 2024/2/19 2024/4/5 2024/4/8 2024/5/11 无接网工程 / / /
55 扬州泰润新能源电力发展有限公司340MW渔光互补光伏发电项目 光伏 已核准 2024/2/5 2024/2/7 2024/3/22 2024/3/26 2024/4/30 2025年9月 11.3 2930 建设中
56 扬州泰润太阳能电力科技有限公司320MW渔光互补光伏发电项目 光伏 已核准 2024/2/5 2024/2/7 2024/3/22 2024/3/26 2024/4/30 2026年6月 11.79 3040 未开工
57 扬州泰润光伏发电有限公司305MW渔光互补光伏发电项目 光伏 已核准 2024/2/5 2024/2/7 2024/3/22 2024/3/26 2024/4/30 2026年6月 4.6 2644 未开工
58 扬州泰润低碳科技发展有限公司178MW渔光互补光伏发电项目 光伏 已核准 2024/1/3 2024/1/8 2024/1/29 2024/1/31 2024/3/2 2025年6月 15.2 3573 建设中
59 扬州泰润低碳科技发展有限公司116MW渔光互补光伏发电项目 光伏 无接网工程 2024/1/3 2024/1/8 2024/1/29 2024/1/31 2024/3/2 无接网工程 / / /
60 协合高邮周山镇100兆瓦／200兆瓦时储能电站项目 储能 已核准 2023/11/20 2023/11/22 2023/12/28 2023/12/29 2024/1/25 2025年12月 4.7 1498 建设中
61 江苏华电仪征月塘一期渔光互补50MW项目 光伏 已核准 2023/11/9 2023/11/13 2023/12/19 2023/12/19 2024/1/12 2025年12月 1.1 540 建设中
62 江苏华电仪征月塘二期50MW渔光互补项目 光伏 无接网工程 2023/11/9 2023/11/13 2023/12/19 2023/12/19 2024/1/12 无接网工程 / / /
63 吾盛能源江都区樊川镇80MW渔光互补项目 光伏 已核准 2023/7/30 2023/7/30 2023/8/7 2023/8/9 2023/8/28 2025年12月 19.87 3137 建设中
64 扬州市中武电智慧能源有限公司100MW渔光互补集中式光伏发电项目 光伏 已核准 2023/6/12 2023/6/12 2023/6/18 2023/6/18 2023/7/18 2025年12月 16.2 2684 建设中
65 中节能扬州真武150MW渔光互补光伏发电项目 光伏 业主自建 2023/4/28 2023/4/28 2023/5/10 2023/5/10 2023/6/12 业主自建 / / /
66 江苏华电江都250MWp集中式光伏发电项目 光伏 已核准 2023/1/10 2023/1/10 2023/2/14 2023/2/14 2023/3/20 2025年12月 34.2 7639 建设中



67 深能扬州小纪镇280MW渔光互补项目 光伏 已核准 2022/12/19 2022/12/21 2023/1/13 2023/1/13 2023/2/21 2025年9月 33.4 7524 建设中
68 深能扬州小纪镇80MW渔光互补项目 光伏 已核准 2022/5/6 2022/5/9 2022/6/10 2022/6/10 2022/7/20 2025年9月 0.62 938 建设中
69 杨寿50兆瓦分散式风电项目 风电 业主自建 2022/5/6 2022/5/9 2022/5/30 2022/6/1 2022/7/28 业主自建 / / /


