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1
宿迁中新旭能热电有限公司热电联产

项目
电源 建设阶段 2021/12/8 2021/12/9 2021/12/24 2021/12/26 2022/1/5 2024/3/15 10千伏0.21公里 82 已竣工

2
泗阳荣浩热电有限公司泗阳西部片区

荣浩热电联产项目
电源 建设阶段 2023/4/28 2023/4/29 2023/5/14 2023/5/16 2023/6/5 2025/5/30 10千伏17.097公里 2108 已开工

3
宿迁市生活垃圾焚烧发电三期扩建协

同厨余垃圾处理项目
电源 建设阶段 2023/7/12 2023/7/13 2023/7/28 2023/7/30 2023/8/17 2024/12/10 10千伏1.65公里 503 已竣工

4
国家能源集团宿迁发电有限公司三期
1×B50MW燃煤背压热电联产项目

煤电 建设阶段 2023/9/25 2023/9/25 2023/9/28 2023/9/28 2023/10/24 2026/1/30 110千伏4.31公里 1938 已开工

5
江苏华电宿迁屠园智慧渔业产业园

90MW渔光互补光伏发电项目
光伏 建设阶段 2024/2/18 2024/2/19 2024/3/8 2024/3/8 2024/4/7 2025/9/30 110千伏5.3公里 1260 已开工

6
宿迁华豫源清洁能源公司关庙镇
100MW渔光互补光伏发电项目

光伏 建设阶段 2024/3/1 2024/3/1 2024/3/27 2024/3/27 2024/4/18 2025/5/31 110千伏10.3公里 1557 已开工

7
江苏华电宿迁洋河54MW渔光互补光伏

发电项目
光伏 建设阶段 2024/3/15 2024/3/15 2024/3/28 2024/3/28 2024/4/18 2025/5/31 110千伏1.15公里 315 已开工

8
江苏省泗阳县穿城镇北穿电力二期

45MW光伏发电项目
光伏 建设阶段 2024/3/15 2024/3/15 2024/5/6 2024/5/6 2024/5/16 2024/12/30 10千伏13.14公里 775 已竣工

9
泗洪中和东线新能源49.8MW99.6MWh电

网侧储能项目
储能 建设阶段 2024/5/29 2024/5/30 2024/6/7 2024/6/9 2024/6/21 2025/5/30 10千伏4.116公里 720 已开工

10
泗阳中和东线新能源49.8MW99.6MWh电

网侧储能项目
储能 建设阶段 2024/5/29 2024/5/30 2024/6/7 2024/6/9 2024/6/21 2024/11/25 10千伏19.787公里 1150 已竣工
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