
2025年3月徐州地区常规公共电厂、集中式新能源和独立储能项目接入进度信息公开

序号
截至上月末接网工程尚

未投产的电源项目
接网工程前期工

作进展情况
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方案书面回复
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电网工程投产

计划
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电网工程建设
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电源项目配套电网
工程项目概况

其他

1
邳州深能光伏科技有限
公司岔河镇50MW渔光一
体化项目

已核准 2023/9/28 2023/9/28 2024/1/15 2024/1/16 2024/2/6 2025/6/30
初设阶段，本
体暂停

一回110千伏线路T
接至艾山至华润戴
庄风电线路

电源项目
本体工程
暂停

2
润电邳州能源有限公司
邢楼镇渔光互补项目

已核准 2023/10/17 2023/10/17 2023/11/6 2023/11/7 2023/12/6 2025/9/30
初设阶段，本
体暂停

一回110千伏线路T
接艾山至邢楼至汶
河线路

电源项目
本体工程
暂停

3
大唐邱集25MW渔光互补
发电项目

已核准 2024/3/4 2024/3/4 2024/3/15 2024/3/18 2024/4/3 2025/6/30 工程在建
一回35千伏线路接
入倪村至邱集线路

4
江苏极易新材料有限公
司生物质热电联产项目

已核准 2023/9/22 2023/9/22 2023/11/14 2023/11/20 2023/11/29 2025/10/15 工程在建
两回35千伏线路接
入常店变35千伏母
线。

5
徐州聚隆光伏发电有限
公司协合徐州沛县200兆
瓦渔光互补光伏电站项

已核准 2024/3/6 2024/3/6 2024/4/18 2024/4/18 2024/5/24 2026/7/30
初设阶段，本
体暂停

一回220千伏接入
220千伏汪塘变

6

苏能（沛县）光伏发电
有限公司徐州市沛县采
煤塌陷区光伏发电项目
（200兆瓦）

已核准 2022/5/2 2022/5/2 2022/5/23 2022/5/23 2022/6/13 2025/12/31 工程在建
一回220千伏T接华
润沛县光伏至桑蚕
线路

7
徐州硅亿睢宁县官山镇
40MW渔光互补光伏发
电项目

已核准 2024/5/6 2024/5/6 2024/5/27 2024/5/29 2024/6/13 2025/10/20 工程在建
一回110千伏线路T
接子仙至潼泽线路

8
徐州邦泰新能源有限公
司三堡街道4.16MW渔
光互补发电项目

已完成 2024/8/3 2024/8/3 2024/8/13 2024/8/14 2024/8/26 2025/3/30 已投运
一 回 10 千伏线路 
T 接黄新线

9
新沂市港头镇大营村
50MW地面集中式光伏
发电项目

可研前期阶段 2024/6/15 2024/6/15 2024/8/21 2024/8/23 2024/9/5 2026/12/31 可研前期阶段
一回110千伏线路T
接纪集至柳沟线路

电源项目
本体工程
暂停

10
新沂市钟吾街道孔圩村
50MW地面集中式光伏
发电项目

可研前期阶段 2024/6/15 2024/6/15 2025/1/2 2025/1/6 2025/1/16 2026/12/31 可研前期阶段
一回110千伏线路T
接九墩至双塘线路

电源项目
本体工程
暂停

11
华润电力柳新镇渔光互
补发电项目

可研前期阶段 2024/8/23 2024/8/23 2024/9/12 2024/9/12 2024/9/20 2026/6/30 可研前期阶段

两回10千伏线路接
至220千伏位庄变10
千伏母线，一回10
千伏线路T接至10千
伏位工线

12
新沂市新店镇马庄村
44MW地面集中式光伏
发电项目

可研前期阶段 2024/8/21 2024/8/21 2024/10/22 2024/10/22 2024/11/12 2026/12/31 可研前期阶段
一回110千伏线路T
接马陵山至滨湖线
路

电源项目
本体工程
暂停

13
新沂市新店镇王圩村
35MW地面集中式光伏
发电项目

可研前期阶段 2024/8/21 2024/8/21 2024/10/22 2024/10/22 2024/11/12 2026/12/31 可研前期阶段
一回110千伏线路T
接马陵山至滨湖线
路

电源项目
本体工程
暂停
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14
沛县星洲能源张庄镇坑
塘治理光伏发电项目

接入系统设计方
案研究阶段

2024/9/2 2024/9/2
接入系统设计
方案研究阶段

暂未确定

15
沛县星洲能源张寨镇坑
塘治理光伏发电项目

接入系统设计方
案研究阶段

2024/9/2 2024/9/2
接入系统设计
方案研究阶段

暂未确定

16
铜山区刘集镇120MW
渔光互补光伏发电项目

可研前期阶段 2024/11/18 2024/11/18 2024/12/24 2024/12/26 2025/1/3 2026/11/15 可研前期阶段
一 回 110 千伏线路
接至 桃园变 110千
伏母线

17

新沂中清清洁能源有限
公司新建合沟镇70MW
地面集中式光伏发电项
目

可研前期阶段 2024/11/29 2024/11/29 2025/2/24 2025/2/24 2025/3/14 2026/12/31 可研前期阶段
两回 110千伏线路
开断环入合沟众鑫
风电~御窑线路

18
徐矿丰县
50MW/100MWh储能
电站项目

已完成 2025/1/22 2025/1/22 2025/3/10 2025/3/10 2025/3/26 / 业主自建
1回110千伏线路T接
常店~史小桥线路

19
垞城矿采煤塌陷区光伏
发电项目

接入系统设计方
案研究阶段

2025/2/12 2025/2/12
接入系统设计
方案研究阶段

20

三峡（新沂）发电有限
公司新沂市草桥镇
60MW渔光互补光伏发
电项目

接入系统设计方
案研究阶段

2025/3/12 2025/3/12
接入系统设计
方案研究阶段


