
徐州地区分布式电源项目接入进度信息公开
序号 截至上月末接网工程尚未投产的电源项目

并网意向书提交时
间

并网意向受理通
知书时间

接入系统设计方案提
交时间

接入系统设计方案受
理通知书时间

接入系统设计方案书面
回复时间

电源项目配套
电网工程投产

电源项目配套电
网工程建设进度

电源项目配套电网工程
项目概况

1
华润新能源（徐州）有限公司瑞隆液压分布式光

伏发电项目
2023/10/16 2023/10/16 2023/12/18 2023/12/18 2023/12/25 2025/6/30 未开工

1回10千伏线路接入焦滕线7-3号
杆,10千伏光缆线路1.1公里，柱上

开关1台。

2
徐州唐立光电科技有限公司5.98兆瓦分布式光伏

发电项目
2023/10/20 2023/10/20 2023/11/3 2023/11/3 2023/11/10 2025/6/30 已开工

1回10千伏线路接入榆庄环网柜,10
千伏线路0.896公里。

3
国能徐州发电有限公司宝通机车5.7兆瓦、亚德欧

5.7兆瓦分布式光伏发电项目
2023/10/23 2023/10/25 2023/11/16 2023/11/16 2023/11/24 2025/1/24 已开工 1回10千伏线路接入史顺线39#杆。

4
徐州智松新能源科技有限公司（珠峰机电科技有

限公司5.99兆瓦）分布式光伏项目
2023/11/7 2023/11/8 2023/11/30 2023/11/30 2023/12/7 2025/4/9 已开工 1回10千伏线路接入史周线39#杆。

5
徐州融能新能源科技有限公司邳州智能制造产业

园6.528MW分布式光伏发电项目
2023/11/20 2023/11/20 2023/12/12 2023/12/12 2023/12/25 2025/12/20 已开工

以2回10千伏线路分别接入10千伏
墩西线邳州智能制造产业园开闭所 
I段母线和 II段母线，共新建10千

伏电缆线路0.476公里。

6
徐州晟大电力投资有限公司5.8兆瓦屋顶分布式光

伏一期、二期项目
2023/12/4 2023/12/4 2023/12/20 2023/12/20 2023/12/25 2025/4/30 已开工

以2回10千伏线路分别接入岚黄线
53杆、鲁赵线127-7杆，共新建10
千伏架空线路0.729公里，10千伏

电缆线路0.286公里。

7
新沂璟坤智慧能源有限公司新建邵店镇标准厂房

屋顶4兆瓦分布式光伏发电等项目
2023/12/18 2023/12/18 2024/1/11 2024/1/11 2024/1/19 2025/6/30 已开工

1回10千伏线路接入王联线环网
柜,10千伏线路0.1公里。

8
新沂璟坤智慧能源有限公司新建温德新材料产业

园屋顶5.85MW分布式光伏发电项目
2023/12/23 2023/12/23 2024/1/11 2024/1/11 2024/1/19 / /

1回10千伏线路接入10kV业乐线59
号钢管塔,10千伏线路0.615公里。

9
徐州中泰电气有限公司2.69兆瓦分布式光伏发电

项目
2024/1/12 2024/1/12 2024/2/7 2024/2/7 2024/2/20 2025/1/30 已完工

以1回线路10千伏线路接入10千伏
夏开一线新建环网站，新建10千伏

线路共0.161千米。

10 双沟镇智能制造产业园11.85兆瓦分布式光伏项目 2024/2/19 2024/2/19 2024/3/8 2024/3/8 2024/3/15 2025/4/30 已开工
以2回10千伏线路分别接入10千伏
苏杭路开闭所 I段母线和 II段母
线，共新建10千伏电缆线路1.84公

11
徐州擎驰光伏科技有限公司5兆瓦分布式光伏发电

项目
2024/3/1 2024/3/1 2024/3/18 2024/3/18 2024/3/28 2025/8/30 未开工

1回10千伏线路接入泰中路开闭
所,10千伏线路0.45公里。

12
徐州合德信新能源有限公司徐州晶鑫新材料5.96

兆瓦分布式光伏发电项目
2024/3/5 2024/3/5 2024/3/25 2024/3/25 2024/4/3 2025/4/17 已开工

2回10千伏首杨线110东37号杆、10
千伏首张线147号杆。

13
徐州鑫和能源开发有限公司（聚势智诚科技产业

园）8.5兆瓦屋顶分布式项目
2024/3/18 2024/3/18 2024/4/8 2024/4/8 2024/4/8 2024/12/31 已开工 2回10千伏线路接入范杨线189#西-

3号杆和范汪线183号杆。

14
徐州萨佳新能源科技有限公司雄安新动力科技厂

房4930kW屋顶分布式光伏项目
2024/4/11 2024/4/11 2024/5/14 2024/5/14 2024/5/23 2025/12/30 已开工

1回10千伏线路接入10千伏石蓝线1
号环网站

15
国能徐州发电有限公司（江苏大沙河现代农业综
合开发集团有限公司）5.99MW光伏发电二期项目

2024/5/10 2024/5/11 2024/6/19 2024/6/19 2024/6/28 2025/2/28 已开工
2回10千伏线路接入大华线43-29号

杆和大河线43-29号杆。

16
沛县奥创新能源有限公司徐州大有灌排设备有限

公司4.586兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
2024/6/3 2024/6/3 2024/6/17 2024/6/17 2024/6/24 2025/4/17 已开工

由10kV胡北线54#杆新设JKLYJ-10-
240架空线路0.175千米。

17
徐州赤羽能源科技有限公司(江苏轻乙骑机车科技

有限公司)5.98MW屋顶分布式光伏发电项目
2024/6/5 2024/6/5 2024/6/18 2024/6/18 2024/6/28 2025/4/18 已开工

1回10千伏线路接入史丁线51-7号
杆。

18
徐州晟宇电力投资有限公司5.25兆瓦屋顶分布式

光伏发电项目
2024/6/13 2024/6/13 2024/6/20 2024/6/20 2024/6/28 2025/4/30 已开工

以2回10千伏线路分别接入古西线
52-30杆、古街线96-25=16杆。

19
国能徐州发电有限公司徐州高新区分公司徐州徐

工特种车辆屋顶分布式光伏项目
2024/6/19 2024/6/19 2024/7/19 2024/7/19 2024/7/29 2025/8/30 未开工

2回10千伏线路分别接入七河线29-
14=13号杆、高驿线67号杆,10千伏

线路0.030公里。

20
徐州华亚变压器有限公司徐州格恩斯电气科技有

限公司厂区6兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
2024/6/26 2024/6/26 2024/7/26 2024/7/26 2024/8/5 2025/8/30 未开工

新建1回10kV电力电缆0.046公里，
T接亭工线。



21
江苏世利来新能源有限公司新建江苏四达重工有
限公司厂房屋顶4.5兆瓦分布式光伏发电项目

2024/6/27 2024/6/27 2024/7/3 2024/7/3 2024/7/12 2025/9/30 未开工
1回10千伏线路接入10kV神南线1号
环网柜,10千伏电缆线路0.34公里

22
邳州欧迈新能源有限公司3.69MW屋顶分布式光伏

发电项目
2024/6/27 2024/6/27 2024/7/5 2024/7/5 2024/7/12 2025/12/20 未开工

1回10千伏线路接入10千伏墩金
线，新建10千伏线路0.533千米。

23
徐州亿洲新能源科技有限公司江苏德澜仕厂区

5.904MW屋顶分布式光伏发电项目
2024/7/1 2024/7/1 2024/8/1 2024/8/1 2024/8/6 2025/8/15 已完工 1回10千伏线路T接10千伏黄夏线

24
江苏湖商新能源开发有限公司正康生物3MW分布式

光伏发电项目
2024/7/1 2024/7/1 2024/7/5 2024/7/5 2024/7/12 2025/12/20 未开工

1回10千伏线路接入10千伏墩振正
康生物支线，新建一二次融合断路

25
徐州市雪升新能源电力科技有限公司得力鑫木业

4.992MW分布式屋顶光伏发电项目
2024/7/5 2024/7/5 2024/7/8 2024/7/8 2024/7/12 2025/12/20 未开工

1回10千伏线路接入10千伏坊泰
线，新建一二次融合断路器1台

26
国能徐州发电有限公司凯佳食品4.35MW分布式光

伏发电项目
2024/7/8 2024/7/8 2024/7/22 2024/7/22 2024/7/29 2025/4/2 已开工

1回10千伏线路接入10千伏凤凯线
33-11号杆。

27
国能徐州发电有限公司（江苏宗申车业有限公司

徐州分公司）4.8MW光伏发电二期项目
2024/7/8 2024/7/8 2024/7/22 2024/7/22 2024/7/29 2025/4/23 已开工 1回10千伏于郭线45号杆。

28
徐州海日新能源有限公司（山海建材）3.9MW分布

式光伏发电项目
2024/8/12 2024/8/13 2024/9/9 2024/9/9 2024/9/14 2025/12/20 未开工

1回10千伏线路接入10千伏宿镇
线，新建一二次融合断路器1台

29
国能徐州发电有限公司徐州中材装备重型机械有

限公司4.705MW分布式光伏发电项目
2024/10/14 2024/10/14 2024/12/6 2024/12/6 2024/12/19 / / 1回10千伏线路T接10千伏大庙线

30
华能（徐州）智能科技有限公司（美邦1号、3号

、4号厂房）屋顶16MW分布式光伏项目
2024/10/18 2024/10/18 2025/1/16 2025/1/16 2025/1/24 / /

3回10千伏线路接入10 千伏于古线 
2 号环网柜、10千伏沙四线72号杆

、10千伏沙居线72号杆。

31
徐州保碧顺博新能源科技有限公司徐州安彭仓储
有限公司厂区3.876MW屋顶分布式光伏发电项目

2024/11/1 2024/11/1 2024/11/13 2024/11/13 2024/11/25 / /
1回10千伏线路接入10千伏安星线

新建环网站。

32
徐州科光新能源科技有限责任公司徐州科博机电
有限公司厂区1#、2#、3#、4#、5#厂房2.864MW屋

顶分布式光伏发电项目

2024/11/8 2024/11/8 2024/11/20 2024/11/20 2024/11/29 / /
1回10千伏线路T接10千伏刘荆一线

。

33
广州发展新能源股份有限公司华中分公司新建阿

斯美特精工科技4.5MW屋顶分布式光伏项目
2024/11/18 2024/11/18 2025/1/22 2025/1/22 / / / /

34
江苏湖商新能源开发有限公司哲博电气3.15MW分

布式光伏发电项目
2024/11/18 2024/11/18 / / / / / /

35 徐州朗泰新能源有限公司3.3MW屋顶分布式光伏项
目

2024/11/20 2024/11/20 2024/12/3 2024/12/3 2024/12/11 / / 1回10千伏线路接入宋工线78号杆
。

36
徐州东庆光伏电力有限公司（智能化项目2号、3
号、4号、5号、6号厂房）屋顶12.05MW分布式光

伏项目
2024/12/13 2024/12/13 2025/1/16 2025/1/16 2025/1/17 / /

2回10千伏线路接入凤渠线21号杆
和凤刘线21号杆。

37
国家能源集团宿迁发电有限公司龙控真空3.2MW屋

顶分布式光伏发电项目
2025/1/24 2025/1/24 / / / / / /


