
电源项目配套电网工
程建设规模

电源项目配套电
网工程投资规模

（万元）

1
宿迁中新旭能热电有限公司

热电联产项目
电源 建设阶段 2021/12/8 2021/12/9 2021/12/24 2021/12/26 2022/1/5 2024/3/15 10千伏0.21公里 82 已竣工

2
泗阳荣浩热电有限公司泗阳
西部片区荣浩热电联产项目

电源 建设阶段 2023/4/28 2023/4/29 2023/5/14 2023/5/16 2023/6/5 2025/5/30 10千伏17.097公里 2108 已开工

3
宿迁市生活垃圾焚烧发电三
期扩建协同厨余垃圾处理项

目
电源 建设阶段 2023/7/12 2023/7/13 2023/7/28 2023/7/30 2023/8/17 2024/12/10 10千伏1.65公里 503 已竣工

4
国家能源集团宿迁发电有限
公司三期1×B50MW燃煤背压

热电联产项目
煤电 建设阶段 2023/9/25 2023/9/25 2023/9/28 2023/9/28 2023/10/24 2026/1/30 110千伏4.31公里 1938 已开工

5
江苏华电宿迁屠园智慧渔业
产业园90MW渔光互补光伏发

电项目
光伏 建设阶段 2024/2/18 2024/2/19 2024/3/8 2024/3/8 2024/4/7 2025/9/30 110千伏5.3公里 1260 已开工

6
宿迁华豫源清洁能源公司关
庙镇100MW渔光互补光伏发电

项目
光伏 建设阶段 2024/3/1 2024/3/1 2024/3/27 2024/3/27 2024/4/18 2025/5/31 110千伏10.3公里 1557 已开工

7
江苏华电宿迁洋河54MW渔光

互补光伏发电项目
光伏 建设阶段 2024/3/15 2024/3/15 2024/3/28 2024/3/28 2024/4/18 2025/5/31 110千伏1.15公里 315 已开工

8
江苏省泗阳县穿城镇北穿电
力二期45MW光伏发电项目

光伏 建设阶段 2024/3/15 2024/3/15 2024/5/6 2024/5/6 2024/5/16 2024/12/30 10千伏13.14公里 775 已竣工

9
泗洪中和东线新能源

49.8MW99.6MWh电网侧储能项
目

储能 建设阶段 2024/5/29 2024/5/30 2024/6/7 2024/6/9 2024/6/21 2025/5/30 10千伏4.116公里 720 已开工

10
泗阳中和东线新能源

49.8MW99.6MWh电网侧储能项
目

储能 建设阶段 2024/5/29 2024/5/30 2024/6/7 2024/6/9 2024/6/21 2024/11/25 10千伏19.787公里 1150 已竣工

11
宿迁东开配售电有限公司东
开110千伏变电站新建项目

电网互
联

接入系统 2025/4/28 2025/4/29 未开工

12
江苏宿迁泗阳宿迁市斯诺新
能源有限公司环宇2.92MW光

伏10kV接入配套工程
光伏 建设阶段 2024/11/1 2024/11/2 2024/12/27 2024/12/28 2025/1/9 2025/4/30

新建一二次融合柱开
（用户）1台

5.79 已开工

13
江苏宿迁泗阳宿迁市斯诺新
能源有限公司秀柏2MW光伏

10kV接入配套工程
光伏 建设阶段 2025/1/11 2025/1/12 2025/2/13 2025/2/14 2025/2/26 2025/4/30

新建一二次融合柱开
（用户）1台

5.77 已开工

2025年4月宿迁地区电源项目接入进度信息公开
配套电网工程概况

序号
截至上月末接网工程尚未投产的

电源项目
项目类别

接网工程前
期工作进展

情况

并网意向书提
交时间

并网意向受理
通知书时间

接入系统设计
方案提交时间

接入系统设计方
案受理通知书时

间

接入系统设计
方案书面回复

时间

电源项目配套电
网工程投产计划

电源项目
配套电网
工程建设

进度



电源项目配套电网工
程建设规模

电源项目配套电
网工程投资规模

（万元）

14
江苏宿迁泗阳泗阳云创新能
源有限公司中科君达9.2MW光

伏10kV接入配套工程
光伏 建设阶段 2024/12/31 2025/1/1 2025/2/11 2025/2/12 2025/2/24 2025/4/30

   新建一二次融合柱
开（用户）2台；

   新建水泥杆31根；
   新建单回JKLYJ-
10-240导线路径长

0.124km；双回JKLYJ-
10-240导线路径长

1.223km；
   新建电缆YJV22-
8.7/15-3×400，

0.03km。

67.01 已开工

15
江苏宿迁泗阳宿迁创达新能
源有限公司众王路1.992MW光

伏10kV接入配套工程
光伏 建设阶段 2025/1/8 2025/1/9 2025/2/28 2025/3/1 2025/3/13 2025/4/30

安装工程量：
1、新建一二次融合
柱上用户分界断路器

1台；
2、不停电作业：10kV
花北165线134#杆带
电搭接引流线1处。

6.11 已开工

16
江苏宿迁泗阳宿迁创达新能
源有限公司刘三路2.2MW光伏

10kV接入配套工程
光伏 建设阶段 2025/1/8 2025/1/9 2025/2/28 2025/3/1 2025/3/13 2025/4/30

安装工程量：
维修一二次融合柱上
用户断路器1台。

4.81 已开工
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