
徐州地区分布式电源项目接入进度信息公开
序号 截至上月末接网工程尚未投产的电源项目

并网意向书提交时
间

并网意向受理通
知书时间

接入系统设计方案提
交时间

接入系统设计方案受
理通知书时间

接入系统设计方案书面
回复时间

电源项目配套电网
工程投产计划

电源项目配套电网工
程建设进度

电源项目配套电网工程
项目概况

1
徐州核泽空港新能源有限公司睢宁县观音大道12

兆瓦等分布式光伏发电项目
2023/2/11 2023/2/11 2023/3/10 2023/3/10 2023/3/17 2024/6/30 已开工

以1回10千伏线路接入10千伏中天
开闭所备用104开关柜，共新建10

千伏电缆线路4.288公里。

2
徐州北之源电力有限公司江苏徐州工业园区电电
产业园B区3MW、C区3MW分布式光伏发电项目

2023/5/15 2023/5/15 2023/9/28 2023/9/28 2023/10/12 2024/11/30 已开工

以1回10千伏线路接入10千伏青山
线新建环网站，以一回10千伏线路
接入10千伏河安线新建环网站，共

新建10千伏线路0.19千米。

3
沛县兴耀建设管理有限公司河口工业园区4.9MWp

、栖山工业园5.4MWp分布式光伏发电项目
2023/6/5 2023/6/5 2023/6/14 2023/6/14 2023/6/20 2024/6/20 已开工

新建1回T接至栖河线206号杆；新
建T接至栖魏线127-52=16=4号杆。

4
徐州腾星新能源科技有限公司（松铃机车）3.2兆

瓦分布式光伏项目
2023/8/1 2023/8/2 2023/8/23 2023/8/23 2023/9/1 2024/12/17 已开工 1回10千伏线路接入史新线92号杆

5
徐州北之联新能源电力有限公司台湾精密机械产

业园6.4MW屋顶分布式光伏发电项目
2023/8/16 2023/8/16 2023/9/25 2023/9/25 2023/10/12 2024/12/30 已开工

2回10千伏线路分别接入精密产业
园开闭所 10千伏 I段母线和 II段

6
丰县昱龙新能源有限公司（徐州梦龙皮革座椅科

技有限公司）4.8兆瓦分布式光伏项目
2023/9/12 2023/9/14 2023/10/9 2023/10/9 2023/10/12 2024/10/1 已完工

1回10千伏线路接入于杨线45西14#
杆

7
苏能（徐州贾汪）光伏发电有限公司徐州龙泰产

业园10.768兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
2023/9/18 2023/9/18 2023/9/27 2023/9/27 2023/10/13 2024/11/30 未开工

以2回10千伏线路分别接入龙泰产
业园开闭所10千伏I段、II段母
线，共新建10千伏线路0.1千米。

8
华润新能源（徐州）有限公司瑞隆液压分布式光

伏发电项目
2023/10/16 2023/10/16 2023/12/18 2023/12/18 2023/12/25 / /

1回10千伏线路接入焦滕线7-3号
杆,10千伏光缆线路1.1公里，柱上

开关1台。

9
徐州唐立光电科技有限公司5.98兆瓦分布式光伏

发电项目
2023/10/20 2023/10/20 2023/11/3 2023/11/3 2023/11/10 2025/6/30 已开工

1回10千伏线路接入榆庄环网柜,10
千伏线路0.896公里。

10
国能徐州发电有限公司宝通机车5.7兆瓦、亚德欧

5.7兆瓦分布式光伏发电项目
2023/10/23 2023/10/25 2023/11/16 2023/11/16 2023/11/24 / / 1回10千伏线路接入史顺线39#杆。

11
徐州智松新能源科技有限公司（珠峰机电科技有

限公司5.99兆瓦）分布式光伏项目
2023/11/7 2023/11/8 2023/11/30 2023/11/30 2023/12/7 / / 1回10千伏线路接入史周线39#杆。

12
徐州融能新能源科技有限公司邳州智能制造产业

园6.528MW分布式光伏发电项目
2023/11/20 2023/11/20 2023/12/12 2023/12/12 2023/12/25 / /

以2回10千伏线路分别接入10千伏
墩西线邳州智能制造产业园开闭所 
I段母线和 II段母线，共新建10千

伏电缆线路0.476公里。

13
徐州普洛斯双楼仓储设施有限公司屋顶分布式光

伏发电项目
2023/12/1 2023/12/1 2023/12/26 2023/12/26 2024/1/3 2024/12/30 未开工

以1回10千伏线路接入10千伏茱解
线新建环网站，共新建10千伏线路

0.1千米。

14
徐州晟大电力投资有限公司5.8兆瓦屋顶分布式光

伏一期、二期项目
2023/12/4 2023/12/4 2023/12/20 2023/12/20 2023/12/25 2025/4/30 未开工

以2回10千伏线路分别接入岚黄线
53杆、鲁赵线127-7杆，共新建10
千伏架空线路0.729公里，10千伏

电缆线路0.286公里。

15
新沂璟坤智慧能源有限公司新建邵店镇标准厂房

屋顶4兆瓦分布式光伏发电等项目
2023/12/18 2023/12/18 2024/1/11 2024/1/11 2024/1/19 / /

1回10千伏线路接入王联线环网
柜,10千伏线路0.1公里。

16
新沂璟坤智慧能源有限公司新建温德新材料产业

园屋顶5.85MW分布式光伏发电项目
2023/12/23 2023/12/23 2024/1/11 2024/1/11 2024/1/19 / /

1回10千伏线路接入10kV业乐线59
号钢管塔,10千伏线路0.615公里。

17
徐州中泰电气有限公司2.69兆瓦分布式光伏发电

项目
2024/1/12 2024/1/12 2024/2/7 2024/2/7 2024/2/20 2025/1/30 未开工

以1回线路10千伏线路接入10千伏
夏开一线新建环网站，新建10千伏

线路共0.161千米。

18 双沟镇智能制造产业园11.85兆瓦分布式光伏项目 2024/2/19 2024/2/19 2024/3/8 2024/3/8 2024/3/15 2025/4/30 未开工
以2回10千伏线路分别接入10千伏
苏杭路开闭所 I段母线和 II段母
线，共新建10千伏电缆线路1.84公

19
徐州擎驰光伏科技有限公司5兆瓦分布式光伏发电

项目
2024/3/1 2024/3/1 2024/3/18 2024/3/18 2024/3/28 / /

1回10千伏线路接入泰中路开闭
所,10千伏线路0.45公里。



20
丰县凤鸣新型材料科技有限公司5兆瓦分布式光伏

发电项目
2024/3/1 2024/3/1 2024/3/20 2024/3/20 2024/3/29 2024/10/30 未开工 1回10千伏接入于力线33号杆。

21
徐州合德信新能源有限公司徐州晶鑫新材料5.96

兆瓦分布式光伏发电项目
2024/3/5 2024/3/5 2024/3/25 2024/3/25 2024/4/3 2025/4/17 未开工

2回10千伏首杨线110东37号杆、10
千伏首张线147号杆。

22
徐州鑫和能源开发有限公司（聚势智诚科技产业

园）8.5兆瓦屋顶分布式项目
2024/3/18 2024/3/18 2024/4/8 2024/4/8 2024/4/8 / / 2回10千伏线路接入范杨线189#西-

3号杆和范汪线183号杆。

23
徐州萨佳新能源科技有限公司雄安新动力科技厂

房4930kW屋顶分布式光伏项目
2024/4/11 2024/4/11 2024/5/14 2024/5/14 2024/5/23 / /

1回10千伏线路接入10千伏石蓝线1
号环网站。

24
国能徐州发电有限公司（江苏大沙河现代农业综
合开发集团有限公司）5.99MW光伏发电二期项目

2024/5/10 2024/5/11 / / / / / /

25
徐州晶锐高科汽车制造有限公司4.8兆瓦分布式光

伏发电项目
2024/5/21 2024/5/21 / / / / / /


