
南京 220 千伏经五（淳西）等 9 项输变电工程 
竣工环境保护验收意见 

2021年 4月 2日，国网江苏省电力有限公司在南京召开

了南京 220千伏经五（淳西）等 9项输变电工程竣工环境保

护验收会。参加会议的有：建设管理单位国网江苏省电力有

限公司南京供电分公司、技术审评单位国网江苏省电力有限

公司经济技术研究院、设计单位南京电力设计研究院有限公

司、施工单位江苏省送变电有限公司、环评单位国电环境保

护研究院有限公司、验收调查单位江苏省苏核辐射科技有限

责任公司。会议特邀专家 3名，会议成立了验收工作组（名

单附后）。 

会议听取了建设单位关于工程建设和环境保护实施情

况的汇报、验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情

况的汇报和技术审评单位关于报告审评和现场检查情况的

汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意

见如下：  

一、 工程建设基本情况 

本批验收的输变电工程共有 9项，分别为①江苏南京经

五（淳西）220kV输变电工程、②江苏南京经五（淳西）220kV

变电站 110kV送出工程、③江苏南京新尧 110千伏变电站 1

号 2号主变扩建工程、④江苏南京汉伯（乌龙）110kV输变

电工程、⑤ 江苏南京定向开关站升压 110kV 输变电工程、

⑥江苏南京灵岩 110kV变电站 1号 2号主变扩建工程、⑦江

苏南京渔歌～幸龙 110kV线路工程、⑧江苏南京永阳 110kV



输变电工程、⑨江苏南京溧水~双塘 T 接永阳、渔歌 110kV

线路工程。 

本批项目共新建 220kV变电站 1座，新增主变 1台，新

增主变容量 180MVA；新建 110kV变电站 2座，新增主变 4

台，新增主变容量 163MVA；扩建 110kV变电站 3座，新增

主变 4台，增容主变 2台，新增主变容量 260MVA；新建 220kV

架空线路（折单）15.9km；新建 110kV 架空线路（折单）

36.382km；新建 220kV电缆线路（折单）1.44km；新建 110kV

电缆线路（折单）44.016km。本批项目总投资 92907万元，

其中环保投资 477 万元。截止 2021 年 1 月，该批项目已全

部投运。各项输变电工程基本情况详见表 1。 

二、工程变动情况 

本批验收工程均取得了江苏省环境保护厅、南京市环境

保护局的环评批复（详见表 2），本批竣工环保验收的各项

工程性质、地点、规模、已采取的环境保护措施等与环评阶

段基本一致，无重大变动，部分工程实际建设内容与环评阶

段略有变化（详见表 3），对照《输变电建设项目重大变动

清单（试行）》（环办辐射[2016]84 号），均不属于重大变

动。 

三、环境保护设施落实情况 

本批工程均按照环境影响报告表及其批复文件提出的

要求，建成了相关环境保护设施，落实了污染防治和生态保

护措施。 

 



四、环保设施调试效果 

本批验收 6座变电站均属于无人值守变电站，变电站建

有化粪池，220kV淳西变日常巡视、检修等工作人员产生少

量的生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清理；其余变

电站均具备接管条件，站内少量的生活污水经化粪池处理后

排入市政污水管网进行集中处理，不外排。 

五、工程建设对环境的影响  

本批工程均采取了有效的生态保护措施，生态恢复状况

良好；工程电磁环境和声环境、各变电站厂界噪声监测值均

符合环评及批复要求；各变电站内污水均得到妥善处理，对

水环境无影响；固体废物得到妥善处置，对环境无影响；已

制定突发环境事件应急预案，环境风险控制措施可行。 

六、验收结论 

本批工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及

其批复文件要求，各项环境保护设施合格、措施有效，验收

调查报告表符合相关技术规范，同意本批工程通过竣工环境

保护验收。 

七、后续要求 

加强本批工程运行期巡查、环境管理，做好公众科普宣

传工作。 

 

验收工作组组长：  

2021年 4月 2日



附表 1  本批验收工程建设基本情况表 

序

号 
工程名称 本批验收工程组成 建设规模 

1 

江苏南京经五（淳

西）220kV 输变电

工程 

220kV 淳西变 

半户内型，本期新建 1×180MVA

（#1），新增占地 6885m2，站内

采用砂石化铺设。 

渔歌-古柏单 π入经五（淳西）

变 220kV 线路（渔歌侧） 

1 回，线路路径全长 8.7km，架空

线路路径长 7.98km，与备用线路

同塔架设 ；电缆线路路径长

0.72km，与渔歌-古柏单 π 入经五

（淳西）变 220kV 线路（古柏侧）

同沟敷设。 

渔歌-古柏单 π入经五（淳西）

变 220kV 线路（古柏侧） 

1 回，线路路径全长 8.64km，架空

线路路径长 7.92km，与备用线路

同塔架设 ；电缆线路路径长

0.72km，与渔歌-古柏单 π 入经五

（淳西）变 220kV 线路（渔歌侧）

同沟敷设。 

2 

江苏南京经五（淳

西）220kV 变电站

110kV 送出工程 

220kV 经五（淳西）变出线双 

T 古高 1#、2#线 

2 回，线路路径全长 2.17km，架空

改造段：新建双回架空线路长

0.12km，利用原有线路长 0.25km；

新建电缆段：线路长 1.8 km。 

3 

江苏南京新尧 110

千伏变电站 1 号 2

号主变扩建工程 

110kV 新尧变 

户内型，10kV开关站升压为 110kV

变电站，本期扩建 2×50MVA（#1、

#2），不新增占地，站内采用砂石

化铺设。 

110kV 旺佳变至新尧变线路 
2 回，线路路径全长 0.763km，全

电缆敷设。 

4 

江苏南京汉伯（乌

龙）110kV 输变电

工程 

110kV 汉伯变 

户内型，本期新建 2×50MVA（#1、

#2），新增占地 2932m2，站内采

用砂石化铺设。 

110kV 乌龙变双 T 接高达#1、

#2 线路 

2 回，线路路径长 0.43km，全电缆

敷设。 

110kV 高达#1、#2 线双开环

入经港变线路 

2 条双回线路，线路路径全长

2.65km，新建双回架空线路径长约

0.63km；原导地线双回利用段路径

长 0.37km；双回电缆线路路径长

1.65km ， 其 中 新 建 缆 通 道 长

0.25km，利用原有恒广路隧道长

1.4km ；拆除双回线路路径长

0.8km。 



序

号 
工程名称 本批验收工程组成 建设规模 

5 

江苏南京定向开

关站升压 110kV

输变电工程 

110kV 定向变 

户内型，开关站升压为 110kV 变电

站，本期扩建 2×50MVA（#1、#2），

不新增占地，站内绿化面积844m2。 

山江变至定向变 110kV 线路 
2 回，线路路径全长 2.97km，全电

缆敷设。 

6 

江苏南京灵岩

110kV变电站 1号

2号主变扩建工程 

110kV 灵岩变 

半户内型，原有 2×20MVA（#1、

#2），本期增容为 2×50MVA（#1、

#2），不新增占地，站内采用砂石

铺设。 

7 

江苏南京渔歌～

幸龙 110kV 线路

工程 

渔歌变~幸龙变 110kV 线路 

1 回，线路路径全长 15.662km，架

空线长 8.862km（利用 110kV 歌溧

线加挂一回段长 3.182km，新建段

长 5.68km）；电缆长 6.8km（利用

原有电缆通道段长 6.0km，新建段

长 0.8km）。 

8 

江苏南京永阳

110kV 输变电 

工程 

110kV 永阳变 

户内型，本期新建 2×31.5MVA

（#1、#2），新增占地 3400m2，

站内采用砂石化铺设。 

渔歌变至永阳变 110kV 线路 

1 回，线路路径全长 13.16km，与

110kV 渔溧线同塔双回架设段长

7.19 km；新建电缆线路长 5.97km。 

9 

江苏南京溧水~双

塘 T 接永阳、渔歌

110kV 线路工程 

溧水~双塘 T 接永阳线路工程 

自110kV永阳变新建线路1回至原

10kV 溧十线（#28 塔附近）将原

110kV 溧十线开断。同时将溧十线

#1~#28 间改造。 

线路路径全长 12.95km。110kV 溧

十线#1~#15 塔之间更换备容量导

线长 4km；利用原 110kV 溧十线

单回架空线路长 2.05km；新建双

回架空单回挂线段长 0.35km；利

用已建电缆通道加敷本期 1 回长

2.05km；新建电缆线路长约 4.5km 



序

号 
工程名称 本批验收工程组成 建设规模 

9 

江苏南京溧水~双

塘 T 接永阳、渔歌

110kV 线路工程 

溧水~双塘 T 接渔歌线路工程 

自 220kV 渔歌变 110kV 侧间隔新

建1回出线至原110kV溧十线（#28

塔附近）将原 110kV 溧十线开断。

同时将 110kV 溧塘线全线增容改

造。线路路径全长 20.66km，110kV

溧塘线#1~#15 塔之间更换备容量

导线长 4km；新建单回架空线路长

7.19km（与 110kV 歌永 7M2 线同

塔双回架设架设）；新建单回电缆

线路 9.47km。 

 



附表 2  本期验收工程环评审批情况一览表 

序

号 
工程名称 审批部门 文号 时间 

1 
江苏南京经五（淳西）220kV

输变电工程 
江苏省环境保护厅 

苏环辐（表）审

[2017]181 号 
2017.8.4 

2 
江苏南京经五（淳西）220kV

变电站 110kV 送出工程 
南京市环境保护局 宁环辐（2017）47 号 2017.8.4 

3 
江苏南京新尧 110 千伏变电

站 1 号 2 号主变扩建工程 
南京市环境保护局 宁环辐（2017）46 号 2017.8.4 

4 
江苏南京汉伯（乌龙）110kV

输变电工程 
南京市环境保护局 宁环辐（2016）91 号 2016.7.7 

5 
江苏南京定向开关站升压

110kV 输变电工程 
南京市环境保护局 宁环辐（2016）137 号 2016.8.11 

6 
江苏南京灵岩 110kV 变电站

1 号 2 号主变扩建工程 
南京市环境保护局 宁环辐（2018）036 号 2018.9.21 

7 
江苏南京渔歌～幸龙 110kV

线路工程 
南京市环境保护局 宁环辐（2016）136 号 2016.8.10 

8 
江苏南京永阳 110kV 输变电

工程 
南京市环境保护局 宁环辐（2016）126 号 2016.8.10 

9 
江苏南京溧水~双塘 T 接永

阳、渔歌 110kV 线路工程 
南京市环境保护局 宁环辐（2016）129 号 2016.8.9 



 

附表 3  各工程运行阶段与环评阶段规模变化情况一览表 

工程名

称 

变动工

程内容 

环评阶段 

工程组成及规模 

试运行阶段 

工程组成及规模 
变化情况 变化原因 

江苏南

京经五

（淳

西）

220kV

输变电

工程 

渔歌-古

柏单 π入

经五（淳

西）变

220kV线

路 

渔歌侧线路: 1 回，线路路

径全长 9.09km，其中： 

① 架 空 线 路 路 径 长

7.98km，与备用线路同塔

架设； 

② 电 缆 线 路 路 径 长

1.11km，与渔歌-古柏单 π

入经五（淳西）变 220kV

线路（古柏侧）同沟敷设。 

渔歌侧线路: 1 回，线路路

径全长 8.7km，其中： 

① 架 空 线 路 路 径 长

7.98km，与备用线路同塔

架设； 

② 电 缆 线 路 路 径 长

0.72km，与渔歌-古柏单 π

入经五（淳西）变 220kV

线路（古柏侧）同沟敷设。 线路长度减

少 

路径未变，环

评时电缆段

长度裕度过

大，验收调查

时进一步核

实了线路长

度 

古柏侧线路: 1 回，线路路

径全长 9.05km，其中： 

① 架 空 线 路 路 径 长

7.92km，与备用线路同塔

架设； 

② 电 缆 线 路 路 径 长

1.13km，与渔歌-古柏单 π

入经五（淳西）变 220kV

线路（渔歌侧）同沟敷设 

古柏侧线路: 1 回，线路路

径全长 8.64km，其中： 

① 架 空 线 路 路 径 长

7.92km，与备用线路同塔

架设； 

② 电 缆 线 路 路 径 长

0.72km，与渔歌-古柏单 π

入经五（淳西）变 220kV

线路（渔歌侧）同沟敷设。 

江苏南

京新尧

110 千

伏变电

站1号2

号主变

扩建工

程 

110kV 旺

佳变至

新尧变

线路 

2 回，线路路径全长

0.78km，电缆敷设 

2 回，线路路径全长

0.763km，电缆敷设 

线路长度减

少 

路径未变，初

设阶段线路

长度裕度过

大 

江苏南

京汉伯

（乌

龙）

110kV

输变电

工程 

110kV 高

达#1、#2

线双开

环入经

港变线

路 

2 条双回线路，线路路径

全长 2.66km，其中： 

①新建双回架空线路径长

约 0.6km； 

②原导地线双回利用段路

径长 0.5km； 

③双回电缆线路路径长

1.56km，新建缆通道长

0.16km，利用现状恒广路

隧道约 1.4km； 

④拆除双回线路路径长

0.3km。 

2 条双回线路，线路路径

全长 2.65km，其中： 

①新建双回架空线路径长

约 0.63km； 

②原导地线双回利用段路

径长 0.37km； 

③双回电缆线路路径长

1.65km，新建缆通道长

0.25km，利用现状恒广路

隧道约 1.4km； 

④拆除双回线路路径长

0.8km。 

①线路长度

减少 0.01km； 

②架空线路

路径变化，电

缆终端塔位

置变化； 

③开环点变

化，拆除原有

线路路径变

长 

线路路径调

整 

江苏南

京定向

开关站

升压

110kV

输变电

工程 

山江变

至定向

变 110kV

线路 

2 回，线 路路 径全长

2.8km，电缆敷设。 

2 回 ， 线 路 路 径全 长

2.97km，电缆敷设。 

线路长度增

加 6% 

线路路径调

整 



 

工程名

称 

变动工

程内容 

环评阶段 

工程组成及规模 

试运行阶段 

工程组成及规模 
变化情况 变化原因 

南京渔

歌～幸

龙

110kV

线路工

程 

渔歌

变～幸

龙变

110kV 线

路 

1回，线路路径全长 16km，

其中： 

①架空线长约 9.2km（利

用加挂一回段长 7km，新

建段长约 2.2km）； 

②电缆长约 6.8km（利用

原 有电缆 通道 段长约

6.0km ， 新 建 段 长 约

0.8km）。 

1 回 ， 线 路 路 径全 长

15.662km，其中： 

①架空线长 8.862km（利

用 110kV 歌溧线加挂一回

段长 3.182km，新建段长

5.68km）； 

②电缆长 6.8km（利用原

有电缆通道段长 6.0km，

新建段长 0.8km）。 

线路长度减

少 

线路路径调

整 

江苏南

京永阳

110kV

输变电

工程 

渔歌变

至永阳

变 110kV

线路 

1 回，线 路路 径全长

13.951km，其中： 

①双回设计单回挂线段线

路长 8.071km； 

②四回架空线路（本期挂

1 回 110kV 线路，下挂 2

回 35kV 线路）2.512km 

③电缆线路长 3.368km。 

1 回 ， 线 路 路 径全 长

13.16km，其中： 

①与 110kV 渔溧线同塔双

回架设段长 7.19 km； 

② 新 建 电 缆 线 路 长

5.97km。 

①线路长度

减少； 

②架空线路

未采用同塔

四回架设； 

③部分架空

线路改为电

缆 

线路路径调

整 

江苏南

京溧水

~双塘 T

接永

阳、渔

歌

110kV

线路工

程 

溧水~双

塘T接永

阳线路

工程 

自 110kV 永阳变新建线路

1 回 T 接至 110kV 溧十线

（#28 塔附近），同时将溧

十线#1~#28 间线路改造。 

线路路径全长 12.95km，

其中： 

①110kV 溧十线#1~#15塔

之间更换备容量导线长

4km； 

②新建双回架空线路长

2.8km（原通道改造，本期

单回挂线，另一回预留给

溧塘线渔歌支线）； 

③利用已建电缆通道加敷

本期 1 回长 2.05km；④新

建电缆线路长约 4.1km。 

自 110kV 永阳变新建线路

1回至原10kV溧十线（#28

塔附近）将原 110kV 溧十

线开断。同时将溧十线

#1~#28 间改造。 

线路路径全长 12.95km。

其中： 

①110kV 溧十线#1~#15 塔

之间更换备容量导线长

4km； 

②利用原有 110kV 溧十线

单回架空线路长 2.05km； 

③新建双回架空单回挂线

段长 0.35km； 

④利用已建电缆通道加敷

本期 1 回长 2.05km； 

⑤ 新 建 电 缆 线 路长 约

4.5km。 

规划原因，原

110kV 溧 十

线#15~#28 间

线路未进行

改造，本工程

利用该段单

回线路接线，

在 原 110kV

溧十线#28 塔

处 将 原

110kV 溧 十

线开断后接

入 110kV 永

阳变 

设计变更 



 

工程名

称 

变动工

程内容 

环评阶段 

工程组成及规模 

试运行阶段 

工程组成及规模 
变化情况 变化原因 

江苏南

京溧水

~双塘 T

接永

阳、渔

歌

110kV

线路工

程 

溧水~双

塘T接渔

歌线路

工程 

由 220kV渔歌变 110kV侧

间隔新建 1 回出线 T 接至

溧水～双塘线。同时将

110kV 溧塘线全线增容改

造。 

线路路径全长 25.98km，

其中： 

①110kV溧塘线#1~#15塔

之间更换备容量导线长

4km； 

②新建单回架空线路长

14.4km（全部利用 110kV

永阳输变电工程及溧塘线

永阳支线工程中已建通道

加挂 1 回线）； 

③新建单回电缆线路约

7.58km。 

由 220kV 渔歌变 110kV侧

间隔新建 1 回出线至原

10kV 溧十线（#28 塔附近）

将原 110kV 溧十线开断。

同时将 110kV 溧塘线全线

增容改造。 

线路路径全长 20.66km，

其中： 

①110kV 溧塘线#1~#15 塔

之间更换备容量导线长

4km； 

②新建单回架空线路长

7.19km（与 110kV 歌永

7M2 线同塔双回架设架

设）； 

③ 新 建 单 回 电 缆线 路

9.47km。 

①规划原因，

原 110kV 溧

十线#15~#28

间线路未进

行改造，因此

本工程与溧

水~双塘 T 接

永阳线路同

塔架设段线

路未建设，架

空线路减少； 

② 在 原

110kV 溧 十

线#28 塔处将

原 110kV 溧

十线开断后

接 入 220kV

渔歌变 

③路径调整，

线路长度减

少 

④部分架空

线路改为电

缆 

线路路径调

整 
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