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前言

1 江苏清全科技有限公司

前 言

南京桂山 110kV输变电工程位于江苏省南京市六合区金牛湖街道，为新建

输变电工程。项目包括新建 110kV桂山变电站 1座；金牛 110kV 变电站 110kV

间隔扩建工程，间隔扩建工程土建部分已于金牛 110kV变电站建设时完成，本

期不涉及土建工程；新建 2回 110kV金牛～桂山 110kV输电线路路径长度 6.2km，

其中同塔双回架空线路 5.7km，双回路电缆线路 0.5km；新建塔基 20基，新建电

缆排管 235m，小口径顶管 110m，工作井 55m，电缆砼沟 100m。

项目于 2017 年 12 月 5 日取得南京市规划局的选址意见书（选字第

320116201710605号），2018年 10月 20日取得江苏省发改委关于项目核准的批

复（苏发改能源发[2018]1008号）；2019年 6月 19日，国网江苏省电力有限公

司以《关于南京盘城 220 千伏变电站改造等工程初步设计的批复》（苏电建

[2019]512号），批复了本项目初步设计；2019年 12月 31日，南京市六合区水

务局对本项目水土保持方案报告表做出了行政许可的决定（六许水[2019]37号）。

本工程于 2020年 1 月开工建设，2021年 6月工程施工结束，总工期 18个

月。工程总占地面积 19325m2；本项目总挖方 10749m3，总填方 10749m3；工程

总投资 6784万元，其中土建投资 1696万元。

本项目建设单位为国网江苏省电力有限公司南京供电分公司，由其负责水土

保持方案的具体落实。

2018年 11月，建设单位委托国网江苏省电力工程咨询有限公司承担本工程

监理工作，并代监水保。接受委托后，监理单位及时组建项目监理部，组织水土

保持监理交底会，在单位工程开工前，对施工单位报送的单位工程施工组织设计

中有关水土保持的内容进行审核，从水土保持的角度提出优化施工方案与方法的

建议并答复意见。在参建单位的共同努力下，按时、保质、保量的完成了本项目

水土保持相关的建设任务。

2020年 6月，建设单位委托河海大学开展本工程水土保持监测工作。接受

委托后，监测单位立即成立监测项目组，确定了项目负责人和监测人员，勘察项

目现场，编制了《南京桂山 110kV输变电工程水土保持监测实施方案》。通过

资料收集、调查咨询、历史影像分析，辅以实地量测等方法，于 2021年 12月编

制完成了《南京桂山 110kV输变电工程水土保持监测总结报告》。
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2 江苏清全科技有限公司

在工程即将结束时，南京供电分公司组织主体工程设计及施工单位、监理单

位对本项目进行了水土保持工程项目划分。2021年 11月，建设单位组织监理和

其他参建单位陆续开展了本项目的水土保持分部工程、单位工程的验收工作。本

项目水土保持工程包含共 4个单位工程，10个分部工程，70个单元工程，单元

工程全部合格。

2020年 7月，国网江苏省电力有限公司南京供电分公司委托江苏清全科技

有限公司（以下简称“我公司”）开展本工程水土保持设施验收技术服务工作。我

公司先后多次进入工程现场调查水土保持设施完成情况以及防治效果，收集了本

工程线路施工图等，查阅了工程水土保持档案资料，验收调查认为：在本项目水

土保持设施验收过程中，建设单位基本按照水保方案和监测的完善建议实施了相

关水土保持措施，水土保持效果良好，6项防治目标达到水土保持方案的防治目

标，完成了方案确定的水土流失防治任务。

本项目共计落实水土保持投资 37.38万元，依据实际工程建设规模，基本完

成了六水许[2019]37号文批复的投资。项目水土保持补偿费 2.01 万元已足额缴

纳。

水土保持措施的后续运行管护责任已落实。

项目水土保持手续齐全，并按期缴纳了水土保持补偿费，方案确定的各项水

土保持措施已经落实，方案设计的水土保持措施布局、工程量、工程质量、水土

保持投资落实情况、水土流失防治效果等基本达到了方案要求的标准，经自验审

查，项目水土保持设施具备验收条件。

在水土保持设施验收工作开展过程中，得到了各施工单位、设计单位、监理

单位的大力支持和帮助，在此一并致谢！
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水保验收条件相符性分析表

序号
苏水规〔2021〕8号规定不得通过验

收的情形
工程实际情况 符合性分析

1
未依法依规履行水土保持方案及

重大变更编报审批程序的

本工程依法依规编制了水土

保持方案，经分析不涉及重大

变更。

符合验收条件

2
未依法依规开展水土保持监理监测

的

建设单位已委托河海大学开

展水土保持监测。本工程的水

土保持监理纳入主体工程中，

由主体工程监理单位进行了

监理。

符合验收条件

3
废弃土石渣未堆放在经批准的水土

保持方案确定的专门存放地的
本工程不涉及弃土弃渣。 符合验收条件

4
水土保持措施体系、等级和标准未按

批准的水土保持方案要求落实的

本工程已按照水保方案批复

的措施体系、等级和标准落实

了水土保持措施。

符合验收条件

5
水土流失防治指标未达到批准的水

土保持方案要求的

本工程水土流失防治指标达

到了方案批复的要求。
符合验收条件

6
水土保持分部工程和单位工程未经

验收或验收不合格的

本工程水土保持分部工程和

单位工程经验收合格
符合验收条件

7
水土保持设施验收报告、水土保持监

测总结报告等材料弄虚作假或存在

重大技术问题的

水土保持设施验收报告、水土

保持监测总结报告等材料均

按实际情况进行编制。

符合验收条件

8 未依法依规缴纳水土保持补偿费的
建设单位已按水保方案批复

足额缴纳了水土保持补偿费。
符合验收条件

9
存在其它不符合相关法律法规规定

情形的

工程水土保持验收符合水土

保持相关法律法规要求。
符合验收条件
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南京桂山 110kV输变电工程水土保持设施验收特性表

验收工程名称 南京桂山 110kV输变电工程 验收工程地点 南京市六合区金牛湖街道

所在流域 长江流域
所属水土流失

防治区
省级水土流失重点治理区

部门、时间及文号 2019年 12月 31日 南京市六合区水务局 六水许[2019]37号

工 期
主体工程 2020年 1月～2021年 6月，总工期 18个月

水土保持设施 2020年 1月～2021年 6月，总工期 18个月

防治责任范围

(m2)

方案确定的防治责任范围 16785

实际发生的防治责任范围 19325

方案拟

定水土

流失防

治目标

水土流失治理度 98%

实际完

成水土

流失防

治指标

水土流失治理度 99.13%

土壤流失控制比 1.0 土壤流失控制比 1.79

渣土防护率 98% 渣土防护率 98.24%

表土保护率 92% 表土保护率 99.18%

林草植被恢复率 98% 林草植被恢复率 98.10%

林草覆盖率 25% 林草覆盖率 50.27%

主要工

程量

工程措施 表土剥离 4672m3；雨水管网 200m；土地整治 16557m2；碎石压盖 640m2。

植物措施 播撒草籽 4395m2。

临时措施
彩条布苫盖5480m2；密目网苫盖750m2；土质排水沟413m；沉沙池1座；车

辆清洁池1座；泥浆沉淀池20座；铺设钢板920m2。

工程质

量评定

评定项目 总体质量评定 外观质量评定

工程措施 合格 合格

植物措施 合格 合格

临时措施 合格 合格

投资

水土保持方案投资（万元） 22.27

实际投资（万元） 37.38

超出（减少）投资原因

基本按照方案要求落实了批复的水土保持投资，验收时站区碎石覆盖措施、

塔基及塔基施工区泥浆沉淀池措施的增加以及责任区防治责任范围面积的

增加导致一些临时措施量变多，还增加了水土保持监测、水土保持设施验

收、工程建设监理费等费用，以致于总投资有一定的增加。

工程总

体评价
各项工程安全可靠、质量合格，总体工程质量达到了验收标准，可以组织竣工验收，正式投入运行

主体监理单位 国网江苏省电力工程咨询有限公司
水土保持

监理单位
国网江苏省电力工程咨询有限公司

设计单位 南京苏逸实业有限公司 施工单位

江苏成章建设集团有限公司、铜山县淮海

输变电水暖安装工程处、常嘉建设集团有

限公司

水土保持方案

编制单位
国电环境保护研究院有限公司

水土保持

监测单位
河海大学

验收服务单位 江苏清全科技有限公司 建设单位 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司

地 址
南京市建邺区泰山路 159号（正太中

心大厦）B座 1002室
地 址 江苏省南京市建邺区奥体大街 1号
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电 话 025-86732059 电 话 025-84222119

传真/邮编 / 传真/邮

编

/

电子信箱 / 电子信箱 /



1 项目及项目区概况

6 江苏清全科技有限公司

1项目及项目区概况

1.1项目概况

1.1.1地理位置

南京桂山 110kV输变电工程：1）桂山 110kV变电站新建工程位于江苏省南

京市六合区金牛湖街道（E120°29′21″、N30°50′29″）；2）金牛 110kV变电站 110kV

间隔扩建工程位于江苏省南京市六合区金牛湖街道（E118°55′36″、N32°25′15″）；

3）110kV金牛～桂山 110kV输电线路经过赵泰村、桥头村、茉莉花村等，全线

位于金牛湖街道境内。

1.1.2主要技术指标

工程名称：南京桂山 110kV输变电工程

项目建设性质：新建建设类项目

建设单位：国网江苏省电力有限公司南京供电分公司

项目组成：1）桂山 110kV变电站新建工程；2）金牛 110kV 变电站 110kV

间隔扩建工程；3）110kV金牛～桂山 110kV输电线路工程。

建设规模：

1）点式工程：

①桂山 110kV变电站新建工程，位于江苏省南京市六合区金牛湖街道。

本期规模：本期新增 31.5MVA主变压器 2台；110kV出线 4回（其中 2回

备用），10kV出线 24回；每台主变 10kV侧装设 1组 2Mvar并联电容器和 1组

4Mvar并联电容器。

②金牛 110kV变电站 110kV间隔扩建工程，位于江苏省南京市六合区金牛

湖街道。

本期规模：本期扩建 110kV出线间隔 2个，主接线形式及配电装置型式同

前期工程。本期扩建在原场地建设，无新征用地。本期不涉及土建工程。

2）线路工程：

本期规模：新建 2 回 110kV 金牛～桂山 110kV输电线路路径长度 6.2km，

其中同塔双回架空线路 5.7km，双回路电缆线路 0.5km，线路路径经过六合区金

牛湖街道赵泰村、桥头村、茉莉花村等。新建塔基 20基，全部采用灌注桩基础

形式；新建电缆排管 235m，小口径顶管 110m，工作井 55m，电缆砼沟 100m。
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7 江苏清全科技有限公司

工程项目组成及特性指标详见表 1-1。
表 1-1 项目基本组成及工程特性指标表

一、总体概况

项目名称 南京桂山 110kV输变电工程

建设地点 江苏省南京市六合区金牛湖街道

工程性质 新建输变电工程

建设单位 国网江苏省电力有限公司南京供电分公司

设计单位 南京苏逸实业有限公司

二、工程概况

桂山110kV变

电站

站址位置 南京市六合区金牛湖街道

变电站围墙内占地面积 3380m2

主变压器容量 本期 2×31.5MVA

110kV出线间隔 4回（其中 2回备用）

金牛 110kV变

电站 110kV间

隔扩建工程

110kV出线间隔 本期扩建 110kV出线 2回，不涉及土建工程

110kV金牛～

桂山 110kV输

电线路工程

线路路径 经过六合区金牛湖街道赵泰村、桥头村、茉莉花村等

路径长度
110kV同塔双回架空线路 5.7km，110kV双回路电缆

线路 0.5km

导线/电缆型号

导线采用 1×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线；电缆采用

64/110kVZC-YJLW03-1×800mm2单芯铜导体交联聚乙

烯绝缘、皱纹铝护套、聚乙烯外护套电力电缆

塔基数 20基

牵张场 5处

跨越场 3处

电缆敷设形势 采用电缆沟、电缆排管、顶管配合的敷设方式

简易施工道路
长度 0.65km

宽度 3.0m

工程总投资 工程总投资为 6784万元，其中土建投资为 1696万元

工程建设期 2020年 1月至 2021年 6月，总工期 18个月

三、工程占地情况 单位：m2

项目区 永久占地面积 临时占地面积 合计

桂山 110kV变电站

站区 4042 0 4042

进站道路区 40 0 40

施工生产生活区 0 850 850

110kV金牛～桂山

110kV输电线路工

塔基及塔基施工区 1545 5760 7305

牵张及跨越场地区 0 1050 1050
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程 施工临时道路区 0 1950 1950

电缆通道施工区 0 4088 4088

合 计 5627 13698 19325

四、工程土石方量 单位：m3

分区或分段 挖方 填方 借方 弃方

桂山 110kV变电站

站区 3755 3755 0 0

进站道路区 22 22 0 0

施工生产生活区 280 280 0 0

110kV金牛～桂山

110kV输电线路工

程

塔基及塔基施工区 3855 3855 0 0

电缆通道施工区 2837 2837 0 0

合 计 10749 10749 0 0

1.1.3项目投资

项目总投资 6784万元，其中土建投资为 1696万元。投资方为国网江苏省电

力有限公司南京供电分公司。

1.1.4项目组成及布置

（1）桂山 110kV变电站

1）平面布置

南京桂山 110kV变电站位于南京六合区金牛湖街道，冶东线以西，滁扬路

以北。整个变电站为一栋综合建筑楼，共一层。配电装置楼布置在站址中部，向

西北电缆出线，四周设置环形道路，消防水池布置在西南侧。

110kV配电装置采用户内 GIS 布置，间隔宽度为 1m；10kV配电装置采用户

内移开式开关柜，双列布置。本工程总平面及建筑物按最终规模一次建成。变电

站总征地面积 4042m2，围墙内占地面积 3380m2，建筑物面积 957m2。

变电站总平面布置见附图 2。

2）竖向布置

站址内场地竖向布置采用平坡式。该地区 50年一遇洪水位为 23.15m。而所

址的场地自然标高为 27.02~28.76m（吴淞高程系），所以所址场地的防洪设计定

为 29m。站区雨水采取有组织排水方式，由暗管排至雨水集中井，最后排入市政

管线。

3）进站道路

新建进站道路布置于站址的西北侧，进站道路宽 8m，长 5m，与冶金路连接，
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站址交通运输便利。

4）给排水系统

①给水系统

引接市政自来水供水。

②排水系统

生活污水排放系统：生活污水经化粪池处理，由运行单位定期组织环卫部门

清掏处理。

生产废水排水系统：站区设主变事故油池，事故油由有资质的单位负责回收

处理，不外排。

雨水排放系统：站区雨水采取有组织排水方式，由暗管排至雨水集中井，最

后排入站址东侧市政雨水管道。

（2）110kV金牛～桂山 110kV输电线路工程

线路自 110kV金牛变构架起，首先采用电缆向北走线至金江公路北侧绿化

带，后改架空方式平行于现状金樊线向北走线至金樊线#4塔北侧，后向东继续

平行现状金樊线向东北方向走线至茉莉花村西侧，左转绕过茉莉花村，然后平行

于现状金樊线继续向东北方向走线至滁扬公路南侧，改电缆向东接入桂山变。

本工程线路路径长度 6.2km，其中同塔双回架空线路 5.7km，双回路电缆线

路 0.5km，全线途经六合区金牛湖街道赵泰村、桥头村、茉莉花村等。全线新建

塔基 20基，全部采用灌注桩基础形式；新建电缆排管 235m，小口径顶管 110m，

工作井 55m，电缆砼沟 100m。

1.1.5施工组织及工期

本项目共有 3个主要的土建施工标段，其中桂山 110kV变电站土建施工单位

为江苏成章建设集团有限公司，变电站施工时共设置 1处施工生产生活区，属于

临时占地，位于站区北侧，面积 850m2，拆除后进行复耕。

线路工程土建施工单位为铜山县淮海输变电水暖安装工程处、常嘉建设集团

有限公司，线路工程施工阶段共布设 20处塔基施工场地，布设牵张场 5处，搭

设跨越架 3处，施工临时道路 0.65km，宽度 3m。

本工程于 2020年 1 月开始开工建设，于 2021 年 6月竣工，总建设工期 18

个月。
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1.1.6土石方情况

查阅施工、监测资料，工程总计挖方 10749m3，总计填方 10749m3，开挖土

方中表土剥离 4672m3，临时堆放于项目区，施工结束后剥离的表土用于绿化或

塔基防沉降层，泥浆沉淀干化后的钻渣就地深埋于塔基区，无外购土方，无弃土。

具体土石方情况见表 1-2。

表 1-2 项目土石方情况表
单位:m3

防治分区
挖方 填方

弃方 借方
表土剥离 基础开挖 表土回覆 基础回填

站区 1212 2543 1212 2543 0 0

进站道路区 0 22 0 22 0 0

施工生产生活区 255 25 255 25 0 0

塔基及塔基施工区 1995 1860 1995 1860 0 0

电缆通道施工区 1210 1627 1210 1627 0 0

合计
4672 6077 4672 6077 0 0

10749 10749 0 0
1.1.7征占地情况

南京桂山 110kV输变电工程总计占地 19325m2，其中永久占地 5627m2，临

时占地 13698m2。永久占地中变电站站区占地 4042m2，进站道路区占地 40m2，

塔基及塔基施工区占地 1545m2；临时占地主要为施工生产生活区占地 850m2、

塔基及塔基施工区占地 5760m2、牵张及跨越场地区占地 1050m2、施工临时道路

区占地 1950m2，电缆通道施工区占地 4088m2。

表 1-3 项目占地性质情况表
单位：m2

分区或分段

占地性质 占地类型

永久占地面积 临时占地面积 合计
公共管理与公

共服务用地
耕地

站区 4042 0 4042 0 4042

进站道路区 40 0 40 0 40

施工生产生活区 0 850 850 0 850

塔基及塔基施工区 1545 5760 7305 1470 5835

牵张及跨越场地区 0 1050 1050 0 1050

施工临时道路区 0 1950 1950 0 1950

电缆通道施工区 0 4088 4088 1880 2208

合 计 5627 13698 19325 3350 15975
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1.1.8移民安置和专项设施改（迁）建

本工程不存在拆迁安置与专项设施改（迁）建。

1.2项目区概况

1.2.1自然条件

1.2.1.1地貌

南京市平面位置南北长、东西窄，成正南北向；南北直线距离 150km，中部

东西宽 50～70km，南北两端东西宽约 30km。南京地貌特征属宁镇扬丘陵地区，

以低山缓岗为主，南面是低山、岗地、河谷平原、滨湖平原和沿江河地等地形单

元构成的地貌综合体。低山占土地总面积的 3.5%，丘陵占 4.3%，岗地占 53%，

平原、洼地及河流湖泊占 39.2%。全市森林覆盖率为 13%。

六合区为丘陵、岗地、河谷平原和沿江洲地等地形单元构成的综合地貌，以

丘陵岗地为主。地势北高南低，高低差为 100m左右。北部丘陵岗地区位于平山

一线以北，从冶山向西，经马集、大圣至芝麻岭大部分地区。中南部河谷平原岗

地区雄州城区向西直至新集、程桥等乡的大部分地区。南部沿江平原圩区位于南

端沿长江北岸一带。

本项目所在区域属岗地地貌单元。

1.2.1.2气象

项目区气候属北亚热带湿润季风气候区，受太平洋气候的调节和季风环流的

影响，具有四季分明、气候湿润、光照充足、雨量充沛、无霜期长的特点。一般

春季气温回升缓慢，天气多变；夏季炎热多雨；秋季天高气爽，兼受台风和低温

影响；冬季天气晴朗，寒冷干燥。

根据南京气象局 1981～2019年常规资料统计，六合区多年平均气温 15.7℃，

≥10℃积温 4993.6℃，年平均降水量为 1055.6mm，降水多集中在 5~9月份，多

年平均蒸发量为 1365.9mm，多年平均风速 2.5m/s，年平均日照 1965.1h，区域内

多年平均相对湿度为 80%。项目区气象特征值见表 1-4。
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表 1-4 项目区气象要素特征值表

项目 单位 统计值 发生时间

气温

平均气温

°C

15.7 /

极端最高气温 40.4 2002.7.2

极端最低气温 -13.3 1969.2.6

最热月平均气温 30.1 七月

最冷月平均气温 1.6 一月

大于 10°C的平均年积温 4993.6 /

多年平均日照 h 1965.1 /

多年平均相对湿度 % 80 /

降水

年平均降水量
多年

(1981-2019)

mm

1055.6
/

年最大降水量 多年 1815.8 1991

年最大月降水量 多年 472.4 1969.7
日最大降水量 多年 234.3 1996.7.3

蒸发量 1365.9 /

风速 年平均风速 m/s 2.5 /

1.2.1.3水文

流经六合区的流域性河道有长江、滁河。所址地水位主要受滁河及金牛湖的

影响。本流域大洪水大多出现在长江中下游梅雨季节，较易与长江干流洪水遭遇，

流域大暴雨洪水若与长江干流大洪水遭遇，造成的损失尤为严重。站区的地下水

类型主要为上层滞水及基岩裂隙水。上层滞水主要赋存于岗地地势相对低洼的 1

层填土层中，主要雨期或汛期存在。基岩裂隙水主要赋存于 5层裂隙中，基岩裂

隙发育程度一般，且多呈紧密闭合状，裂隙连通性较差，多为泥质充填，总体含

水弱，对本工程建设基本无影响。根据搜资，经咨询六合区水务局，工程沿线无

重大水利规划，不涉及水源保护区及其他生态敏感区。

1.2.1.4土壤植被

线路途径区域位于长江下游冲积平原，地势平坦开阔。项目区土壤类型主要

为黄棕壤，土层厚度 30cm～80cm。

项目区主要植被类型为亚热带常绿阔叶落叶混交林，主要为人工植被，乔木

主要有香樟、栾树等，灌木主要有冬青、女贞等，草本主要有狗牙根、天门冬等，

本工程沿线主要为耕地、公共管理与公共服务用地等，项目区主要植被有水稻、

油菜、蔬菜等，建设区内林草覆盖度为 25%左右。
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1.2.2水土流失情况

项目建设区位于南京市六合区金牛湖街道，根据《江苏省水土保持规划

（2015-2030）》中的水土保持区划，本项目所在位置属于水力侵蚀类型区南方

丘陵红壤区—江淮丘陵及下游平原区—沿江丘陵岗地农田防护人居环境维护区

—六合浦口丘陵岗地农田防护人居环境维护区，项目容许流失量 500t/（km2·a）。

根据江苏省水土流失遥感普查成果及区域水土保持规划和土壤侵蚀资料，结合项

目区地形地貌、土地类型、降雨情况、土壤母质、植被覆盖等基本情况，以及向

当地水利部门和群众了解情况，加之对现场踏勘、调查，综合分析确定该区的平

均侵蚀模数为 300t/（km2·a），属轻度水力侵蚀。

根据江苏省水利厅公告的《江苏省省级水土流失重点预防区和重点治理区》

（苏水农[2014]48号），项目所在区属于江苏省省级水土流失重点治理区。

本项目不涉及崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区。
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2水土保持方案和设计情况

2.1主体工程设计

1）核准

2018 年 10 月 20 日，江苏省发展和改革委员会以苏发改能源发[2018]1008

号《省发展改革委关于 110千伏常州镇北输变电工程等电网项目核准的批复》同

意南京桂山 110kV输变电工程等电网项目开展前期工作，本工程包括在项目中。

2）初步设计

本工程初步设计由南京苏逸实业有限公司承担，2019年 6月 19日，国网江

苏省电力有限公司以《国网江苏省电力有限公司关于南京盘城 220千伏变电站改

造等工程初步设计的批复》（苏电建[2019]512号），批复了本项目初步设计。

3）施工图设计

2019年 1月，建设单位委托南京苏逸实业有限公司开展施工图设计。

2.2水土保持方案

2019年 12月，国电环境保护研究院有限公司编制完成了《南京桂山 110kV

输变电工程水土保持方案报告表》。2019 年 12 月 31日，南京市六合区水务局

以六水许[2019]37号文对本项目水土保持方案报告表做出了行政许可的决定。

2.3水土保持方案变更

根据《水利部办公厅关于印发<水利部生产建设项目水土保持方案变更管理

规定（试行）>的通知》（办水保[2016]65号）规定，对本项目水土保持变更情

况进行了筛查，从筛查结果看，本项目不涉及重大变更。分析情况详见下表。
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表 2-1 水土保持方案阶段与实际建设情况变更对照表

涉及办水保〔2016〕65号文变更条件 方案 实际
是否变更的

情况说明

项 目 地

点、规模

发生重大

变化

涉及国家级和省级水土流

失重点预防区或者重点治

理区

省级水土流失

重点治理区

省级水土流失重

点治理区

不存在重大

变更

水土流失防治责任范围增

加 30%以上的
16785m2

19325m2，防治责

任范围增加

15.13%

不存在重大

变更

开挖填筑土石方总量增加

30%以上的
17460m3

21498m3，开挖填

筑土石方总量增

加 23.13%

不存在重大

变更

线型工程山区、丘陵区部分

横向位移超过 300m的长度

累计达到该部分线路长度

20%以上

方案未涉及 本项目不涉及
不存在重大

变更

施工道路或伴行道路等长

度增加 20%以上
600m 650m，增加 8.33%

不存在重大

变更

水土保持

措施发生

变更的

表土剥离量减少 30%以上

的
4122m3 实际剥离 4672m3，

增加了 13.34%
不存在重大

变更

植物措施总面积减少 30%
以上的

4180m2 4395m2，增加了

5.14%
不存在重大

变更

水土保持重要单位工程措

施体系发生变化的

方案设计工程

措施、植物措

施和临时措施

相结合

经现场核查，水土

保持重要单位工

程措施体系较为

完善，不存在可能

导致水土保持功

能显著降低或丧

失的变化

不存在重大

变更

新设弃渣

场

方案外新增弃渣场 / 未新增
不存在重大

变更

需要提高弃渣场堆渣量达

到 20%以上的
/ 未涉及弃渣场

不存在重大

变更

2.4水土保持后续设计

2019年，建设单位委托南京苏逸实业有限公司开展本工程初步设计及施工

图阶段的设计，水土保持设施也包含在主体工程中同时设计。在施工图阶段，对

初步设计内容进行了进一步细化和优化，并对施工组织及土建工程工艺流程提出

了水土保持要求。施工图设计已落实批复的水土保持方案报告表中要求的相关内

容。具体水土保持措施设计包括场地整治工程、点片状植被工程、站区排洪导流

设施等分部工程；土地整治工程、植被建设工程、防洪排导工程等单位工程。
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3水土保持方案实施情况

3.1水土流失防治责任范围

《关于南京桂山 110KV输变电工程水土保持方案的行政许可决定》（六水

许[2019]37号）中批复的整个工程水土流失防治责任范围为 16785m2，其中永久

占地 5552m2，临时占地 11233m2。

工程实际发生的水土流失防治责任范围为 19325m2，为项目建设征用的永久

占地和临时占地。水土流失防治责任范围较方案报告表增加了 2540m2。

表 3-1 项目水土流失防治责任范围变化情况表
单位：m2

分区
防治责任范围（m2）

方案设计 实际结果 增减情况（+，-）

站区 4042 4042 0

进站道路区 40 40 0

施工生产生活区 800 850 +50

塔基及塔基施工区 6850 7305 +455

牵张及跨越场地区 800 1050 +250

施工临时道路区 1800 1950 +150

电缆通道施工区 2453 4088 +1635

合计 16785 19325 +2540

工程实际水土流失防治责任范围 19325m2，较水土保持方案设计的 16785m2

增加了 2540m2，变化原因如下：

①施工生产生活区

本项目施工生产生活区位置由方案设计的东侧调整到北侧，且通过现场调查

和实地测量发现，施工生产生活区占地面积有所调整。最终统计得出该区域实际

总用地面积为 850m2，较方案设计增加了 50m2。

②塔基及塔基施工区

本项目塔基建设数量与方案设计相同，但通过现场调查和查阅施工日志、监

理日志和竣工资料，发现部分塔基的根开较方案设计有不同程度的增大，经统计，

最终得出塔基区总占地面积为 7305m2，较方案设计增加了 455m2。

③牵张及跨越场地区

牵张场及跨越场区位置方案设计未发生变化，但通过现场调查和资料分析发

现，由于实际施工过程中，牵张场区涉及到园地等区域，为了避免对农户农业种

植造成影响，每个牵张场占地面积较方案设计增加了 50m2，牵张场个数 5个与
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方案设计相同，跨越场未变，因此该区域总占地面积较方案设计增加了 250m2。

④施工临时道路区

本项目施工临时道路区位置较方案设计未发生变化。但在实际施工过程中，

施工临时道路区总长度较方案设计增加了 50m，宽度 3m与方案设计相同，故占

地面积较方案设计增加了 150m2。

⑤电缆通道施工区

本项目电缆通道施工区位置较方案设计未发生变化。但通过资料分析和现场

调查发现，实际施工过程中电缆线路的长度较方案设计增加了 0.2km，经最终统

计电缆通道施工区实际占地面积为 4088m2，较方案设计增加了 1635m2。

3.2弃渣场设置

本项目水土保持方案确定无弃渣场，实际建设过程中无弃土弃渣现象。

3.3取土场设置

本项目挖填平衡，不涉及取土问题，未设置取土场。项目使用的沙石料均采

用外购的方式解决。

3.4水土保持措施总体布局

水土保持方案根据工程占地类型和用途、占用方式、工程施工布置及建设顺

序、工程区域水土流失状况及工程建设水土流失防治目标等特性，结合项目区域

自然环境状况进行水土流失防治分区。将防治责任范围划分为 7个分区，分别为：

站区、进站道路区、施工生产生活区、塔基及塔基施工区、牵张及跨越场地区、

施工临时道路区、电缆通道施工区。

1）站区防治措施体系（包括站区、进站道路区、施工生产生活区）

站区工程措施有雨水管网、表土剥离、土地整治等；植物措施有播撒草籽；

施工期临时防护措施包括车辆清洁池、彩条布苫盖、密目网苫盖、土质排水沟、

沉沙池等。

2）输电线路区防治措施体系（包括塔基及塔基施工区、牵张及跨越场地区、

施工临时道路区、电缆通道施工区）

输电线路区的水土流失防治措施中工程措施有表土剥离、土地整治等；植物

措施为播撒草籽；施工期临时防护措施包括彩条布苫盖、泥浆沉淀池、钢板铺设

等。

该项目实际落实的水土保持措施布局与项目水土保持方案报告表设计的水
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土保持措施布局基本一致，但局部有调整。

表 3-2 实际落实的水土保持布局与方案设计情况对比表

措施分类 防治分区 方案设计措施 实际完成措施 备注

工程措施

站区

雨水管网 雨水管网 完成

表土剥离 表土剥离 完成

土地整治 土地整治 完成

—— 碎石压盖 增加

施工生产生

活区

表土剥离 表土剥离 完成

表土回覆 土地整治（表土回覆） 完成

土地复垦 土地整治（土地复垦） 完成

塔基及塔基

施工区

表土剥离 表土剥离 完成

表土回覆 土地整治（表土回覆） 完成

土地整治 土地整治 完成

土地复垦 土地整治（土地复垦） 完成

牵张及跨越

场地区
土地复垦 土地整治（土地复垦） 完成

施工临时道

路区
土地复垦 土地整治（土地复垦） 完成

电缆通道施

工区

表土剥离 表土剥离 完成

表土回覆 土地整治（表土回覆） 完成

土地整治 土地整治 完成

土地复垦 土地整治（土地复垦） 完成

植物措施

站区 播撒草籽 —— 取消

塔基及塔基

施工区
播撒草籽 播撒草籽 完成

电缆通道施

工区
播撒草籽 播撒草籽 完成

临时措施

站区

车辆清洁池 车辆清洁池 完成

彩条布苫盖 彩条布苫盖 完成

土质排水沟 土质排水沟 完成

沉沙池 沉沙池 完成

进站道路区
彩条布苫盖 彩条布苫盖 完成

土质排水沟 土质排水沟 完成

施工生产生

活区

彩条布苫盖 —— 取消

—— 密目网苫盖 增加

土质排水沟 土质排水沟 完成

塔基及塔基

施工区

彩条布苫盖 彩条布苫盖 完成

—— 泥浆沉淀池 增加

牵张及跨越

场地区
钢板铺设 钢板铺设 完成

施工临时道 彩条布苫盖 彩条布苫盖 完成
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路区

电缆通道施

工区
彩条布苫盖 彩条布苫盖 完成

验收小组经过审阅设计、施工档案及相关验收报告，并进行了实地查勘，认

为水土流失防治措施在总体布局上基本维持原设计框架。建设单位根据主体工程

优化、结合实际情况对水土保持措施的总体布局和具体设计进行适度调整是合理

的、适宜的。经过实地查验，工程竣工后对所有开挖扰动土地进行了处理，工程

措施处理恰当，植物措施效果良好，达到了预期效果，因此验收小组认为本工程

的水土保持措施达到了水土流失防治的良好效果。

3.5水土保持设施完成情况

南京桂山 110kV输变电工程位于南京市六合区金牛湖街道。该项目在建设

施工过程中，水土保持措施尽量做到生态、环保，对周边环境的影响降到最低。

因此该项目的水土保持措施以工程措施、植物措施为主，以临时措施为辅。

3.5.1工程措施

（1）水土保持工程措施完成情况

工程措施时间总体是 2020年 01月至 2021年 04月完工，工程措施与基本主

体工程同步施工。

截至施工结束时，本工程完成工程措施如下：

1）站区：表土剥离 1212m3；雨水管网 200m；土地整治 640m2；碎石压盖

640m2。

2）施工生产生活区：表土剥离 255m3；土地整治 850m2。

3）塔基及塔基施工区：表土剥离 1995m3；土地整治 7124m2。

4）牵张及跨越场地区：土地整治 1050m2。

5）施工临时道路区：土地整治 1950m2。

6）电缆通道施工区：表土剥离 1210m3；土地整治 4943m2。

各个防治分区实际落实的水土保持工程措施工程量完成情况如下表。
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表 3-3 水土保持工程措施完成情况表

防治分区 防护措施 单位 设计工程量 实际工程量 增减情况 实施时间

站区

雨水管网 m 200 200 0 2020.02

表土剥离 m3 1212 1212 0 2020.02

土地整治 m2 640 640 0 2020.08~2020.10

碎石压盖 m2 / 640 +640 2020.12

施工生产生活区
表土剥离 m3 240 255 +15 2020.01

土地整治 m2 800 850 +50 2021.04

塔基及塔基施工

区

表土剥离 m3 1944 1995 +51 2020.04~2020.06

土地整治 m2 6744 7124 +380 2021.02~2021.03
牵张及跨越场地

区
土地整治 m2 800 1050 +250 2020.12

施工临时道路区 土地整治 m2 1800 1950 +150 2020.12

电缆通道施工区
表土剥离 m3 726 1210 +484 2020.05

土地整治 m2 2425 4943 +2518 2020.10

（2）水土保持工程措施变化情况

1）站区

站区实际占地面积与方案设计相同，但在实施过程中将站区的绿化区域变更

为碎石压盖，故新增碎石压盖面积 640m2，与方案设计不一致。

2）施工生产生活区

方案编制阶段施工生产生活区设置的面积较小，不能满足实际生产需要，因

此，实际施工过程中，施工生产生活区面积较方案设计有所增大，故表土剥离、

土地整治措施工程量相应增加。

3）塔基及塔基施工区

在实际施工过程中，由于部分塔基施工占地面积有所增大，所以导致塔基及

塔基施工区中占地面积较方案设计有所增大，故该区域表土剥离、土地整治措施

工程量相应增加。

4）牵张及跨越场地区

由于牵张及跨越场地区实际占地面积较方案设计有所增大，所以导致该区域

土地整治措施工程量相应增加。

5）施工临时道路区

在实际施工过程中，由于施工临时道路的总长度较方案设计有所增大，因此

该区域的总占地面积有所增加，故土地整治措施工程量相应增加。
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6）电缆通道施工区

在实际施工过程中，本项目的电缆线路的长度较方案设计增加了 0.2km，经

最终统计电缆通道施工区的实际占地面积较方案设计增加了 1635m2，表土剥离

厚度 0.3m与方案设计相同，据最终统计该区域实际的表土剥离和土地整治措施

工程量分别较方案设计增大了 484m3和 2518m2。

3.5.2植物措施

（1）水土保持植物措施完成情况

本工程植物措施实施时间为 2021年 04月~2021年 05月。

1）塔基及塔基施工区：播撒草籽 2575m2。

2）电缆通道施工区：播撒草籽 1820m2。

实际落实的水土保持植物措施工程量如下：

表 3-4 水土保持植物措施完成情况表

防治分区 防护措施 单位 设计工程量 实际工程量 增减情况 实施时间

站区 撒播草籽 m2 640 0 -640 /

塔基及塔基施

工区
撒播草籽 m2 2440 2575 +135 2021.04~2021.05

电缆通道施工

区
撒播草籽 m2 1100 1820 +720 2021.04~2021.05

（2）水土保持植物措施变化情况

1）站区

通过现场踏勘监测，在实际施工过程中，站区的全部绿化区域变更为碎石压

盖区域，因此，站区无植物措施，与方案设计不一致。

2）塔基及塔基施工区

塔基及塔基施工区的占地面积与方案设计有所增大，因此，施工结束后,对

该区域除塔基基以外的永久占地、以及临时占用的公共管理与公共服务用地实际

播撒草籽的面积较方案设计增加了 135m2。

3）电缆通道施工区

由于实际实施的电缆长度较方案设计增大了 0.2km，导致电缆通道施工区的

占地面积较方案增大了 1635m2，因此，施工结束后，对该区域临时占用的公共

管理与公共服务用地撒播草籽面积较方案设计增大了 720m2。

3.5.3临时措施

（1）水土保持临时措施完成情况
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本工程临时措施实施时间为 2020年 1月~2021年 6月。

1）站区：彩条布苫盖 1350m2；土质排水沟 270m；沉沙池 1座；车辆清洁

池 1座。

2）进站道路区：彩条布苫盖 100m2；土质排水沟 8m。

3）施工生产生活区：土质排水沟 135m；密目网苫盖 750m2。

4）塔基及塔基施工区：彩条布苫盖 1480m2；泥浆沉淀池 20座。

5）牵张及跨越场地区：铺设钢板 920m2。

6）施工临时道路区：彩条布苫盖 600m2。

7）电缆通道施工区：彩条布苫盖 1950m2。

实际落实的水土保持临时措施工程量如下：

表 3-5 水土保持临时措施完成情况表

防治分区 防护措施 单位
设计工程

量

实际工程

量
增减情况 实施时间

站区

车辆清洁池 座 1 1 0 2020.02
彩条布苫盖 m2 1000 1350 +350 2020.01~2020.10

土质排水沟 m 270 270 0 2020.02

沉沙池 座 1 1 0 2020.01~2020.02

进站道路区
彩条布苫盖 m2 50 100 +50 2020.01~2020.02

土质排水沟 m 8 8 0 2020.02

施工生产生活区

彩条布苫盖 m2 500 0 -500 /

密目网苫盖 m2 0 750 +750 2020.01~2021.06

土质排水沟 m 120 135 +15 2020.01

塔基及塔基施工

区

彩条布苫盖 m2 1000 1480 +480 2020.04~2020.12

泥浆沉淀池 座 / 20 +20 2020.04~2020.08
牵张及跨越场地

区
钢板铺设 m2 800 920 +120 2020.10~2020.12

施工临时道路区 彩条布苫盖 m2 500 600 +100 2020.01~2020.12

电缆通道施工区 彩条布苫盖 m2 1500 1950 +450 2020.05~2020.12

（2）水土保持临时措施变化情况

1）站区

站区占地面积与方案设计相同，但在实际施工过程中，由于彩条布容易受风

吹日晒而破裂，因此，本区域彩条布苫盖实际的面积较方案设计有所增大。

2）进站道路区

进站道路区占地面积与方案设计相同，但在实际施工过程中，由于彩条布容
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易受风吹日晒而破裂，因此，本区域彩条布苫盖的实际面积较方案设计有所增大。

3）施工生产生活区

施工生产生活区采用密目网苫盖替换方案设计中的彩条布苫盖，施工生产生

活区的占地面积较方案设计有所增大，因此临时苫盖面积和排水沟长度均相应增

大。

4）塔基及塔基施工区

塔基及塔基施工区的占地面积较方案设计有所增大，因此彩条布苫盖面积也

较方案设计有所增大；此外，为了减少泥浆对周围农田、公共管理与公共服务用

地的环境污染，在实际施工过程中，每个塔基施工区域均布设了泥浆沉淀池，因

此泥浆沉淀池数量增加了 20座，与方案设计不一致。

5）牵张及跨越场地区

牵张及跨越场地区的占地面积较方案设计有所增大，因此本区域的钢板铺设

面积也相应增大。

6）施工临时道路区

施工临时道路区的占地面积较案设计有所增大，因此，在实际施工过程中，

彩条布苫盖面积也较方案设计有所增大。

7）电缆通道施工区

电缆通道施工区占地面积较方案设计有所增加，因此彩条布苫盖面积也较方

案设计有所增大。

3.6水土保持投资完成情况

根据 2019年 12月南京市六合区水务局以《关于南京桂山 110KV输变电工

程水土保持方案的行政许可决定》六水许[2019]37 号批复的《南京桂山 110kV

输变电工程水土保持方案表》，审核的水土保持总投资为 22.27万元。其中工程

措施 10.17万元，植物措施 2.30万元，临时措施 5.36万元，独立费用 1.29万元，

基本预备费 1.15万元。

本工程实际完成水土保持设施总投资 37.38万元，其中水土保持工程措施投

资 12.91万元，植物措施投资 2.41 万元，水土保持临时工程投资 8.21万元，独

立费用 11.84万元，实际缴纳水土保持补偿费 2.01万元。

投资变化的主要原因如下：

本项目水土保持工程实际完成的总投资比水土保持方案中确定的总投资增
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加 14.98万元。投资主要变化部分为工程措施费用、植物措施费用、临时措施费

用和独立费用。其中工程措施增加投资 2.74万元，植物措施费用增加投资 0.11

万元，临时措施费用增加投资 2.85万元，独立费用增加 10.55万元。

工程措施费用变化主要原因为：站区实际施工较方案设计增加了碎石压盖，

电缆通道施工区实际实施的电缆长度较方案设计增大了 0.2km，导致实际占地增

加，因此工程措施投资增加较多。

植物措施投资中，站区撒播草籽措施取消，塔基及塔基施工区、电缆通道施

工区防治责任范围的增加导致撒播草籽面积较方案设计增加，总体上植物措施投

资增加了 0.11万元。

临时措施投资中，根据实际工程量调整，临时苫盖面积有所增加，牵张及跨

越场地区钢板铺设面积也增加 120m2，塔基及塔基施工区还增加了泥浆沉淀池措

施，因此，临时措施投资增加了 2.85万元。

独立费用变化的主要原因是增加了水土保持监测、水土保持设施验收、工程

建设监理费等费用。

本项目基本预备费已全部动用。

表 3-6 水土保持投资完成情况对比表
单位：万元

序号 工程或费用名称 方案估算 实际完成 变化情况

（一） 工程措施 10.17 12.91 +2.74

1 站区 8.25 10.40 +2.15

2 施工生产生活区 0.16 0.17 +0.01

3 塔基及塔基施工区 1.14 1.33 +0.19

4 牵张及跨越场地区 0.06 0.08 +0.02

5 施工临时道路区 0.13 0.14 +0.01

6 电缆通道施工区 0.43 0.79 +0.36

（二） 植物措施 2.30 2.41 +0.11

1 站区 0.35 0 -0.35

2 塔基及塔基施工区 1.35 1.41 +0.06

3 电缆通道施工区 0.60 1.00 +0.40

（三） 临时措施 5.36 8.21 +2.85

1 站区 1.29 1.46 +0.17

2 进站道路区 0.03 0.05 +0.02

3 施工生产生活区 0.29 0.43 +0.14

4 塔基及塔基施工区 0.50 2.54 +2.04

5 牵张及跨越场地区 2.00 2.30 +0.30
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6 施工临时道路区 0.25 0.30 +0.05

7 电缆通道施工区 0.75 1.13 +0.38

8 其他临时措施 0.25 0 -0.25

（四） 独立费用 1.29 11.84 +10.55

1 建设管理费 0.36 0.36 0

2 设计费 0.48 0.48 0

3 水土保持方案编制费 0 3.00 +3.00

4 水土保持监理费 0.45 0 -0.45

5 水土保持监测费 0 4.00 +4.00

6 竣工验收技术咨询费 0 4.00 +4.00

（一）~（四）合计 19.12 35.37 +16.25

（五） 基本预备费 1.15 1.15 0

（六） 水土保持补偿费 2.00 2.01 +0.01

（七） 水土保持总投资 22.27 37.38 +15.11
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4水土保持工程质量

4.1质量管理体系

国网江苏省电力有限公司南京供电分公司在工程建设过程中，实行了项目法

人负责制、招标投标制、建设项目监理制和合同管理制。对主体工程质量建立了

“项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证、政府职能部门监督”的管理体

制。

工程建设中执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、

《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规。贯彻国家《建设工程质量管

理条例》（国务院令[2000]第 209号）、《建设工程勘察设计管理条例》（国务

院令[2000]第 293号）和《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》。工程建

设执行项目法人制、招投标制、工程监理制、质量监督制和第三方无损检测。在

公司统一指导下，所有工程进行招标，择优选择施工队伍。本工程水土保持分散

在主体工程设计及施工中，故水土保持工程措施基本也处于监管状态。

4.1.1建设单位质量保证体系和管理制度

国网江苏省电力有限公司南京供电分公司为加强工程质量管理，严格按照工

作要求，提高认识、明确目标、强化责任，推行工程“全过程”监管，确保安全

第一、质量可靠、进度稳健、造价合理。制定了《工程建设管理大纲》、《工程

质量管理办法》、《工程达标投产管理程序与实施细则》、《中间验收及质量监

督程序》、《施工工艺要求》、《质量评比办法》等标准。在工程质量管理项目

划分中，水土保持工程分散在其中，实行统一管理。

按照国家法律法规和规程规范，严格执行项目法人责任制、招标投标制、建

设监理制、合同管理制。同时根据形势发展和工程建设需要，将工程质量、工作

进度、工程投资管理渗透到建设全过程，确保工程建设的顺利进行。部分施工技

术达到国内先进水平，工程建设实现高效率、高质量、高速度、低成本，使工程

质量达到 100%合格。

工程建设质量目标实行以项目质量业主负责、监理单位控制、设计和施工单

位保证和政府部门监督、技术权威单位咨询为基础，相互检查，相互协调补充为

保证的质量管理体制。为具体协调、统一工程质量管理工作，工程建设指挥部组

织设计、质监、监理、施工等参建各方的主要单位共同组成了工程建设质量管理

处和工程建设技术管理处，参与日常质量安全管理工作，对各单位质量工作进行
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协调、督促和检查，组织参加隐蔽工程、单元工程、分部工程、工程材料及中间

产品的检验与验收，对工程质量、安全和文明施工实施有效管理。

4.1.2设计单位质量保证体系和管理制度

设计单位在项目建设过程中，对主体工程中具有水土保持工程的措施进行了

全面、细致的分析，避免重复和遗漏，共同构筑完整、严密的水土保持防治体系，

提高了水土保持防治措施功效，尽量节省了工程投资。在可行性研究报告的基础

上，随后又进行了初步设计、施工图设计，对项目建设进行了全程跟踪式的技术

设计、技术调整及优化。可以看出，设计单位质量控制体系是健全的，管理有效。

4.1.3监理单位质量保证体系和管理制度

本工程水土保持施工、监理纳入主体工程管理，工程质量管理实行总监理工

程师负责制。在工程建设过程中，监理单位对工程质量的管理做到井井有条，从

源头开始控制，审查施工单位上报的施工组织设计、施工安全措施、工程质量保

证体系以及重要项目的施工程序和施工方法，重要工程项目实行施工过程的旁站

监理，对监理项目全面实行质量、进度和投资控制。

对于后期整改的水土保持措施，由建设单位指派专业技术人员对工程实施情

况适时进行监督管理。

可以看出，监理单位质量管理体系是可行的。

4.1.4质量监督单位质量保证体系和管理制度

本项目水土保持设施质量监督纳入主体工程质量监督内容中一并实施，以质

量巡查组定期巡查的方式，开展质量监督工作。

巡查组开展巡查工作时，由市电力公司、监理单位、施工企业等配合开展工

作。

本项目的质量巡查制度包括：

1）根据工程建设实际进度制定月度巡查计划和巡查重点，并报送归口管理

部门审查、备案。

2）巡查组根据审查后的月度巡查计划和巡查重点制定周巡查工作计划。

3）巡查工作的内容包含巡视已建成的土地整治工程、防洪排导工程、降水

蓄渗工程、植被建设工程、临时防护工程等水土保持工程的质量情况。

4）巡查工作结束后，对巡查情况发布巡查通报，针对项目存在的问题或水

土保持设施建设存在的问题提出整改要求，对存在重大隐患的工程进行停工处
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理。

5）针对巡查通报中明确的水土保持设施质量问题，责任单位应在规定时限

内，按照安全质量巡查组所提出的整改要求进行整改，在经监理单位验收后，双

方签字填报《巡查整改反馈单》。

6）依据《水土保持工程质量评定规程》（SL366-2006），配合建设单位，

完成单位工程、分部工程及单元工程的质量评定工作。

4.1.5施工单位质量保证体系和管理制度

本工程土建施工单位由江苏成章建设集团有限公司、铜山县淮海输变电水暖

安装工程处、常嘉建设集团有限公司，其中施工内容包括防洪排导工程、降水蓄

渗工程、土地整治工程、植被建设工程等水土保持工程。各施工单位对工程质量

负责，施工单位保证了设备先进，技术力量雄厚，能高质量的完成工程建设。水

土保持工程措施施工的质量管理体系具体如下：

1）建立健全质量保证体系，制定和完善岗位质量规范、质量责任及考核办

法，层层落实质量责任制，明确工程各承包单位的项目经理、项目总工程师、各

职能部门、各班组、工段及质检员为主的施工质量管理体系，严格实行“三检制”，

层层把关，做到质量不达标准不提交验收；上道工序不经过验收或验收不合格不

进行下道工序施工。

2）按合同规定对进场的工程材料及工程设备进行试验检测、验收、保管。

保证所提交的证明施工质量的试验检测数据的及时性、完整性、准确性和真实性。

3）竣工工程质量必须符合国家和行业现行的工程标准及设计文件要求，并

向指挥部提交完整的技术档案、试验成果及有关资料。

4）正确掌握质量和进度的关系，对质量事故及时报告监理工程师，对不合

格工序坚决返工，并配合建设单位、监理单位和质量检查部门的督促和指导工作。

5）本着及时、全面、准确、真实的原则，施工单位须具有完整的质量自检

记录、各类工程质量签证、验收记录、设计和施工变更记录及建设日记等。对已

完成质量评定的分部工程、单位工程的各项施工原始记录、质量签证、单元工程

质量评定及其它有关文件资料按档案管理要求及时整理。

6）工程完工后，施工单位对单元工程质量严格按照相关技术规范进行自评，

自评合格后，再由监理单位进行抽查。
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4.2各防治分区水土保持工程质量评定

4.2.1项目划分及结果

本项目水土保持工程项目划分包括单位工程、分部工程和单元工程三级。其

中主体监理单位已完成划分的单位工程利用其划分结果，主体监理未划分的水土

保持措施，验收报告编制单位根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）

进行补充以满足水土保持技术规范要求。

补充部分单位工程的划分按照 SL336-2006 中工程质量评定的项目划分第

3.2节“单位工程划分”进行。分部工程的划分按照 SL336-2006中工程质量评定的

项目划分第 3.3 节“分部工程划分”进行。单元工程的划分按照 SL336-2006 中工

程质量评定的项目划分第 3.4节“单元工程划分”进行。

1）单位工程划分

依据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006），本项目共计划分为 4

个单位工程。

2）分部工程划分

土地整治指线路部分及变电站部分等永久占地和临时占地的表土剥离、全面

整地和复耕，植被建设工程指线路部分及变电站扩建部分等绿化措施。本工程共

划分为 10个分部工程。

3）单元工程划分

单元工程以每一处工程为一单元，如变电站斜坡防护工程中的每一处护坡、

排水为一单元工程，但当边坡线、排水长度大于 100m时，按每 100m为一单元

工程划分；线路工程架空线路按每处塔基进行划分，即每一处塔基中临时苫盖、

拦挡、排水分别为一单元工程，电缆线路施工区按每 100m为一单元工程划分。

本工程水土保持工程共有 70个单元工程。
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表 4-1 水土保持项目划分表

单位工程 分部工程 单元工程
划分依据

编号 名称 编号 名称 编号 个数

a1
土地整治

工程

a1-b1 站区场地整治 a1-b1-c1 1 SL336-2006

a1-b2
施工生产生活区场地

整治
a1-b2-c1 1 SL336-2006

a1-b3
塔基及塔基施工区场

地整治
a1-b3-c1~a1-b3-c20 20 SL336-2006

a1-b4
牵张场及跨越场地区

场地整治
a1-b4-c1~a1-b4-c8 8 SL336-2006

a1-b5
施工临时道路区场地

整治
a1-b5-c1~a1-b5-c7 7 SL336-2006

a1-b6
电缆通道施工区场地

整治
a1-b6-c1~a1-b6-c5 5 SL336-2006

a2
植被建设

工程

a2-b1
塔基及塔基施工区点

片状植被
a2-b1-c1~a2-b1-c20 20 SL336-2006

a2-b2
电缆通道施工区点片

状植被
a2-b2-c1~a2-b2-c5 5 SL336-2006

a3
防洪排导

工程
a3-b1 站区排洪导流设施 a3-b1-c1~a3-b1-c2 2 SL336-2006

a4
降水蓄渗

工程
a4-b1 站区降水蓄渗设施 a4-b1-c1 1 SL336-2006

4.2.2各防治分区工程质量评定

依据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）之规定，本输变电工程

水土保持工程项目划分为单位工程、分部工程、单元工程三级。工程的质量等级

分为“合格”、“优良”两级。

分部工程“合格”的标准为：单元工程质量全部合格，中间产品质量及原材料

质量全部合格。“优良”的标准为：1、单元工程质量全部合格，其中有 50%以上

达到优良，主要单元工程、重要隐蔽工程及关键部位的单元工程质量优良，且未

发生过质量事故。2、中间产品和原材料质量全部合格。

水土保持设施验收工作由国网江苏省电力有限公司南京供电分公司统一组

织实施，各设计单位、施工单位、监理单位开展工作，水土保持设施验收报告编

制单位提供技术支持。

单元工程质量由施工单位自评，水土保持设施验收报告编制单位核定。分部

工程质量在施工单位自评的基础上，水土保持设施验收报告编制单位核定。单位
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工程质量在施工单位自评的基础上，由水土保持设施验收报告编制单位、质量监

督单位核定。

水土保持设施验收工作实施时间根据各分部工程实际完成的时间确定，表土

剥离、拦挡工程、防洪排导工程实施时间较早，土地整治工程和植被建设工程实

施时间较晚。单位工程验收工作截止 2021年 11月全部完成。

本项目总计 4个单位工程、10个分部工程、70个单元工程，全部达到合格

水平以上。

4.3总体质量评价

项目总计 4个单位工程，分部工程 10个，单元工程 70个。其中单元工程合

格 70个，合格率 100％，优良 15个，优良率 21.43%；分部工程 10个，合格 10

个，合格率 100％，优良 2个，优良率 20.00%；单位工程 4个，合格 4个，合格

率 100%。

本项目已建成的各项水土保持设施质量达到合格水平。满足水土保持方案报

告表及规范规程对水土保持设施质量的要求。

表 4-2 项目水土保持单位、分部和单元工程质量评定表

单位工程名称

单元工程 分部工程

质量

评定

总

项

数

合

格

项

优

良

项

优良率

总

项

数

合

格

项

优

良

项

优良率

土地整治工程 42 42 9 21.43% 6 6 2 33.33% 合格

植被建设工程 25 25 4 16.00% 2 2 — —— 合格

防洪排导工程 2 2 1 50.00% 1 1 — —— 合格

降水蓄渗工程 1 1 — —— 1 1 — —— 合格

综合 70 70 15 21.43% 10 10 2 20.00% 合格
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5项目初期运行及水土保持效果

5.1初期运行情况

本工程水土保持工程主要工程措施已全部完工，水土保持工程设施运行正

常，工程维护及时到位，效果显著。工程措施由于将价款支付与竣工验收结合起

来，调动了施工单位的积极性，从草籽采购、播撒到管护的每个环节都十分细致，

收到了良好的效果，从分部工程来看，成活率高，保存率高，补植情况好，满足

有关技术规范的要求。

本工程的运行过程中，国网江苏省电力有限公司南京供电分公司建立了一系

列的规章制度和管护措施，实行水土保持工程管理、维修、养护目标责任制，各

部门各司其职，分工明确，各区域的管护落实到人，奖罚分明，从而为水土保持

措施早日发挥其功能奠定了基础。

从运行情况来看，工程措施运行正常，林草长势较好，项目周围的环境有所

改善，初显防护效果。运行期的管理维护责任落实，可以保证水土保持设施的正

常运行，并发挥作用。

5.2水土保持效果

本报告所用占地面积、扰动范围面积、水土保持措施面积及建构筑物占地面

积数据均来自于水土保持监测单位提供的数据。用于核算面积的水土保持工程量

主要来自于主体监理提供的基础资料。

其中，扰动土地是指开发建设项目在生产建设活动中形成的各类挖损、占压、

堆弃用地，均以垂直投影面积计。

本项目水土保持防护措施主要包括各类工程措施（土地整治、表土剥离、雨

排水管网等）、植物措施（播撒草籽等）和临时措施（彩条布苫盖、密目网苫盖、

泥浆沉淀池、钢板铺设、土质排水沟等）。

1）水土流失治理度

项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。水土流失

治理达标面积是指对水土流失区域采取水土保持措施，并使土壤流失量达到容许

流失量以下的面积，各项措施的防治面积均以投影面积计，不重复计算。

根据各防治分区统计，工程建设期间建设区水土流失总面积为 19325m2，工

程占地范围内均采取了相应的水土保持措施，水土流失治理达标面积为

19157m2。经计算，水土流失总治理度为 99.13%，达到方案设计的 98%目标。
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表 5-1 水土流失总治理度统计表面积
单位：m2

防治分区 扰动面积
水土流失面

积

水土流失治理达标面积

水土流失总

治理度（%）
建筑物及场

地道路硬化

面积

植物措施 工程措施 合计

站区 4042 4042 3402 / 640 4042 100.00

进站道路区 40 40 40 / 0 40 100.00

施工生产生

活区
850 850 / / 820 820 96.47

塔基及塔基

施工区
7305 7305 181 2575 4524 7280 99.66

牵张及跨越

场地区
1050 1050 / / 1050 1050 100.00

施工临时道

路区
1950 1950 / / 1920 1920 98.46

电缆通道施

工区
4088 4088 / 1820 2185 4005 97.97

合计 19325 19325 3623 4395 11139 19157 99.13

2）土壤流失控制比

土壤流失控制比是项目区容许土壤流失量与方案实施后的平均土壤侵蚀强

度的百分比。项目区在全国水土保持区划中属于南方丘陵红壤区—江淮丘陵及下

游平原区—沿江丘陵岗地农田防护人居环境维护区；本区域水土流失类型为水力

侵蚀，侵蚀强度为轻度，土壤容许流失量为 500t/（km2·a）。

工程试运行期间采取了各项水土保持措施以及维护管理，项目区的蓄水保土

能力得到了恢复和改善，水土流失防治能力进一步提高。根据水土保持监测结果

统计，工程区土壤平均侵蚀强度已恢复到约 280t/（km2·a），土壤流失控制比＝

项目区容许值/项目区实测值，该项目土壤流失控制比为 1.79，达到方案设计 1.0

的防治目标。

3）渣土防护率

渣土防护率是项目建设区内采取措施实际拦挡的永久弃渣、临时堆土数量占

临时堆土总量的百分比。经复核，本工程建设总开挖土方量为 10749m3，挡护的

永久弃渣及临时堆土量为 10560m3，拦渣率为 98.24%，达到水土保持方案 97%

目标。

4）表土保护率
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根据查阅施工组织设计资料及施工单位现场资料分析，本工程对剥离的表土

采取了彩条布苫盖等临时措施。经调查分析，项目区实际可剥离表土面积为

19200m2，可剥离表土量为 5760m3，实际通过剥离保护的表土面积为 15573m2，

实际剥离保护的表土量为 4672m3，通过苫盖保护的表土面积 3470m2，表土保护

率为 99.18%，达到水土保持方案 92%目标。

5）林草植被恢复率

林草植被恢复率指项目建设区内林草类植被面积占防可恢复林草植被面积

的百分比，可恢复植被面积是指在当前技术经济条件下，通过分析论证确定的可

以采取植物措施的面积。

项目区内实际可恢复植被面积 4480m2，目前已完成林草植被达标面积

4395m2，林草植被恢复率为 98.10%，达到水土保持方案 98%目标。

6）林草覆盖率

本工程项目建设区总面积为 19325m2，扣除耕地后建设区面积为 8743m2，

林草植被面积为 4395m2，经计算，林草覆盖率为 50.27%，达到批复水土保持方

案设计的 25.0%目标值。

5.3水土保持治理效果达标情况

表 5-3 项目水土流失防治目标达标情况

项 目 方案防治标准 评估标准 实 际 达标情况

水土流失治理度（%） 98% 98% 99.13% 达标

土壤流失控制比 1.0 1.0 1.79 达标

渣土防护率（%） 97% 97% 98.24% 达标

表土保护率（%） 92% 92% 99.18% 达标

林草植被恢复率（%） 98% 98% 98.10% 达标

林草覆盖率（%） 25% 25% 50.27% 达标

本项目水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草

植被恢复率、林草覆盖率均达到了方案制定的防治目标，工程总体实现了控制水

土流失、保护生态环境的目的，达到了批复的水土保持方案的防治基本要求。
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6水土保持管理

6.1组织领导

为顺利完成本工程水土保持工作，国网江苏省电力有限公司南京供电分公司

组成以基建部主导，施工、监理单位参与组成的“水土保持工作小组”，具体负责

部署、组织、协调工程水土保持工作，提出过程管控的各项要求，落实组织措施、

管控措施、技术措施、工艺措施，保证各项工作按照工程水土保持方案以及批复

的要求贯彻实施，负责工程水保各项日常管理工作，且运行良好。

水土保持工作小组结构如下：

组 长：国网江苏省电力有限公司南京供电分公司 李征恢

成 员：设计单位、施工单位、监理单位、监测单位、水土保持设施验收报

告编制单位。

具体分工为：组长负责项目水土保持工作建设管理总体策划，负责水土保持

设施设计与施工衔接，负责水土保持设施建设有关的施工方案评审、技术培训、

水土保持过程监督及竣工验收工作、负责水土保持工作的落实，各成员单位配合

开展工作。水土保持设施验收报告编制单位从验收角度向组长提供技术咨询服

务。

6.2规章制度

为全面落实水土保持方案报告表及其批复要求，水土保持措施落实到位，确

保通过建设项目水土保持设施竣工验收。国网江苏省电力公司南京供电分公司根

据《国家电网有限公司电网建设项目水土保持管理办法》（国网（科/3）643-2019

（F））和《国家电网公司电网建设项目水土保持设施验收管理办法》（国网（科

/3）970-2019（F））的要求，于 2020年 2月，编制了本工程水土保持管理策划，

从而确保水土保持管理的制度化。策划中明确了项目水土保持管理的分工及组织

机构。

6.3建设管理

6.3.1招投标工作开展情况

本项目严格执行国家招投标管理法律法规和公司招标管理规定，通过公司集

中招标采购平台公开、公平、公正地确定参建队伍。

根据工程核准文件要求，按照非物资类，国网江苏省电力公司南京供电分公

司通过公开招标，确定了初步设计及施工图设计单位、施工单位、主体监理单位、
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监测单位。2021年 4月，通过公开招投标确定了水土保持设施第三方验收单位。

2021年 4月，国网江苏省电力公司南京供电分公司水土保持设施验收报告编制

单位签署技术服务合同。

6.3.2合同执行情况

1）水土保持设施验收报告编制单位合同执行情况。

水土保持设施验收报告编制单位为江苏清全科技有限公司。

水土保持设施验收报告编制单位在签署合同后，根据合同要求积极推进项目

水土保持设施验收工作。水土保持设施验收报告编制单位依据水土保持法律法

规，对项目本身的变更问题进行了筛查，并向建设单位及时提出了处理建议，协

助建设单位及时履行了相关的水土保持手续；水土保持设施验收报告编制单位依

据合同要求，协助建设单位开展工程水土保持设施自查验收工作；水土保持设施

验收报告编制单位在建成的水土保持设施满足方案报告表要求且达到合格水平

后，协助建设单位完成了本报告即水土保持设施验收报告；在水土保持设施验收

报告编制单位的协助下，建设单位以初查和复查的形式，对项目存在的水土保持

问题进行查漏补缺，确保本项目水土保持工作能满足方案报告表及法律法规的要

求。

目前，合同执行情况良好，水土保持工作进度满足合同要求。

2）设计、施工、监理单位合同执行情况

本项目水土保持设施根据方案报告表要求，纳入主体工程同时设计、同时施

工、同时投产使用。水土保持设施内容纳入主体工程设计合同、施工合同和监理

合同。合同执行良好，目前各项设施已经建成投产。

6.3.3自查过程

项目验收过程包括现场自查及整改、分部工程自查、单位工程自查等三部分。

2021年 11月，国网江苏省电力有限公司南京供电分公司在第三方验收单位

协助下，对项目现场进行了全线自查，在各参建单位配合下，第三方验收单位与

监理单位协作，分多次，陆续完成了项目各单元工程水土保持设施验收工作。

在分部工程验收工作结束后，国网江苏省电力有限公司南京供电分公司召集

水土保持设施验收报告编制单位、质量监督单位、各标段施工单位、监理单位、

设计单位，共同完成了本项目水土保持设施分部工程和单位工程的质量评定工

作。
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6.4水土保持监测

2020年 6月，国网江苏省电力有限公司南京供电分公司委托河海大学承担

本项目水土保持监测工作。

1）监测内容

水土保持监测的内容包括水土流失量、扰动面积、水土保持措施防治效果、

植物措施恢复效果、损坏水土保持措施面积、临时防护措施防治效果、弃渣量及

处理方式等。

2）监测过程

监测工作委托时工程已开工，2020 年 6月监测单位成立监测小组，并进场

调查，查看了有关项目建设内容、进度和施工安排的资料，并进行了实地勘察和

测量，了解了项目水土保持工作的实际开展情况。由于监测开始之前，站区土方

工程已基本完工，为了科学评价水土流失防护效益，站区 2020年 1月~6月水土

流失状况、扰动面积、水土保持措施实施情况等监测数据主要根据水土保持方案、

历史影像、工程设计、监理和竣工等资料，并结合现场调查等方法分析获得。2020

年 7月~2021年 9月主要通过现场调查、实地量测、遥感监测等方法分析植物措

施恢复情况。

现场监测阶段，开展一次巡查，现场监测人员在季度巡查过程中，完成阶段

性水土保持监测工作，形成水土保持监测季度报告并报送省级水行政主管部门备

案。

资料整理阶段，对项目水土保持监测的成果进行整理，核定项目水土保持监

测成果。

报告编制阶段，对水土保持监测成果资料进行汇总，形成水土保持监测总结

报告。

3）监测方法

本项目水土保持监测的方法力求经济实用和可操作性。扰动土地的监测采用

实地测量、资料分析、遥感监测相结合的方法；取料、弃渣情况监测采用资料分

析和实地量测等方法；水土保持措施的监测采用实地量测、查阅施工、监理等资

料；水土流失情况监测主要采用抽样调查法、实地调查、遥感监测等方法。

监测频次：本工程水土保持监测工作于 2020年 6月开始，2021年 9月结束，

在 16个月的监测过程中，扰动土地情况的监测每季度 1次；取土（石、料）弃
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土（石、渣）、挖方去向监测每季度 1次；水土保持措施监测每季度 1次，开、

完工各 1次；水土流失情况每季度 1次，当 24 小时降雨量≥50mm增测 1次，

水土流失灾害发生后 1周内完成监测。

4）监测成果

水土保持监测工作形成的主要成果包括编制补充水土保持监测季度报告表

8份（包括补编 2份），出具水土保持监测意见 6份，施工单位均已对照意见整

改完成。监测工作结束后，监测组于 2021 年 12 月编制完成《南京桂山 110kV

输变电工程水土保持监测总结报告》，本工程水土保持监测三色评价 96分，结

论为“绿”色。

5）监测工作评价

水土保持监测单位在监测工作开展过程中，按照规程要求编写了监测实施方

案、监测工作计划、监测季度报告和监测工作总结报告。

本项目水土保持监测的内容、过程、方法、成果等符合规程规范要求，达到

了方案报告表要求的标准。

6.5水土保持监理

根据《关于加强大中型开发建设项目水土保持监理工作的通知》（水保〔2003〕

89号）和《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意

见》（水保〔2019〕160号）的要求，凡主体工程开展监理工作的项目，应当按

照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理。其中，征占地面积在

20公顷以上或者挖填土石方总量在 20万立方米以上的项目，应当配备具有水土

保持专业监理资格的工程师；征占地面积在 200公顷以上或者挖填土石方总量在

200万立方米以上的项目，应当由具有水土保持工程施工监理专业资质的单位承

担监理任务。本工程的占地面积不足 20公顷，挖填土石方总量不满 20万立方米，

水土保持监理工作由主体工程监理单位一并承担，该项目具有水土保持功能的设

计内容施工均在主体工程监理单位监理下完成，并完成了监理总结报告。

1）监理情况

主体工程监理单位国网江苏省电力工程咨询有限公司承担了本工程水土保

持监理工作。监理单位在施工完成后统计工程量并对外观质量进行评定。监理采

用旁站监理和实地调查的方法。现场监理过程中发现工程缺陷或遗留问题及时向

建设单位提出整改要求，保证了各项治理工程的顺利发挥后续治理效益。
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2）监理内容

主体工程监理单位对于本工程完成的监理内容包括：①会同建设单位明确了

水土保持防治责任范围和分区。②对水土保持工程量、工程完成质量进行确认，

对水土保持工程质量做出综合评价。③对水土保持投资进行控制并进行综合评

价。④对工程进度进行控制并做出综合评价。

3）监理工作的合理性分析

验收组认为监理单位确定的水土保持工程量正确，质量评定情况合理，投资

核定情况符合事实，综合结论正确。工程水土保持投资结算，纳入到主体工程管

理体系中，资金支付、资金划分较为复杂，对于纳入到主体工程这部分资金，主

要由项目建设单位和主体工程监理单位负责协调处理。

因此，本工程水土保持防治责任范围、工程量的确定，水土保持工程质量的

评定和投资的统计复核工程建设实际情况，综合结论合理、准确。

6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况

本工程建设过程未收到水行政部门监督检查意见。

6.7水土保持补偿费缴纳情况

六水许[2019]37 号批复的本项目水土保持补偿费为 2.00 万元，实际缴纳补

偿费为 2.01万元，该费用缴纳至南京市六合区财政局。

6.8水土保持设施管理维护

工程移交运行后，由国网江苏省电力有限公司南京供电分公司负责运行维

护，具体责任岗位为水保环保专责。

运行管理具体工作由国网江苏省电力有限公司南京供电分公司开展。若水土

保持设施存在缺陷或出现损坏时，质保期内由施工单位负责修复，质保期后由国

网江苏省电力有限公司南京供电分公司负责处理。

目前各项水土保持设施运行情况良好。暂未出现水土保持设施损坏现象，植

物措施长势良好，满足水土保持要求。
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7结论

7.1结论

通过组织对本项目实施全面的水土保持设施验收，水土保持设施验收技术服

务单位针对本项目水土保持设施建设情况，主要形成以下结论：

（1）国网江苏省电力有限公司南京供电分公司十分重视工程建设中的水土

保持工作，按照有关水土保持法律、法规的规定，编报了水土保持方案报告表，

并上报水利部门审查、批复。

（2）后续设计和建设过程落实了方案的设计内容和意见，及时开展了监测

工作。

（3）各项水土保持设施按批准的水土保持方案及其设计文件建成，符合主

体工程和水土保持的要求，达到了批准的水土保持方案和批复文件的要求。

（4）水土保持设施建设质量合格，工程措施结构稳定、排列整齐、外型美

观；植物生长良好，林草覆盖率达到了较高的水平；临时工程评定资料齐全，完

成情况良好。水土保持工程措施和植物措施合格率均达到 100%，本项目水土保

持设施质量评定为合格。

（5）本项目水土保持措施落实情况良好，水土保持防治效果明显，工程水

土流失防治责任范围内的水土流失得到了较为有效的治理，水土流失防治效果达

到了《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018）和地方有关技术标

准的要求，水土保持设施运行正常。

（6）水土保持投资使用符合审批要求，管理制度健全。

（7）水土保持设施的后续管理、维护措施已经落实，具备正常运行条件，

且能持续、安全、有效运转，符合交付使用要求。

（8）通过对本项目周围群众进行的公众意见调查发现，总体上公众认为工

程建设能对经济环境带来有利的影响。工程对当地经济产生了积极的促进作用。

（9）本工程水土保持工作制度完善，档案资料保存完整，水土保持工程设

计、施工、监理、财务支出报告等资料齐全。

综上所述，水土保持工程建设符合国家水土保持法律法规及技术规范的有关

规定和要求，水土保持工程总体工程质量合格，达到了水土保持方案及批复的要

求，水土保持设施验收结论为项目具备验收条件，通过水土保持设施验收。
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7.2下阶段工作安排

下一阶段，建设单位将对变电站周围、塔基和电缆施工处植被恢复效果较差

处进行补植，同时加强对水土保持设施的管护、维护，加强对绿化措施的抚育、

管理，确保各项水土保持设施持续发挥水土保持效益。同时建设单位还应提前进

行招标委托监测单位等，进一步促进后续项目水土保持工作的科学化管理。
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8附件及附图

8.1附件

（1）项目建设及水土保持大事记

2017 年 12 月 5 日取得南京市规划局的建设项目选址意见书（选字第

320116201710605号）。

2018 年 10 月 20 日，江苏省发展和改革委员会以《省发展改革委关于 110

千伏常州镇北输变电工程等电网项目核准的批复》（苏发改能源发[2018]1008号）

对本工程进行核准。

2019年 6月 19日，国网江苏省电力有限公司以《关于南京盘城 220千伏变

电站改造等工程初步设计的批复》（苏电建[2019]512号），批复了本项目初步

设计。

2019年 12月 31日，南京市六合区水务局以《关于南京桂山 110KV输变电

工程水土保持方案的行政许可决定》六水许[2019]37号文对本项目水土保持方案

报告表做出了行政许可的决定。

2020年 1月，南京桂山 110kV输变电工程开工建设。

2020年 6月，建设单位委托河海大学开展本工程水土保持监测工作，并开

始进场调研，期间共出具了 6份监测意见书，后施工单位均调整完善，并承诺继

续严格落实水土保持方案。

2021年 6月，南京桂山 110kV输变电工程施工完成。

2021年 7月，项目进入水土保持设施验收阶段。

2021年 12月 28、29日，受国网江苏省电力有限公司科技部委托，国网江

苏省电力有限公司经济技术研究院组织开展本工程水土保持设施预验收技术审

评及现场检查。
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（2）项目核准文件
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（3）选址意见书
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（4）水土保持批复文件
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（5）水土保持补偿费缴费凭证
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（6）重要水土保持单位工程验收照片

110kV桂山变电站

（摄于 2021年 7月 19日）

110kV桂山变电站进站道路

（摄于 2021年 7月 19日）

110kV桂山变电站内碎石压盖

（摄于 2021年 7月 19日）

110kV桂山变电站内碎石压盖

（摄于 2021年 7月 19日）

110kV桂山变电站站内雨水管网

（摄于 2021年 7月 19日）

施工生产生活区土地整治

（摄于 2021年 10月 22日）
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塔基及塔基施工区复耕、硬化

（摄于 2021年 7月 19日）

塔基及塔基施工区复耕

（摄于 2021年 7月 19日）

塔基及塔基施工区复耕

（摄于 2021年 7月 19日）

塔基及塔基施工区复耕

（摄于 2021年 7月 19日）

塔基及塔基施工区撒播草籽

（摄于 2021年 7月 19日）

塔基及塔基施工区撒播草籽

（摄于 2021年 7月 19日）

塔基及塔基施工区撒播草籽、复耕、硬化

（摄于 2021年 7月 19日）

塔基及塔基施工区复耕、绿化

（摄于 2021年 7月 19日）
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牵张场区复耕

（摄于 2021年 7月 19日）

跨越场区复耕

（摄于 2021年 7月 19日）

施工临时道路区复垦

（摄于 2021年 7月 19日）

施工临时道路区复垦

（摄于 2021年 7月 19日）

电缆施工区复耕、撒播草籽

（摄于 2021年 7月 19日）

110kV金牛变电站北侧电缆区复耕

（摄于 2021年 7月 19日）



（7）单位工程和分部工程验收签证资料
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附图 1 工程地理位置示意图

南京桂山 110kV输变电工程



附图 2 桂山 110kV变电站总平面布置图

本期#2主变

本期#1主变

配电装置楼



附图 3 线路路径及防治责任范围图



附图 4 水土保持设施竣工验收图（变电站）



附图 5 水土保持设施竣工验收图（线路）



附图 6 项目建设前后遥感影像图

变电站区及施工生产生活区建设前遥感影像图（2019年 8月）

变电站及施工生产生活区恢复情况航拍（摄于 2021年 10月 22日）

站区及施

工生产生活区

滁 扬 路

施工生产

生活区



1号塔基 1号塔基恢复情况航拍

（2019年 8月） （摄于 2021年 7月 19日）

2号塔基 2号塔基恢复情况航拍

（2019年 8月） （摄于 2021年 7月 19日）

5号塔基 5号塔基恢复情况航拍

（2019年 8月） （摄于 2021年 7月 19日）

1号塔基

2号塔基

5号塔基



6号塔基 6号塔基恢复情况航拍

（2019年 8月） （摄于 2021年 7月 19日）

7号塔基 7号塔基恢复情况航拍

（2019年 8月） （摄于 2021年 7月 19日）

8号塔基 8号塔基恢复情况航拍

（2019年 8月） （摄于 2021年 7月 19日）

6号塔基

7号塔基

8号塔基



9号塔基 9号塔基恢复情况航拍

（2019年 8月） （摄于 2021年 7月 19日）

10号塔基 10号塔基恢复情况航拍

（2019年 8月） （摄于 2021年 7月 19日）

11号塔基 11号塔基恢复情况航拍

（2019年 8月） （摄于 2021年 7月 19日）

9号塔基

10号塔基

11号塔基



12号塔基 12号塔基恢复情况航拍

（2019年 8月） （摄于 2021年 7月 19日）

13号塔基 13号塔基恢复情况航拍

（2019年 8月） （摄于 2021年 7月 19日）

15号塔基 15号塔基恢复情况航拍

（2019年 8月） （摄于 2021年 7月 19日）

12号塔基

13号塔基

15号塔基



16号塔基 16号塔基恢复情况航拍

（2019年 8月） （摄于 2021年 7月 19日）

17号塔基 17号塔基恢复情况航拍

（2019年 8月） （摄于 2021年 7月 19日）

18号塔基 18号塔基恢复情况航拍

（2019年 8月） （摄于 2021年 7月 19日）

18号塔基

17号塔基

16号塔基



19号塔基 19号塔基恢复情况航拍

（2019年 8月） （摄于 2021年 7月 19日）

20号塔基 20号塔基恢复情况航拍

（2019年 8月） （摄于 2021年 7月 19日）

电缆通道（1） 电缆通道（1）恢复情况航拍

（2019年 8月） （摄于 2021年 7月 19日）

110kV金牛变电缆出线段

20号塔基

19号塔基



电缆通道（2） 电缆通道（2）恢复情况航拍

（2019年 8月） （摄于 2021年 7月 19日）

110kV桂山变电缆出线段
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