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前言 

苏州俱进 220 千伏变电站 110 千伏送出工程能更好地服务地方经济发展，满足用电

负荷增长需求，加强地区电网结构，进一步提高供电质量。 

苏州俱进 220 千伏变电站 110 千伏送出工程位于江苏省苏州市昆山市张浦镇。本工

程为新建输变电工程，线路路径长度总计 7.34km，其中新建架空线路 3.99km，新建杆

塔30基，利旧架空线路1.34km，拆除线路0.28km，拆除杆塔 2基，新建电缆线路 2.01km，

敷设形式为排管、拉管、电缆沟、直线井。 

本工程总占地面积 34012m2，其中永久占地 1938m2，临时占地 32074m2。本工程土

石方挖填总量为 35644m3，本工程开挖土石方量 17822m3，回填土方量 17822m3，无余

方，无借方。 

本工程由国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司投资建设，工程总投资 6012 万

元（未决算），其中土建投资 1955 万元。工程于 2023 年 2 月开工，2025 年 5 月完工，

总工期 28 个月。 

2019 年 8 月 22 日，国网江苏省电力有限公司以《国网江苏省电力有限公司关于苏

州 110 千伏前横泾等输变电工程项目（SD21110SZ）可行性研究报告的批复》（苏电发

展可研批复〔2019〕14 号）对本项目可研进行了批复（见附件 3）。 

2019 年 9 月 20 日，江苏省发展改革委以《省发展改革委关于 220 千伏苏州文昌输

变电工程等电网项目核准的批复》（苏发改能源发〔2019〕853 号）对本项目核准进行了

批复（见附件 4）。 

2020 年 9 月 9 日，昆山市水务局以《关于准予国网江苏省电力有限公司苏州供电

分公司苏州俱进 220 千伏变电站 110 千伏送出工程水土保持方案的行政许可决定》（昆

市水许可〔2020〕195 号）对本项目水土保持方案进行了批复（见附件 5）。 

2020 年 12 月 8 日，国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司以《国网江苏省电力

有限公司苏州供电分公司关于苏州汾湖 220kV 变电站 110kV 送出等工程初步设计的批

复》（苏供电建〔2020〕311 号）对本项目初步设计报告进行了批复（见附件 6）。 

本工程的水土保持监理由主体监理单位苏州电力设计研究院有限公司承担。监理单

位对本工程水土保持工作进行了全过程监理，并完成了水土保持监理总结报告。本工程

水土保持工程共划分为 2 个单位工程，3 个分部工程，184 个单元工程，工程质量全部

合格，合格率 100%。 

2022 年 12 月，国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司委托江苏嘉溢安全环境科
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技服务有限公司开展本项目水土保持监测工作。项目建设过程中，监测单位按照规程规

范要求，编写了监测实施方案。经过对现场监测数据、施工中资料照片的分析和整理，

监测单位于 2025 年 5 月编制完成了《苏州俱进 220 千伏变电站 110 千伏送出工程水土

保持监测总结报告》。 

2024 年 11 月，建设单位委托中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司（以

下简称“华东院”）承担本项目水土保持设施验收技术服务工作，华东院于 2025 年 6 月

编制完成了《苏州俱进 220 千伏变电站 110 千伏送出工程水土保持设施验收报告》。 

在建设过程中，各参建单位认真贯彻落实国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司

统一部署，根据本项目水土保持方案及批复文件的要求，从设计、施工、监理、物资供

应等各方面入手，在保证工程质量、安全管理的同时，已基本完成水土保持方案报告表

设计的各项水土保持措施。经自主验收，各项水土保持措施质量均合格并能持续、安全、

有效运转，符合交付使用要求，六项防治目标值达到了方案批复的要求，其中水土流失

治理度 99.79%，土壤流失控制比 3.33，渣土防护率 99.96%，表土保护率 99.95%，林草

植被恢复率 99.84%，林草覆盖率 94.80%。 

综上所述，本项目水土保持工程建设符合国家水土保持法律法规及技术规范的有关

规定和要求，水土保持分部工程及单位工程全部质量合格，达到了水土保持方案及批复

的要求，具备水土保持设施验收条件。根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水

利部令第 53 号）及江苏省水利厅关于印发《江苏省生产建设项目水土保持管理办法的

通知》（苏水规〔2021〕8 号）要求，对本工程水保设施符合验收条件进行筛查分析，经

对照分析，本工程水土保持设施符合验收条件。水保验收条件相符性分析详见下表。 
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水保验收条件相符性分析表 

序

号 

水利部令第 53 号规定不得通过验收的

情形 

苏水规〔2021〕8 号规定 

不得通过验收情况 
工程实际情况 符合性分析 

1 

未依法依规履行水土保持方案编报审批

程序或者开展水土保持监测、监理的 

未依法依规履行水土保持方案及重大变

更编报审批程序的 

本工程依法依规编制了水土保持方案，经

分析不涉及重大变更。 
符合验收条件 

2 未依法依规开展水土保持监理监测的 

建设单位已委托江苏嘉溢安全环境科技服

务有限公司开展水土保持监测。本工程的

水土保持监理由主体工程监理单位进行。 

符合验收条件 

3 
弃土弃渣未堆放在经批准的水土保持方

案确定的专门存放地的 

废弃土石渣未堆放在经批准的水土保持

方案确定的专门存放地的 
本工程未产生弃土。 符合验收条件 

4 水土保持措施体系、等级和标准或者水

土流失防治指标未按照水土保持方案批

复要求落实的 

水土保持措施体系、等级和标准未按批

准的水土保持方案要求落实的 

本工程已按照水保方案批复的措施体系、

等级和标准落实了水保持措施。 
符合验收条件 

5 
水土流失防治指标未达到批准的水土保

持方案要求的 

本工程水土流失防治指标达到了方案批复

的要求。 
符合验收条件 

6 存在水土流失风险隐患的 
水土保持分部工程和单位工程未经验收

或验收不合格的 

本工程水土保持措施落实情况良好，不存

在水土流失风险隐患。 
符合验收条件 

7 
水土保持设施验收材料明显不实、内容

存在重大缺项、遗漏的 

水土保持设施验收报告、水土保持监测

总结报告等材料弄虚作假或存在重大技

术问题的 

水土保持设施验收报告、水土保持监测总

结报告等材料均按实际情况进行编制。 
符合验收条件 

8 
存在法律法规和技术标准规定不得通过

水土保持设施验收的其他情形的 

未依法依规缴纳水土保持补偿费的 
建设单位已按水土保持方案批复足额缴纳

了水土保持补偿费。 
符合验收条件 

9 
存在其它不符合相关法律法规规定情形

的 

本工程水保验收符合水土保持相关法律法

规要求。 
符合验收条件 
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苏州俱进 220 千伏变电站 110 千伏送出工程水土保持设施验收特性表 

验收工程名称 苏州俱进 220 千伏变电站 110 千伏送出工程 验收工程地点 江苏省昆山市 

验收工程规模 

线路路径长度总计 7.34km，其中新建架空线路 3.99km，新建杆塔 30 基，利

旧架空线路 1.34km，拆除线路 0.28km，拆除杆塔 2 基，新建电缆线路 2.01km，

敷设形式为排管、拉管、电缆沟、直线井。 

所在流域 太湖流域 
所属水土流失

防治区 

不涉及国家级、江苏省省级水土流失重点预防

区和重点治理区 

部门、时间及文号 昆山市水务局  2020年9月9日  昆市水许可〔2020〕195号 

工期 
主体工程 2023年2月~2025年5月，总工期28个月 

水土保持设施 2023年2月~2025年5月，总工期28个月 

防治责任范围

（m2） 

方案确定的防治责任范围 42794 

实际发生的防治责任范围 34012 

方案拟定水土

流失防治目标 

水土流失治理

度 
95% 

实际完成水土

流失防治指标 

水土流失治理

度 
99.79% 

土壤流失控制

比 
1.0 

土壤流失控制

比 
3.33 

渣土防护率 95% 渣土防护率 99.96% 

表土保护率 87% 表土保护率 99.95% 

林草植被恢复

率 
95% 

林草植被恢复

率 
99.84% 

林草覆盖率 22% 林草覆盖率 94.80% 

主要 

工程量 

工程措施 表土剥离7430m3、土地整治32748m2 

植物措施 铺植草皮3512m2、撒播草籽20201m2 

临时措施 
临时苫盖10700m2、临时排水沟105m、泥浆沉淀池35座、钢板

铺设5800m2 

工程质量 

评定 

评定项目 总体质量评定 外观质量评定 

工程措施 合格 合格 

植物措施 合格 合格 

投资 

水土保持方案

投资 

（万元） 

236.21 

实际投资 

（万元） 
82.41 

投资变更 

原因 

（1）工程措施：因线路路径设计变更，实际扰动范围较方

案设计减少，表土剥离量和土地整治面积减少，因此工程措施费

减少了0.48万元。 

（2）植物措施：部分铺植草皮措施更换为更加经济的撒播

草籽措施，因此植物措施费减少了4.74万元。 

（3）临时措施：方案设计拟新建杆塔35基，实际施工阶段

新建杆塔数量为30基，泥浆沉淀池数量减少了5座；原方案设计

的临时排水沟实际仅布设了连接泥浆沉淀池的一段实际布设了

105m，较原方案减少了2345m；电缆通道施工区地形平坦，施工

时间较短，苫盖措施可以较好地保护临时堆土，未实施填土编织

袋拦挡措施，因此临时措施费减少了139.94万元。 

（4）项目基本预备费：因项目水土保持投资总体充足，未

启用预备费。 

工程总体 

评价 

各项工程安全可靠、质量合格，工程质量达到了验收标准，可以组织竣工验

收，正式投入运行。 

设计单位 南瑞电力设计有限公司 施工单位 
江苏中房电力安装工程有限公

司 
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水土保持方案

编制单位 
国电环境保护研究院有限公司 

水土保持监测

单位 

江苏嘉溢安全环境科技服务有

限公司 

水土保持验收

服务单位 

中国电力工程顾问集团华东电

力设计院有限公司 
建设单位 

国网江苏省电力有限公司苏州

供电分公司 

地址 上海市普陀区武宁路409号 地址 
江苏省苏州市姑苏区劳动路

555号 

联系人 裴芸萱 联系人 樊世通 

电话 15901644001 电话 15850216217 

电子信箱 peiyx3295@ecepdi.com 电子信箱 / 
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1. 项目及项目区概况 

1.1. 项目概况 

1.1.1. 地理位置 

苏州俱进 220 千伏变电站 110 千伏送出工程位于江苏省苏州市昆山市张浦镇。 

1.1.2. 主要技术指标 

项目主要技术指标见表 1.1-1。 

表 1.1-1   项目主要技术指标表 

一、项目基本情况 

1 项目名称 苏州俱进 220 千伏变电站 110 千伏送出工程 

2 建设地点 江苏省苏州市昆山市张浦镇 

3 工程性质 新建建设类项目 

4 建设单位 国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司 

5 建设规模 

线路路径长度总计 7.34km，其中新建架空线路 3.99km，新建杆塔 30 基，利旧

架空线路 1.34km，拆除线路 0.28km，拆除杆塔 2 基，新建电缆线路 2.01km，

敷设形式为排管、拉管、电缆沟、直线井。 

6 总投资 工程总投资 6012 万元（未决算），其中土建投资 1955 万元 

7 建设期 2023 年 2 月~2025 年 5 月 

二、本项目组成及占地情况 

项目组成 占地面积（m2） 永久（m2） 临时（m2） 

塔基及塔基施工区 11267 825 10442 

牵张场及跨越施工场地区 6900 0 6900 

临时施工道路区 1920 0 1920 

电缆通道施工区 13925 1113 12812 

合计 34012 1938 32074 

三、项目土石方工程量（m3） 

分区 挖方 填方 借方 余方 

塔基及塔基施工区 8336 8336 0 0 

牵张场及跨越施工场地区 0 0 0 0 

临时施工道路区 0 0 0 0 

电缆通道施工区 9486 9486 0 0 

合计 17822 17822 0 0 

1.1.3. 项目投资 

本工程总投资 6012 万元（未决算），其中土建投资 1955 万元。由国网江苏省电力

有限公司苏州供电分公司投资建设。 

1.1.4. 项目组成及布置 

本工程线路路径长度总计 7.34km，其中新建架空线路 3.99km，新建杆塔 30 基，利

旧架空线路 1.34km，拆除线路 0.28km，拆除杆塔 2 基，新建电缆线路 2.01km，敷设形
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式为排管、拉管、电缆沟、直线井。具体包括： 

①樱花-昆山双π入俱进变 110kV 线路工程：线路路径长度 2.43km，其中新建架空

线路 1.87km，新建钢管杆 14 基；拆除线路 0.1km，拆除钢管杆 1 基；新建电缆线路

0.56km，敷设形式为排管、拉管、电缆沟、余缆井。 

②秦峰-支浦双π入俱进变 110kV 线路工程：线路路径长度 3.15km，其中架空线路

2.11km，包含新建架空线路 0.77km，利旧架线 1.34km，新建杆塔 7 基，包含钢管杆 5

基，角钢塔 2 基；拆除架空线路 0.18km，拆除角钢塔 1 基；新建电缆线路 1.04km，敷

设形式为排管、拉管、电缆沟、直线井。 

③俱进-岳浦 110kV 线路工程：线路路径长度 1.76km，其中新建架空线路 1.35km，

新建钢管杆 9 基；新建电缆线路 0.41km，敷设形式为排管、拉管、电缆沟、直线井。 

1.1.5. 施工组织及工期 

本项目施工单位为江苏中房电力安装工程有限公司。 

本工程为线路工程，塔基及电缆通道开挖施工周期较短，施工生产区结合线路临时

占地布设，施工生活区采取租用附近民房的方式，不另设施工生产生活区。 

为满足施工放线需要，输电线路沿线需设置牵张场，本工程架空线路设置了 10 处

牵张场地，每个牵张场占地面积约为 600m2；本工程设置跨越场 9 处，每处 100m2，共

计 6900m2。 

本项目未涉及弃渣场、取土场。 

项目实际工期为 2023 年 2 月~2025 年 5 月，共计 28 个月。 

表 1.1-2   参建单位情况 

工作单位小组 职责 

组长 
国网江苏省电力有限公司苏州供电分

公司 
建设单位 总体协调、组织 

成员 

江苏中房电力安装工程有限公司 施工单位 项目水土保持措施施工 

南瑞电力设计有限公司 设计单位 水土保持措施设计、工艺管控 

苏州电力设计研究院有限公司 监理单位 水土保持措施及投资落实情况监管 

江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司 监测单位 水土保持措施落实情况监测 

中国电力工程顾问集团华东电力设计

院有限公司 
验收单位 水土保持设施竣工验收报告编制 

1.1.6. 土石方情况 

本工程土石方挖填总量为 35644m3，本工程开挖土石方量 17822m3（其中表土剥离

量 7430m3）；回填土方量 17822m3（其中表土回覆量 7430m3）；无余方；无借方。 
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表 1.1-3   项目土石方情况统计表   单位：m3 

防治分区 
挖方 填方 

借方 余方 
表土 土石方 钻渣 合计 表土 土石方 合计 

塔基及塔

基施工区 
3360 2350 2626 8336 3360 4976 8336 0 0 

牵张场及

跨越施工

场地区 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

临时施工

道路区 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

电缆通道

施工区 
4070 5416 0 9486 4070 5416 9486 0 0 

合计 7430 7766 2626 17822 7430 10392 17822 0 0 

1.1.7. 征占地情况 

根据现场实地勘查，结合工程施工图设计及征占地资料查阅，本工程实际扰动面积

为 34012m2，其中永久占地 1938m2、临时占地 32074m2。 

项目各分区占地类型及占地性质统计详见表 1.1-4。 

表 1.1-4   项目占地类型及占地性质统计表   单位：m2 

防治分区 

占地性质 

合计 

占地类型 

永久 临时 耕地 

公共管理

与公共服

务用地 

水域及水

利设施用

地 

塔基及塔基施工

区 
825 10442 11267 3485 7735 47 

牵张场及跨越施

工场地区 
0 6900 6900 3600 3300 0 

临时施工道路区 0 1920 1920 1920 0 0 

电缆通道施工区 1113 12812 13925 0 13925 0 

合计 1938 32074 34012 9005 24960 47 

1.1.8. 移民安置与专项设施改（迁）建 

本工程不存在拆迁安置与专项设施改（迁）建。 
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1.2. 项目区概况 

1.2.1. 自然条件 

1.2.1.1. 地形地貌 

本工程位于苏州市昆山市张浦镇，场地内地形起伏较小，地面标高在 1.5m~3.0mm

（1985 国家高程，下同）左右，线路沿线主要为耕地、公共管理与公共服务用地和水域

及水利设施用地，地势较为平坦。本工程所在地区地貌单元为平原。 

根据《建筑抗震设计标准》(GB/T50011-2010)、《中国地震动参数区划图》(GB18306-

2015)规定，昆山市抗震设防烈度为 7 度，设计地震分组为第一组，设计基本地震加速

度为 0.10g，设计特征周期为 0.45s。 

1.2.1.2. 气象 

项目所在地昆山市属北亚热带湿润季风气候，具有四季分明、雨量充沛、日照充足、

冬寒夏热和雨热同步等特点。据昆山市气象站 1960～2023 年观测资料统计，本工程气

象特征见表 1.2-1。 

表 1.2-1   工程气象特征值一览表（1960~2023） 

名称 单位 特征值 备注 

多年平均气温 ℃ 15.3 / 

多年极端最高气温 ℃ 41 2012.8.7 

多年极端最低气温 ℃ -11.7 1977.1.31 

≥10℃的积温 度×日 5000 / 

多年平均相对湿度 % 79 / 

多年最小相对湿度 % 6 / 

多年平均降水量 mm 1063.7 / 

多年最大年降水量 mm 1576 1960 

多年最小年降水量 mm 672.9 1978 

无霜期 日 229 / 

多年平均蒸发量 mm 1338.5 / 

雨季时段 月 5~9 / 

多年平均日照时数 h 1974.8 / 

多年平均风速 m/s 3.6 / 

多年最大风速 m/s 19 1972.8.17 

全年主导风向 / ES / 

1.2.1.3. 水文 

昆山市地处长江口三角洲平原，隶属长江流域太湖水系，娄江、吴淞江自西向东横

穿全境。昆山境内河道纵横交错，湖荡众多。全市分属太湖流域中的阳澄和淀泖两个水
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系，以沪宁铁路为界，南部为淀泖水系，北部为阳澄水系。阳澄地区上游洪水及本地涝

水主要经东西向的娄江、七浦塘、杨林塘等河道向下游泄水。 

张浦水系属南部淀泖水系，境内河道纵横交错，支流密布，脉脉相连，形成江河相

通，湖泊相连的水系网络。镇内南北向河道基本为泄水河道，承接上游洪水及本地涝水。

镇域内有商鞅潭、杨氏田湖、白莲湖等湖荡。 

吴淞江属太湖水系，发源于太湖瓜泾口，流经吴江、苏州、昆山及上海市的青浦、

嘉定、闵行、普陀、长宁、静安、虹口、黄浦区，在外白渡桥入黄浦江。全长 125km，

平均河宽约 40~50m。河口泄流量约 10m3/s，今是黄浦江最大支流。 

1.2.1.4. 地质地震 

勘察查明，本工程变电站以及沿线地基土主要由素填土、粉质粘土、淤泥质粉质粘

土、粉砂、粉质黏土夹砂礓等组成。在勘察深度范围内地下水属潜水类型，主要由大气

降水补给，排泄方式以人工开采、自然蒸发为主。勘察期间实测稳定水位埋深 1.00m 左

右，水位年变化幅度为 0.50~1.50m。根据水文地质调查资料，近几年最高水位按 0.50m

考虑。 

1.2.1.5. 土壤 

项目区地势平坦开阔。境内土壤的发育，受温暖湿润的气候条件影响，境内成土母

质大部分为第四纪堆积物，土层深厚。项目区土壤类型主要为水稻土，土层厚度

30cm~80cm。 

项目区实际可剥离表土面积为 33965m2，可剥离表土量 10190m3，实际通过剥离保

护的面积为 24767m2，剥离保护表土量为 7430m3，苫盖和铺设钢板保护表土面积为

9198m2，压盖保护表土量为 2755m3。 

1.2.1.6. 植被 

项目区主要植被类型为常绿落叶阔叶混交林，主要为人工植被，乔木主要有香樟、

银杏、柳树、樱花、海棠等，灌木主要有冬青、女贞、八角金盘等，草本主要以狗牙根

草皮为主，本工程沿线主要为城市绿地等，林草覆盖率为 25％左右。 
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1.2.2. 水土流失及防治情况 

1.2.2.1. 水土保持区划 

苏州俱进 220 千伏变电站 110 千伏送出工程位于江苏省苏州市昆山市张浦镇，根据

《水利部办公厅关于印发<全国水土保持区划（试行）>的通知》（办水保〔2012〕512 号）

和《江苏省水土保持规划（2015-2030 年）》，项目区三级分区体系中分区如下：一级

区属南方红壤区，二级区属江淮丘陵及下游平原区，三级区属太湖丘陵平原水质维护人

居环境维护区。 

依据江苏省水利厅关于发布《江苏省省级水土流失重点预防区和重点治理区》的公

告（苏水农〔2014〕48 号），项目区不属于江苏省省级水土保持重点治理区和重点预防

区，属于江苏省省级水土流失易发区。 

1.2.2.2. 水土流失现状 

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），本项目水土流失防治

标准应执行南方红壤区二级标准。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），本工

程建设区流失的主要类型为水力侵蚀，容许土壤侵蚀模数为 500/（km2·a）。 

根据现场勘查项目沿线经过地形主要为平原，项目用地多为耕地、公共管理与公共

服务用地和水域及水利设施用地，结合江苏省水土流失分布图，根据项目所在地江苏省

水土保持公报，参照项目区同类项目监测数据，最终确定了项目区土壤侵蚀模数背景值

为 200t/（km2·a）。 
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2. 水土保持方案和设计情况 

2.1. 主体工程设计 

（1）核准 

2019 年 9 月 20 日，江苏省发展改革委以《省发展改革委关于 220 千伏苏州文昌输

变电工程等电网项目核准的批复》（苏发改能源发〔2019〕853 号）对本项目核准进行了

批复。 

（2）初步设计 

2020 年 12 月 8 日，国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司以《国网江苏省电力

有限公司苏州供电分公司关于苏州汾湖 220kV 变电站 110kV 送出等工程初步设计的批

复》（苏供电建〔2020〕311 号）对本项目初步设计报告进行了批复。 

（3）施工图设计 

施工图设计由南瑞电力设计有限公司承担，水土保持方案设计的各项水土保持措施

与主体工程同时纳入施工图设计。 

2.2. 水土保持方案 

根据《中华人民共和国水土保持法》、《江苏省水土保持条例》等相关法律、法规的

要求，国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司于 2019 年 6 月委托国电环境保护研究

院有限公司负责工程水土保持方案编报工作。编制单位在接受委托后，立即成立项目组，

在进行了资料收集、现场勘查等工作后，于 2020 年 8 月编制完成了《苏州俱进 220 千

伏变电站 110 千伏送出工程水土保持方案报告表》。 

2020 年 9 月 9 日，昆山市水务局以《关于准予国网江苏省电力有限公司苏州供电

分公司苏州俱进 220 千伏变电站 110 千伏送出工程水土保持方案的行政许可决定》（昆

市水许可〔2020〕195 号）对本项目水土保持方案进行了批复。 

2.3. 水土保持方案变更 

根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（2023 年 1 月 17 日水利部令第 53 号

发布），第十六条和第十七条以及江苏省水利厅关于印发《江苏省生产建设项目水土保

持管理办法》的通知（苏水规〔2021〕8 号）第十七条对本项目变更情况进行了筛查，

从筛查结果看，本项目不涉及重大变更。分析情况详见表 2.3-1。 
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表 2.3-1   本工程水土保持方案变更情况分析表 

序

号 

《生产建设项目水土保持方案管理办

法》（水利部令第 53 号）相关规定 
方案设计情况 

本工程实际实

施情况 

变化是否达到 

变更报批条件 

1 

第十六条 水土保持方案经批准后存

在下列情形之一的，生产建设单位应

当补充或者修改水土保持方案，报原

审批部门审批 

/ / / 

1.1 
工程扰动涉及水土流失重点预防区或

者重点治理区的 

本工程不涉及

江苏省省级水

土流失重点预

防区和重点治

理区。 

项目地点未发

生变化，本工

程不涉及江苏

省省级水土流

失重点预防区

和重点治理

区。 

项目地点涉及

相关区域与批

复的方案一

致，未达到变

更报批条件。 

1.2 
水土流失防治责任范围或者开挖填筑

土石方总量增加 30%以上的 

本工程方案设

计防治责任范

围 42794m2，

本工程方案设

计土石方挖填

总量

39994m3。 

本工程实际水

土流失防治责

任范围

34012m2，本工

程实际土石方

挖填总量

35644m3。 

实际水土流失

防治责任范围

面积较水土保

持方案设计减

少了 20.52%；

实际土石方挖

填总量较方案

设计减少了

10.88%，不涉

及变更。 

1.3 

线型工程山区、丘陵区部分线路横向

位移超过 300 米的长度累计达到该部

分线路长度 30%以上的 

不涉及。 不涉及。 不涉及变更。 

1.4 
表土剥离量或者植物措施总面积减少

30%以上的 

本工程方案设

计表土剥离量

8609m3。本工

程方案设计实

施植物措施面

积 27100m2。 

本工程实际表

土剥离量

7430m3。本工

程实际实施植

物措施面积

23750m2。 

实际表土剥离

量较方案设计

减少了

13.69%；实施

植物措施面积

较方案设计减

少了 12.36%，

未达到变更报

批条件。 

1.5 

水土保持重要单位工程措施体系发生

变化，可能导致水土保持功能显著降

低或丧失的 

方案设计工程

措施、植物措

施和临时措施

相结合。 

经验收组现场

核查，实际水

土保持重要单

位工程措施体

系较为完善，

不存在可能导

致水土保持功

能显著降低或

丧失的变化。 

未达到变更报

批条件。 

2 

第十七条 在水土保持方案确定的弃

渣场以外新设弃渣场的，或者因弃渣

量增加导致弃渣场等级提高的，生产

建设单位应当开展弃渣减量化、资源

化论证，并在弃渣前编制水土保持方

不涉及。 不涉及。 不涉及变更。 
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案补充报告，报原审批部门审批 

序

号 

苏水规〔2021〕8 号文较水利部令第

53 号文补充或有差异规定 
方案设计情况 

本工程实际 

实施情况 

变化是否达到 

变更报批条件 

1 

第十七条：方案经批准后，生产建设

项目地点、规模发生重大变化，有下

列情形之一的，生产建设单位应补充

水土保持方案变更报告，报原审批机

关审批 

/ / / 

1.1 

线型工程山区、丘陵区部分横向位移

超过 300m 的长度累计达到该部分线

路长度的 20%以上的 

不涉及。 不涉及。 不涉及变更。 

1.2 
施工道路或者伴行道路等长度增加

20%以上的 
不涉及。 不涉及。 不涉及变更。 

1.3 
桥梁改路堤或者隧道改路堑累计长度

20 公里以上的 
不涉及。 不涉及。 不涉及变更。 

2 

第十九条 生产建设项目自水土保持

方案批准之日起超过三年未开工建设

的，生产建设单位应当组织重新编制

水土保持方案，报原审批机关审批 

2020 年 9 月 9

日水土保持方

案获得批准。 

2023 年 2 月开

工。 

不涉及重新编

报。 

2.4. 水土保持后续设计 

（1）初步设计阶段 

建设单位坚持贯彻执行水土保持“三同时”制度，将已批复的项目方案报告表中的各

项水土保持措施纳入主体工程，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，主

体工程初步设计水保篇章对各项水土保持措施进行了细化和优化设计。 

（2）施工图阶段 

施工图阶段对初步设计内容进行了进一步细化和优化，并对施工组织及土建工程工

艺流程提出了水土保持要求。 
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3. 水土保持方案实施情况 

3.1. 水土流失防治责任范围 

根据水土保持方案及其批复文件，本工程防治责任范围面积为 42794m2，包括塔基

及塔基施工区、牵张场及跨越施工场地区、临时施工道路区、电缆通道施工区。 

根据对工程现场勘察，结合奥维互动地图软件的测绘功能，并核查建设单位提供的

征占地资料，确定本工程实际发生的防治责任范围面积为 34012m2，其中永久占地

1938m2，临时占地 32074m2。 

水土流失防治责任范围变化情况表见表 3.1-1。 

表 3.1-1   水土流失防治责任范围变化情况表   单位：m2 

防治分区 

方案设计 监测结果 增减情况 

永久 

占地 

临时 

占地 

防治责任

范围 

永久 

占地 

临时 

占地 

防治责任

范围 

永久 

占地 

临时 

占地 

防治责任

范围 

塔基及塔基

施工区 
0 16137 16137 825 10442 11267 825 -5695 -4870 

牵张场及跨

越施工场地

区 

0 8400 8400 0 6900 6900 0 -1500 -1500 

临时施工道

路区 
0 2500 2500 0 1920 1920 0 -580 -580 

电缆通道施

工区 
0 15757 15757 1113 12812 13925 1113 -2945 -1832 

总计 0 42794 42794 1938 32074 34012 1938 -10720 -8782 

本工程实际发生的防治责任范围 34012m2，较水利部门批复方案界定的防治范围

42794m2 减少了 8782m2。变化原因如下： 

（1）塔基及塔基施工区：本工程原方案新建杆塔 35 基，实际施工阶段新建杆塔 30

基，同时由于单个塔基扰动范围较原方案有所减少，因此实际施工阶段塔基扰动地表范

围有所减少，经现场勘察计算复核，最终该区占地面积减少 4870m2。原方案未考虑塔

基及塔基施工区永久占地，实际永久占地面积为 825m2；由于线路路径变化，新增占用

水域及水利设施用地 47m2。 

（2）牵张场及跨越施工场地区：方案设计阶段拟布设 12 处牵张场，每处占地面积

700m2；未布设跨越场。实际施工阶段布设牵张场 10 处，每处占地面积 600m2；布设跨

越场 9 处，每处占地面积 100m2。因此，牵张场及跨越施工场地区总占地面积 6900m2，



3 水土保持方案实施情况 

中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 16 

较方案设计减少了 1500m2。 

（3）临时施工道路区：本工程原方案布设临时施工道路 500m，宽度为 5m，实际

施工阶段布设临时施工道路 480m，宽度为 4m，经现场勘察计算复核，最终该区占地面

积减少 580m2。 

（4）电缆通道施工区：本工程方案设计阶段电缆长度为 2.426km，实际施工阶段电

缆长度 2.01km。经现场勘察计算复核，电缆通道施工区占地面积较方案设计减少

1832m2。原方案未考虑电缆施工区硬化的永久占地，实际永久占地为 1113m2。 

3.2. 土石方平衡 

本工程土石方挖填总量为 35644m3，本工程开挖土石方量 17822m3（其中表土剥离

量 7430m3）；回填土方量 17822m3（其中表土回覆量 7430m3）；无余方；无借方。 

项目区土石方变化情况见表 3.2-1。 
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表 3.2-1   项目分区土石方平衡监测结果一览表   单位：m3 

防治分区 项目 

挖方 填方 借方 余方 

方案设

计① 

实际实

施② 

增减情

况②-① 

方案设

计① 

实际实

施② 

增减情

况②-① 

方案设

计① 

实际实

施② 

增减情

况②-① 

方案设

计① 

实际实

施② 

增减情

况②-① 

塔基及塔

基施工区 

表土 3989 3360 -629 3989 3360 -629 0 0 0 0 0 0 

基础 1383 2350 967 5260 4976 -284 0 0 0 0 0 0 

钻渣 3877 2626 -1251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

小计 9249 8336 -913 9249 8336 -913 0 0 0 0 0 0 

电缆通道

施工区 

表土 4620 4070 -550 4620 4070 -550 0 0 0 0 0 0 

基础 6128 5416 -712 6128 5416 -712 0 0 0 0 0 0 

小计 10748 9486 -1262 10748 9486 -1262 0 0 0 0 0 0 

合计 19997 17822 -2175 19997 17822 -2175 0 0 0 0 0 0 
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各防治分区土石方变化原因如下： 

（1）塔基及塔基施工区 

本工程原方案新建杆塔 35 基，实际施工阶段新建杆塔 30 基，因此土石方挖方量、

填方量相应减少 913m3。 

（2）电缆通道施工区 

本工程方案设计阶段电缆长度为 2.426km，实际施工阶段电缆长度 2.01km，因此土

石方挖方量、填方量相应减少 1262m3。 

3.3. 弃渣场设置 

本工程土方就地回填或在施工区内进行临时堆放，不设置专门的弃渣场。 

3.4. 取土场设置 

本工程无借方，不设置专门的取土（石、渣）场。 

3.5. 水土保持措施总体布局 

本项目实际落实的水土保持措施布局与水土保持方案设计相比略有增减，主要体现

在因防治责任范围发生变化而做出的相应调整，项目实际新建杆塔数相较方案减少，因

此塔基及塔及施工区和牵张场及跨越施工场地区的水土保持措施相应减少；项目实际新

建电缆路径相较方案减少，因此电缆通道施工区的水土保持措施相应减少；另外将部分

植物措施替换成更加经济但不影响水土保持效果的措施。本项目主要的水土保持措施执

行情况如下： 

表 3.5-1   实际落实水土保持布局与方案设计情况对比表 

防治分区 方案设计措施布局 实际落实措施布局 

塔基及塔

基施工区 

工程措施 表土剥离、土地整治 表土剥离、土地整治 

植物措施 铺植草皮 铺植草皮、撒播草籽 

临时措施 
临时苫盖、临时排水沟、沉沙池、

泥浆沉淀池 

临时苫盖、临时排水沟、泥浆沉淀

池 

牵张场及

跨越施工

场地区 

工程措施 土地整治 土地整治 

植物措施 铺植草皮 撒播草籽 

临时措施 铺设钢板 铺设钢板 

临时施工

道路区 

工程措施 土地整治 土地整治 

植物措施 / / 

临时措施 铺设钢板 铺设钢板 

电缆通道

施工区 

工程措施 表土剥离、土地整治 表土剥离、土地整治 

植物措施 铺植草皮 铺植草皮、撒播草籽 

临时措施 填土编织袋拦挡与拆除、临时苫盖 临时苫盖、泥浆沉淀池 

本工程在建设过程中，各区域大多采取了比较适宜的水土保持措施，措施形式多样、
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数量大、工程质量较高、防治效果较好。 

通过对项目建设区现场调查监测分析，各防治区在采取水土保持措施后，水土流失

防治效果均比较明显，且土壤侵蚀强度和水土流失面积及水土流失量均随着工程措施的

完善和植物措施防治水土流失功能的发挥而逐渐下降。 

3.6. 水土保持设施完成情况 

3.6.1. 工程措施 

3.6.1.1. 水土保持工程措施完成情况 

水土保持工程措施完成情况见表 3.6-1。 

表 3.6-1   水土保持工程措施完成情况表 

防治分区 措施内容 单位 
方案 

设计 

实际 

实施 

增减 

情况 
实施位置 实施时间 备注 

塔基及塔

基施工区 

表土剥离 m3 3989 3360 -629 表土覆盖区域 
2023.02-

2023.03 
/ 

土地整治 m2 15619 11116 -4503 裸露地表 
2024.12、
2025.05 

其中复耕面积
3478m2 

牵张场及

跨越施工

场地区 

土地整治 m2 8400 6900 -1500 裸露地表 2024.12 
其中复耕面积

3600m2 

临时施工

道路区 
土地整治 m2 2500 1920 -580 裸露地表 2024.12 

其中复耕面积
1920m2 

电缆通道

施工区 

表土剥离 m3 4620 4070 -550 全区 2023.02 / 

土地整治 m2 15600 12812 -2788 裸露地表 2024.12 / 

3.6.1.2. 水土保持工程措施变化情况 

与水土保持方案设计的工程措施量相比较，本工程实际工程措施变化情况如下： 

（1）塔基及塔基施工区：本工程原方案新建杆塔 35 基，实际施工阶段新建杆塔 30

基，同时由于单个塔基扰动范围较原方案有所减少，因此表土剥离量减少 629m3，土地

整治面积减少 4503m2。 

（2）牵张场及跨越施工场地区：方案设计阶段拟布设 12 处牵张场，每处占地面积

700m2；未布设跨越场。实际施工阶段布设牵张场 10 处，每处占地面积 600m2；布设跨

越场 9 处，每处占地面积 100m2。因此，牵张场及跨越施工场地区总占地面积 6900m2，

较方案设计减少了 1500m2，因此土地整治面积减少 1500m2。 

（3）临时施工道路区：本工程原方案布设临时施工道路 500m，宽度为 5m，实际

施工阶段布设临时施工道路 480m，宽度为 4m，经现场勘察计算复核，最终该区占地面

积减少 580m2，因此土地整治面积减少 580m2。 
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（4）电缆通道施工区：本工程方案设计阶段电缆长度为 2.426km，实际施工阶段电

缆长度 2.01km。经现场勘察计算复核，电缆通道施工区占地面积较方案设计减少 1832m2，

同时电缆通道施工区在实际工程建设过程中仅对开挖范围内表土进行表土剥离，因此表

土剥离量减少 550m3，土地整治面积减少 2788m2。 

 
塔基及塔基施工区、电缆通道施工区、临时施工道路区土地整治 

（2025.5） 

 
塔基及塔基施工区、电缆通道施工区土地整治 

（2025.5） 
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塔基及塔基施工区、电缆通道施工区土地整治 

（2025.5） 

图 3.6-1   工程措施实施影像 

3.6.2. 植物措施 

3.6.2.1. 水土保持植物措施完成情况 

水土保持植物措施完成情况见表 3.6-2。 

表 3.6-2   水土保持植物措施完成情况表 

防治分区 措施内容 单位 
方案 

设计 

实际 

实施 

增减 

情况 
实施位置 实施时间 

塔基及塔基

施工区 

铺植草皮 m2 8700 1176 -7524 裸露地表 / 

撒播草籽 m2 0 6437 +6437 裸露地表 
2025.01、
2025.05 

牵张场及跨

越施工场地

区 

铺植草皮 m2 2800 0 -2800 裸露地表 / 

撒播草籽 m2 0 3300 +3300 裸露地表 2025.01 

电缆通道施

工区 

铺植草皮 m2 15600 2336 -13264 裸露地表 / 

撒播草籽 m2 0 10464 +10464 裸露地表 2025.01 

3.6.2.2. 水土保持植物措施变化情况 

与水土保持方案设计的植物措施量相比较，本工程实际植物措施变化分析如下： 

（1）塔基及塔基施工区：本工程原方案新建杆塔 35 基，实际施工阶段新建杆塔 30

基，同时由于单个塔基扰动范围较原方案有所减少，因此实际施工阶段塔基扰动地表范

围有所减少，因站植物措施面积减少 1087m2，另外后续由市政进行进一步绿化，本次

仅进行撒播草籽（狗牙根草籽）未采用原方案设计的铺植草皮（百慕大草皮）措施。 

（2）牵张场及跨越施工场地区：牵张场及跨越施工场地区占地面积较方案设计减

少了 1500m2，但由于布设位置变化，占用的耕地面积减少，需要恢复绿化的面积增加，

因此植物措施面积增加 500m2，另外后续由市政进行进一步绿化，本次仅进行撒播草籽
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（狗牙根草籽）未采用原方案设计的铺植草皮（百慕大草皮）措施。 

（3）电缆通道施工区：电缆通道施工区占地面积较方案设计减少 1832m2，因此植

物措施面积增加 500m2，并且由于布设位置变化，占用的耕地面积增加，需要恢复绿化

的面积减少，因此植物措施面积减少 2800m2，另外后续由市政进行进一步绿化，本次

仅进行撒播草籽（狗牙根草籽）未采用原方案设计的铺植草皮（百慕大草皮）措施。 

 
塔基及塔基施工区撒播草籽 

（2025.5） 

 
电缆通道施工区铺植草皮 

（2025.5） 
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电缆通道施工区铺植草皮 

（2025.5） 

图 3.6-2   植物措施实施影像 

3.6.3. 临时措施 

3.6.3.1. 水土保持临时措施完成情况 

水土保持临时措施完成情况见表 3.6-3。 

表 3.6-3   水土保持临时措施完成情况表 

防治分区 措施内容 单位 
方案 

设计 

实际 

实施 

增减 

情况 
实施位置 实施时间 

塔基及塔基施工区 

临时苫盖 m2 4000 4500 +500 塔基施工区 2023.02-2023.09 

临时排水沟 m 2450 105 -2345 
泥浆沉淀池连

接处 
2023.02-2023.09 

沉沙池 座 35 0 -35 / / 

泥浆沉淀池 座 35 30 -5 塔基施工区 2023.02-2023.09 

牵张场及跨越施工

场地区 
铺设钢板 m2 8400 4000 -4400 

人工、机械占

压区域 
2024.06-2024.12 

临时施工道路区 铺设钢板 m 2500 1800 -700 / / 

电缆通道施工区 

填土编织袋

拦挡与拆除 
m2 3550 0 -3550 / / 

临时苫盖 m2 11500 6200 -5300 裸露地表 2023.02-2023.09 

泥浆沉淀池 座 0 5 +5 拉管施工区域 2023.05-2023.06 

3.6.3.2. 水土保持临时措施变化情况 

与水土保持方案设计的临时措施量相比较，本工程实际临时措施变化分析如下： 

（1）塔基及塔基施工区：本工程原方案新建杆塔 35 基，实际施工阶段新建杆塔 30
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基，因此泥浆沉沙池减少 5 座；原方案设计的临时排水沟实际仅布设了连接泥浆沉淀池

的一段实际布设了 105m，较原方案减少了 2345m；为减少水土流失，临时苫盖面积较

原方案布设增加 500m2。 

（2）牵张场及跨越施工场地区：牵张场及跨越施工场地区占地面积较方案设计减

少了 1500m2，实际施工中仅对机械压占区域铺设钢板，因此铺设钢板面积减少 4400m2。 

（3）临时施工道路区：临时施工道路区占地面积较方案设计减少了 580m2，实际

施工中仅对机械压占区域铺设钢板，因此铺设钢板面积减少 700m2。 

（4）电缆通道施工区：本工程方案设计阶段电缆长度为 2.426km，实际施工阶段电

缆长度 2.01km，因此临时苫盖面积减少 5300m2；另外项目区地形平坦，电缆施工时间

较短，苫盖措施可以较好地保护临时堆土，因此实际未实施填土编织袋拦挡措施。原方

案未考虑拉管施工布设泥浆沉淀池，实际新增泥浆沉淀池 5 座。 

  
塔基及塔基施工区泥浆沉淀池 

（2023.05） 

塔基及塔基施工区临时苫盖 

（2023.05） 

  
临时施工道路区铺设钢板 

（2023.05） 

电缆通道施工区临时苫盖 

（2023.08） 

图 3.6-3   临时措施实施影像 

  



3 水土保持方案实施情况 

中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 25 

3.7. 水土保持投资完成情况 

3.7.1. 投资落实情况 

《关于准予国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司苏州俱进 220 千伏变电站 110

千伏送出工程水土保持方案的行政许可决定》（昆市水许可〔2021〕287 号）批复的水土

保持投资为 236.21 万元，含水土保持补偿费 51352.8 元。 

该项目实际落实水土保持投资 82.41 万元。项目实际缴纳的水土保持补偿费 51352.8

元，与水土保持方案批复要求一致。 

3.7.2. 投资变化分析 

本项目实际投资较批复投资减少了 153.80 万元，主要原因如下： 

（1）工程措施：因线路路径设计变更，实际扰动范围较方案设计减少，表土剥离

量和土地整治面积减少，因此工程措施费减少了 0.48 万元。 

（2）植物措施：部分铺植草皮措施更换为更加经济的撒播草籽措施，因此植物措

施费减少了 4.74 万元。 

（3）临时措施：方案设计拟新建杆塔 35 基，实际施工阶段新建杆塔数量为 30 基，

泥浆沉淀池数量减少了 5 座；原方案设计的临时排水沟实际仅布设了连接泥浆沉淀池的

一段实际布设了 105m，较原方案减少了 2345m；电缆通道施工区地形平坦，施工时间

较短，苫盖措施可以较好地保护临时堆土，未实施填土编织袋拦挡措施，因此临时措施

费减少了 139.94 万元。 

（4）项目基本预备费：因项目水土保持投资总体充足，未启用预备费。 
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表 3.7-1   水土保持投资完成情况 

防治分区 措施内容 单位 
单价

（元） 

方案 

数量 

实际 

数量 

方案投资 

（万元） 

实际投资 

（万元） 

投资变化 

（万元） 

第一部分 工程措施     3.14 2.66 -0.48 

塔基及塔基施工区 
表土剥离 m3 3.06 3989 3360 1.22 1.03 -0.19 

土地整治 m2 0.12 15619 11116 0.19 0.13 -0.06 

牵张场及跨越施工场地区 土地整治 m2 0.12 8400 6900 0.1 0.08 -0.02 

临时施工道路区 土地整治 m2 0.12 2500 1920 0.03 0.02 -0.01 

电缆通道施工区 
表土剥离 m3 3.06 4620 4070 1.41 1.25 -0.16 

土地整治 m2 0.12 15600 12812 0.19 0.15 -0.04 

第二部分 植物措施     16.78 12.04 -4.74 

塔基及塔基施工区 
铺植草皮 m2 6.19 8700 1176 5.39 0.73 -4.66 

撒播草籽 m2 4.88 0 6437 0 3.14 3.14 

牵张场及跨越施工场地区 
铺植草皮 m2 6.19 2800 0 1.73 0 -1.73 

撒播草籽 m2 4.88 0 3300 0 1.61 1.61 

电缆通道施工区 
铺植草皮 m2 6.19 15600 2336 9.66 1.45 -8.21 

撒播草籽 m2 4.88 0 10464 0 5.11 5.11 

第三部分 临时措施     183.07 43.13 -139.94 

塔基及塔基施工区 

临时苫盖 m2 5.01 4000 4500 2 2.25 0.25 

临时排水沟 m 2.72565 2450 105 0.67 0.03 -0.64 

沉沙池 座 2611.48 35 0 9.14 0 -9.14 

泥浆沉淀池 座 6526.68 35 30 22.84 19.58 -3.26 

牵张场及跨越施工场地区 铺设钢板 m2 25 8400 4000 21 10 -11 

临时施工道路区 铺设钢板 m 25 2500 1800 6.25 4.5 -1.75 

电缆通道施工区 

填土编织袋拦挡与拆除 m2 323.96 3550 0 115.01 0 -115.01 

临时苫盖 m2 5.01 11500 6200 5.76 3.11 -2.65 

泥浆沉淀池 座 6526.68 0 5 0 3.26 3.26 

其他临时措施费     0.4 0.4 0 

一直三部分合计     202.99 57.83 -145.16 

第四部分 独立费用     17.84 19.44 1.6 

建设单位管理费     4.06 1.16 -2.9 
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防治分区 措施内容 单位 
单价

（元） 

方案 

数量 

实际 

数量 

方案投资 

（万元） 

实际投资 

（万元） 

投资变化 

（万元） 

水土保持监理费     5.58 5.58 0 

设计费 

水土保持方案报告表编制费     3.7 3.7 0 

水土保持监测总结报告编制费     0 4.5 4.5 

水土保持设施验收报告编制费     4.5 4.5 0 

一至四部分合计     220.83 77.27 -143.56 

第五部分 基本预备费     10.24 0 -10.24 

第六部分 水土保持补偿费     5.14 5.14 0 

水土保持工程总投资     236.21 82.41 -153.8 
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4. 水土保持工程质量 

4.1. 质量管理体系 

4.1.1. 建设单位管理体系 

本项目将水土保持措施纳入主体工程，按照国家法律法规和规程规范，严格执行项

目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制。同时根据工程建设需要，将工

程质量、工作进度、工程投资管理渗透到建设全过程，确保工程建设的顺利进行。 

工程建设质量目标实行以监理单位控制、设计和施工单位保证和政府职能部门监督、

技术权威单位咨询为基础，相互检查，相互协调补充为保证的质量管理体制。为具体协

调、统一工程质量管理工作，工程建设指挥部组织设计、质监、监理、施工等参建各方

的主要单位共同组成了工程建设质量管理处和工程建设技术管理处，参与日常质量安全

管理工作，对各单位质量工作进行协调、督促和检查，组织参加单元工程、分部工程、

单位工程材料及中间产品的检验与验收。 

4.1.2. 设计单位管理体系 

本工程设计单位为南瑞电力设计有限公司。 

（1）严格按照国家、有关行业建设法规、技术规程、标准、合同及批复的水土保

持方案报告书进行设计，为工程的质量管理和质量监督提供技术支持。 

（2）按照设计质量保证体系，层层落实质量责任制，签订质量责任书，并报建设

单位核备。对设计过程质量进行控制，按规定履行设计文件及施工图纸的审核、会签批

准制度，确保设计成果的正确性。 

（3）按批准的供图计划及工程进度要求提供合格的设计文件和施工图纸。 

（4）参加建设单位组织的设计交底，按照工程建设需要，提供施工单位、监理单

位等所需要的技术资料。 

（5）派设计代表进驻现场，实行设计代表总负责制，对施工过程中参建各方发现

并提出的设计问题及时进行检查、协调和处理。 

（6）在各阶段验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评价。 

（7）按照建设单位要求，完成竣工资料编制。 

4.1.3. 监理单位管理体系 

水土保持工程与主体工程同时设计、同时施工，主体工程监理工作由苏州电力设计
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研究院有限公司承担。建设单位未单独委托水保监理工作，项目的水土保持监理工作由

主体监理单位承担。 

监理单位编制了水土保持监理规划、水土保持监理实施细则和水土保持监理工作制

度等一系列规章制度，满足项目水土保持监理工作的需要。 

监理单位监督施工单位按技术规范、施工图纸及批准的施工方法和工艺施工要求，

对施工过程中的资源配备、工作情况和质量问题等进行核查，并详细记录。水土保持监

理单位对水土保持工程施工过程，从所用材料到工程质量进行全面监理，同时还承担必

要的工程技术管理、资料收集和资料整编等工作。 

水土保持监理单位在质量控制和管理方面的工作内容主要包括： 

（1）建立健全监理组织，完善职责分工及有关质量监督制度，落实质量控制的责

任。 

（2）编制监理实施细则，做好工程质量控制的前期策划。 

（3）审查施工单位的质量保证体系、施工组织设计、施工技术方案是否满足水土

保持工作要求。 

（4）定期对工程进行巡视检查，做好工程施工控制点的质量跟踪检查。 

（5）合理规划单位工程、分部工程和单元工程，组织做好水土保持质量评定项目

划分，会同主体监理单位及时做好单元工程的质量复核、评定，做好隐蔽工程、阶段验

收、竣工验收的各项准备工作。 

4.1.4. 施工单位管理体系 

施工单位通过工程招投标来选定，最后选定江苏中房电力安装工程有限公司作为施

工单位，施工单位设备先进，技术力量雄厚。施工单位质量管理体系如下： 

（1）根据水土保持有关法规、技术规程、标准规定以及设计文件和施工合同进行

的要求进行施工，规范施工行为，对施工质量严格管理，并对其施工的工程质量负责。 

（2）建立健全质量保证体系，制定和完善岗位质量规范、质量责任及考核办法，

层层落实质量责任制，明确工程各承包单位的项目经理、项目总工程师、各职能部门、

各班组、工段及质检员为主的施工质量管理体系，严格实行“三检制”，层层把关，做到

质量不达标准不提交验收；上道工序不经验收或验收不合格不进行下道工序施工。 

（3）按合同规定对进场的工程材料、工程设备及苗木进行试验检测、验收、保管。
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保证所提交的证明施工质量的试验检测数据的及时性、完整性、准确性和真实性。 

（4）竣工工程质量必须符合国家和行业现行的工程标准及设计文件要求，并向指

挥部提交完整的技术档案、试验成果及有关资料。 

（5）正确掌握质量和进度的关系，对质量事故及时报告监理工程师，对不合格工

序坚决返工并配合建设单位、监理单位和质量检查部门的督促和指导工作。 

（6）本着及时、全面、准确、真实的原则，要求施工单位具有完整的质量自检记

录、各类工程质量签证、验收记录、设计和施工变更记录及建设日记等。对已完成质量

评定的分部工程、单位工程的各项施工原始记录、质量签证、单元工程质量评定及其它

有关文件资料按档案管理要求及时整理。 

（7）工程完工后，施工单位对单元工程质量严格按照相关技术规范进行自评，自

评合格后，再由监理单位进行抽查。 

4.2. 各防治分区水土保持工程质量评定 

4.2.1. 项目划分及结果 

本项目质量评估的主要依据为施工过程材料、分部工程竣工资料等。水土保持措施

的质量评定采用现场检查，查阅自检成果及交工验收报告数据等。 

主要检查了本项目各阶段水土保持措施的执行情况，查看了施工原始记录，工程管

理文件，分别检查了项目区土地整治等分项单元工程中间交验证书，原材料试验报告，

单位分部工程质量检验评定表；混凝土、沙浆配合比试验报告；原材料、外购成品、半

成品抽检、试验资料；冲击实试验报告；水土保持工程措施、植物措施的设计、设置及

材料规格、质量、开工报告等。检查了各阶段的施工总结报告、竣工验收资料等资料，

并对现场情况进行了核查。 

依据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）规定，本工程水土保持工程项

目划分为单位工程、分部工程、单元工程三级。工程的质量等级分为“合格”、“优良”两

级。施工质量评定过程中，单元工程检验应由施工单位全检、监理单位抽检。 

（1）单位工程划分 

依据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006），本工程水土保持措施主要包括

土地整治工程和植被建设工程 2 个单位工程。 

（2）分部工程划分 
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土地整治主要包括场地整治、表土剥离措施；植被恢复主要包括铺植草皮措施。依

据上述工程类型，共划分 3 个分部工程。 

（3）单元工程划分 

单元工程按照《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）相关规定划分，土地

平整和表土剥离每个单元工程按 0.1hm2~1hm2 划分，不足 0.1hm2 的可单独作为一个单

元工程，大于 1hm2 的可划分为 2 个以上单元工程；植被建设工程每 0.1hm2~1hm2 划一

单元，不足 0.1hm2 的可单独作为一个单元工程，大于 1hm2 的可划分为 2 个以上单元工

程。 

项目划分一览表及各分段分表见表 4.2-1。 

表 4.2-1   工程质量评定划分表 

单位

工程 
编号 分部工程 编号 单元工程 工程量 编号 数量 

土地

整治

工程 

SBDW01 

场地整治 
SBDW01-

FB01 
土地整治 3.27hm2 

SBDW01-FB01-01~ 

SBDW01-FB01-06 
57 

表土剥离 
SBDW01-

FB02 
表土剥离 2.48hm2 

SBDW01-FB02-01~ 

SBDW01-FB02-04 
36 

植被

建设

工程 

SBDW02 点片状植被 
SBDW02-

FB01 

铺植草皮 0.35hm2 
SBDW02-FB01-01~ 

SBDW02-FB01-02 
36 

撒播草籽 2.02hm2 
SBDW02-FB01-03~ 

SBDW02-FB01-05 
55 

合计 2 3 184 

4.2.2. 各防治分区工程质量评定 

苏州俱进 220 千伏变电站 110 千伏送出工程水土保持工作，由国网江苏省电力有限

公司苏州供电分公司统一组织，水土保持设施验收技术服务单位提供技术支持，全面实

行了项目法人责任制、招标投标制和工程监理制，水土保持工程的建设与管理被纳入到

主体工程的建设管理体系中。工程建设指挥部作为建设职能部门，负责建设工程中水土

保持工程的落实和完善，下设职能部门，实行统一领导，分工明确，各司其职。在建设

过程中，建设单位对项目的策划、财务管理、建设实施等实行全程负责。监理单位做到

了全过程监理，对进入工程实体的原材料、中间产品和成品进行抽样检查、试验、对不

合格材料严禁投入使用，有效地保证了工程质量。 

根据苏州俱进 220 千伏变电站 110 千伏送出工程监理报告结论：水土保持工程措施

从原材料、中间产品至成品质量合格，建筑物外形尺寸规则，外表美观，质量符合设计

和规范要求。 
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（1）工程措施 

该项目水土保持设施设计合理，实际完成的水土保持工程措施与水土保持方案对比，

存在一定的差异，防治责任范围内的水土流失进行了全面、系统的治理，有效地控制了

水土流失，工程措施分为单位工程 1 个，分部工程 2 个，单元工程 93 个。其中单元工

程合格 93 个，合格率 100％；分部工程合格 2 个，合格率 100％；单位工程合格 1 个，

合格率 100%。 

根据《水土保持工程措施质量评定规程》（SL336—2006）规定：同时符合下列条件

的单位工程可确定为合格：1、分部工程质量全部合格。2、中间产品质量及原材料质量

全部合格。3、大中型工程外观质量得分率达到 70%以上。4、施工质量检验资料基本齐

全。工程措施总体质量评定为合格。工程质量评定情况见表 4.2-2。 

表 4.2-2   工程措施质量评定统计表 

单位工程 单元工程 分部工程 质量 

评定 名称 总项数 合格项 合格率 总项数 合格项 合格率 

土地整治工程 93 93 100% 2 2 100% 合格 

（2）植物措施 

对植物措施的质量评定，采用查阅竣工资料和现场抽查相结合的方法进行。 

施工中按照绿化标准要求执行，达到了验收的标准。水土保持监理单位确定植物措

施分为 1 个单位工程、1 个分部工程和 91 个单元工程。其中单元工程合格 91 个，合格

率 100％；分部工程合格 1 个，合格率 100％；单位工程合格 1 个，合格率 100%。 

苏州俱进 220 千伏变电站 110 千伏送出工程水土保持植物措施布设得当，草种选择

合理，管护措施得力、植被成活率、保存率高，对防治水土流失、改善和美化环境起到

了积极的作用，单元工程质量合格率 100％，植物措施总体质量评定为合格。后续应加

强管护措施、提高植被成活率、保存率，以达到防治水土流失、改善和美化环境的积极

作用。植物措施质量评定情况见表 4.2-3。 

表 4.2-3   植物措施质量评定统计表 

单位工程 单元工程 分部工程 质量 

评定 名称 总项数 合格项 合格率 总项数 合格项 合格率 

植被建设工程 91 91 100% 1 1 100% 合格 

4.3. 弃渣场稳定性评估 

本项目未设置弃渣场，无需进行弃渣场稳定性评估。 
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4.4. 总体质量评价 

本工程水土保持工程共划分为 2 个单位工程，3 个分部工程，184 个单元工程。经

过施工单位自检，监理抽检的方式，进行质量评定，评定结果如下： 

（1）单元工程。工程共划分 184 个单元工程，通过对工程现场实际量测检验、查

看检测检验资料，工程保证资料齐全，检查项目符合质量标准；184 个单元工程质量全

部合格，合格率 100%。 

（2）分部工程。通过对工程外观质量实际量测检验、查看单元工程检测检验资料。

单元工程全部合格，保证资料完善齐备，原材料及中间产品质量合格，3 个分部工程质

量全部合格，合格率 100%。 

（3）单位工程。通过对工程外观质量实际量测检验、查看单元工程检测检验资料。

分部工程质量全部合格；中间产品质量及原材料质量全部合格；大中型工程外观质量得

分率达到90%以上；施工质量检验资料基本齐全。2个单位工程全部合格，合格率 100%。 

（4）苏州俱进 220 千伏变电站 110 千伏送出工程水土保持设施质量评价为合格。
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5. 项目初期运行及水土保持效果 

5.1. 初期运行情况 

该项目水土保持工程主要工程措施已全部完工，根据水土保持监测总结报告的结论：

证明水土保持工程措施质量很好，运行正常，未出现安全稳定问题，工程维护及时到位，

效果显著。工程措施由于将价款支付与竣工验收结合起来，调动了施工单位的积极性，

从苗木采购、选苗、栽种到管护的每个环节都十分细致，收到了良好的效果，从分部工

程来看，成活率高，保存率高，补植情况好，满足有关技术规范的要求。 

在工程的运行过程中，国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司建立了一系列的规

章制度和管护措施，实行水土保持工程管理、维修、养护目标责任制，各部门各司其职，

分工明确，各区域的管护落实到人，奖罚分明，从而为水土保持措施早日发挥其功能奠

定了基础。 

从运行情况来看，工程措施运行正常，林草长势较好，项目周围的环境有所改善，

初显防护效果。运行期的管理维护责任落实，可以保证水土保持设施的正常运行，并发

挥作用。 

5.2. 水土保持效果 

5.2.1. 水土流失治理 

（1）水土流失治理度 

水土流失治理度为项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积占水土流

失总面积的百分比。 

水土流失治理达标面积=硬化面积+工程措施面积+植物措施面积+水域面积。 

本工程建设期间水土流失防治责任范围为 34012m2，项目建设区造成水土流失面积

34012m2，水土流失治理达标面积 33940m2，其中硬化面积 3869m2，复耕面积 8998m2，

绿化恢复面积 23713m2，水域面积 35m2，水土流失治理度达 99.79%，高于水土保持方

案 95%目标，达到《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）要求的南方

红壤区二级标准，水土流失治理度见表 5.2-1。 
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表 5.2-1   水土流失治理度统计表 

防治分区 
水土流失面

积（m2） 

水土流失治理达标面积（m2） 

硬化面积 工程措施 植物措施 水域面积 小计 

塔基及塔基施工区 11267 116 3478 7613 35 11207 

牵张场及跨越施工

场地区 
6900 0 3600 3300 0 6900 

临时施工道路区 1920 0 1920 0 0 1920 

电缆通道施工区 13925 1113 0 12800 0 13913 

合计 34012 3869 8998 23713 35 33940 

水土流失治理度 99.79% 

防治标准 95% 

是否达标 达标 

注：治理达标面积中工程措施与植物措施重合部分已扣除，本表中工程措施面积指土地整治后进行

复耕的面积，植物措施指土地整治后进行绿化恢复的面积。 

（2）土壤流失控制比 

土壤流失控制比为项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量与治理后每平方

公里年平均土壤流失量之比。 

项目区土壤容许流失量为 500t/（km2·a）。项目建设区内各项措施都已经完成，有完

善的防护措施体系，对扰动后的治理得当，就整个项目来说，平均土壤流失强度已经达

到微度。根据现场调查确定目前项目区平均土壤侵蚀模数为 150t/（km2·a），土壤流失控

制比 3.33，高于水土保持方案 1.0 目标，达到了《生产建设项目水土流失防治标准》

（GB/T 50434-2018）要求的南方红壤区二级标准。 

（3）渣土防护率 

渣土防护率为项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永久弃渣、临时堆

土数量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比。 

项目建设区永久弃渣和临时堆土量共约 17822m3，实际拦挡的永久弃渣和临时堆土

量共约 17815m3，渣土防护率 99.96%，高于水土保持方案 95%目标，满足《生产建设项

目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）要求的南方红壤区二级标准。 

（4）表土保护率 

表土保护率为项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量占可剥离表土总量的

百分比。 

根据查阅施工组织设计资料及施工单位相关现场资料分析，项目区实际可剥离表土
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面积为 33965m2，可剥离表土量 10190m3，实际通过剥离保护的面积为 24767m2，剥离

保护表土量为 7430m3，苫盖和铺设钢板保护表土面积为 9198m2，压盖保护表土量为

2755m3，表土保护量共 10185m3，表土保护率为 99.95%，高于水土保持方案 87%目标，

满足《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）要求的南方红壤区二级标

准。 

（5）林草植被恢复率 

林草植被恢复率为项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占可恢复林草植

被面积的百分比。 

本工程项目建设区内可恢复林草植被面积 23750m2，实际已恢复林草植被面积

23713m2，林草植被恢复率达 99.84%，达到方案要求的 95%的目标值，满足《生产建设

项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）要求的南方红壤区二级标准。林草植被恢

复率详见表 5.2-2。 

表 5.2-2   林草植被恢复率统计表 

防治分区 可恢复林草植被面积（m2） 已恢复林草植被面积（m2） 

塔基及塔基施工区 7638 7613 

牵张场及跨越施工场地区 3300 3300 

临时施工道路区 0 0 

电缆通道施工区 12812 12800 

合计 23750 23713 

林草植被恢复率 99.84% 

防治标准 95% 

是否达标 达标 

（6）林草覆盖率 

林草覆盖率指项目建设区内，林草面积占项目建设区总面积的百分比。 

本工程建设区总面积 34012m，扣除复耕面积 8998m2 后为 25014m2，林草植被达标

面积为 23713m2，林草覆盖率达 94.80%，高于水土保持方案 22%目标，满足《生产建设

项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）要求的南方红壤区二级标准。林草植被覆

盖率详见表 5.2-3。 
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表 5.2-3   林草植被覆盖率统计表 

防治分区 
防治责任范围

（m2） 

恢复耕地面积

（m2） 

扣复耕后面积

（m2） 

已恢复林草类

植被面积

（m2） 

塔基及塔基施工区 11267 3478 7789 7613 

牵张场及跨越施工场地区 6900 3600 3300 3300 

临时施工道路区 1920 1920 0 0 

电缆通道施工区 13925 0 13925 12800 

合计 34012 8998 25014 23713 

林草覆盖率 94.93% 

防治标准 22% 

是否达标 达标 

5.2.2. 水土保持效果达标情况 

根据江苏省水利厅发布的《江苏省水土保持规划 2015-2030 年》，项目区不属于江

苏省省级水土保持重点治理区和重点预防区。根据批复的水土保持方案，本项目防治标

准应执行南方红壤区二级标准。 

根据现场调查，并结合监测数据统计分析，本项目六项水土流失防治目标均已经达

到了水土保持方案的要求。项目区水土保持措施发挥了应有作用，建设中产生的水土流

失得到有效治理，未对周边产生不利影响。 

本项目水土流失六项防治目标达到情况详见表 5.2-4。 

表 5.2-4   方案目标值与实际完成的六项指标对比表 

序号 六项指标 方案目标值 实际达到值 是否达标 

1 水土流失治理度（%） 95% 99.79% 达标 

2 土壤流失控制比 1.0 3.33 达标 

3 渣土防护率（%） 95% 99.96% 达标 

4 表土保护率（%） 87% 99.95% 达标 

5 林草植被恢复率（%） 95% 99.84% 达标 

6 林草覆盖率（%） 22% 94.80% 达标 
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6. 水土保持管理 

6.1. 组织领导 

（1）建立了健全的水土保持组织领导体系。 

建设单位根据实施方案，设立了专人负责本水土保持方案的组织、管理及实施工作，

及时掌握工程水土保持工程实施情况。在施工期间配合监测单位和地方水行政主管部门

对本建设项目水土保持措施实施情况进行监督和管理，做好本工程的水土保持工作。 

（2）组织水土保持法律、法规的学习、宣传工作，提高各级技术人员水土保持意

识。 

建设单位定期开展了《中华人民共和国水土保持法》、《江苏省水土保持条例》等法

律、法规的学习，并对施工单位进行水土保持的宣传活动和相关知识的普及。使得在项

目建设过程中，施工人员能按照水土保持实施方案中要求施工，并有意识的防止水土流

失。 

（3）明确职责、做好本水土保持方案的实施监督工作。 

建设管理单位定期将水土保持工作的进度情况向建设单位汇报，建设单位也主动接

受地方水行政主管部门的监督检查，并根据意见及时进行调整。 

6.2. 规章制度 

水土保持方案实施过程中应采取“三制”质量保证措施，即实行项目管理制、工程招

投标制和工程监理制。认真贯彻“三同时”制度，以保证水保方案的顺利实施，并达到预

期目的。 

（1）加强对施工单位领导的管理，严格控制施工作业范围红线，制定相应的处罚

制度，落实水土保持责任。 

（2）加强对施工技术人员水土保持法律、法规的宣传工作，提高水土保持法律意

识，形成全社会支持水土保持生态环境建设的局面。 

（3）工程措施施工时，对施工质量进行检查，对不符合设计要求和质量要求的工

程验收的水土保持工程进行检查观测。 

（4）植物措施施工时，加强植物措施的后期抚育工作，抓好植物的抚育和管护，

清除杂草，确保各种植物的成活率，发挥植物措施的水土保持效益。 
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6.3. 建设管理 

项目建设过程中，建设单位严格执行了项目法人制，招标投标制，建设监理制和合

同管理制，依据《建设项目质量管理办法》的规定，细化和强化质量意识、建立健全了

《质量保证体系》、《工程质量责任体系》等，将水土保持工程的建设和管理纳入高标准、

规范化管理模式和程序中，开展项目水土保持监理、监测和自验收工作；同时，业主单

位在工程建设过程中指派专人负责，项目法人、设计单位、施工单位、监理单位相互协

调，强化了对水土保持工程的管理，实行了“项目法人对项目负责，监理单位控制，承

包商保证，政府监督”的质量管理体系，以确保水土保持方案的顺利实施。对水土流失

防治责任区内的水土流失进行着全面、系统的整治，完成了水土保持方案确定的防治任

务，使施工过程中的水土流失得到有效控制。已完成的各项措施运行正常，对防治人为

造成的水土流失起到了较好的作用。 

6.4. 水土保持监测 

2022 年 12 月，受建设单位委托，江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司承担了本项

目水土保持监测工作，接受委托后成立了监测组，根据批复的水土保持方案报告书确定

了水土流失及其防治效果的监测内容，包括扰动地表监测、水土流失动态监测、水土流

失防治效果监测，按照监测工作开展需要并结合主体工程施工进度安排制定了切实可行

的监测实施方案。确定监测组由 1 名总监测工程师、1 名监测工程师、2 名监测技术人

员组成，做好了外业监测和内业整理的详细分工，并进驻项目区。 

在本项目的建设过程中，水土保持监测单位已按照规程规范要求，编写了监测实施

方案。接受委托后，监测人员全线巡查 11 次，进行现场测量、记录，重点监测水土保

持措施运行和植被恢复情况。监测工作在 2025 年 5 月结束，监测单位经过对现场监测

数据、施工中资料照片的分析和整理，于 2025 年 5 月编制完成了《苏州俱进 220 千伏

变电站 110 千伏送出工程水土保持监测总结报告》。 

监测布点：依据主体工程建设特点、施工中易产生新增水土流失的区域及工程沿线

原有水土流失类型、强度等因素，监测单位确定本工程水土流失重点监测点，对塔基及

塔基施工区、牵张场及跨越施工场地区、临时施工道路区和电缆通道施工区采取巡查监

测的方式。 

监测时段：根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GBT51240-2018）及



6 水土保持管理 

中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 40 

《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的要求，本工程属于建设类项目，

监测时段从施工准备期开始至设计水平年结束。 

监测频次：水土保持措施、扰动地表面积、土壤流失量、水土保持工程措施、临时

措施等监测记录不少于三次；主体工程建设进度、水土流失影响因子、水土保持植物措

施生长情况等至少每 3 个月监测记录一次；遇暴雨（24h 降雨量≥50mm）、大风等情况

应及时加测；水土流失灾害事件发生后 1 周内完成监测。 

综上，本工程监测时段完整，监测点位布设合理，监测频次满足要求，监测资料完

善，监测成果可信，水土保持监测工作组在工程建设中发挥了较好的监督促进作用，本

项目水土保持监测工作整体满足监测技术规程及其他技术文件要求。 

6.5. 水土保持监理 

本工程的水土保持监理由主体监理单位苏州电力设计研究院有限公司承担。主体工

程于 2023 年 2 月开工，2025 年 5 月完工，监理单位对本工程水土保持工作进行了全过

程监理。 

根据工作需要，监理单位成立了苏州俱进 220 千伏变电站 110 千伏送出工程水土保

持工程监理部，派出 3 名监理人员进驻施工现场，开展该项目水土保持工程施工阶段的

监理工作，监理组织机构采用直线型监理组织模式，定期开展季度巡查。 

监理单位主要完成的监理内容包括：1）会同建设单位明确了水土保持防治责任范

围和分区。2）对水土保持工程量、工程完成质量进行确认；对水土保持工程质量做出

综合评价；并配合建设单位最终确认完成分部工程、单位工程的自查初验工作。3）对

水土保持投资进行控制并进行综合评价。4）对工程进度进行控制并做出综合评价。 

6.6. 水行政主管部门监督检查意见落实情况 

本工程施工过程未收到水行政部门监督检查意见。 

6.7. 水土保持补偿费缴纳情况 

《关于准予国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司苏州俱进 220 千伏变电站 110

千伏送出工程水土保持方案的行政许可决定》（昆市水许可〔2020〕195 号）批复的水土

保持补偿费为 51352.8 元。工程开工后，国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司对水

土保持方案批复的水土保持补偿费进行了落实，缴纳 51352.8 元，缴费证明见附件 7。 
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6.8. 水土保持设施管理维护 

项目运营期，由国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司检修分部承担水土保持设

施管理和维护，配备专门人员，加强恢复期抚育管理。公司定期检查水土保持设施，发

现问题及时维护；对植物措施及时进行补植、补种和灌溉、施肥，保证林草措施正常生

长，长期有效地发挥水土保持设施的蓄水保土效果。国网江苏省电力有限公司苏州供电

分公司从运行管理费中给绿化服务队划拨专项经费作为水土保持设施运营和管护费，从

目前工程运行情况看，水土保持设施管理维护责任落实，资金保障，可以保证水土保持

设施的正常运行。 

综合考虑职责、制度、人员、资金等方面，我单位认为水土保持设施运行管护到位。 
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7. 结论及后续工作安排 

7.1. 结论 

通过组织对本项目实施全面的水土保持设施验收，水土保持设施验收技术服务单位

针对本项目水土保持设施建设情况，主要形成以下结论： 

（1）建设单位十分重视工程建设中的水土保持工作，按照有关水土保持法律、法

规的规定，编报了水土保持方案报告表，并上报昆山市水务局审查、批复。各项手续齐

全。 

（2）本工程水土保持工作制度完善，档案资料保存完整，水土保持工程设计、施

工、监理、财务支出、水土保持监测报告等资料齐全。 

（3）各项水土保持设施按批准的水土保持方案及其设计文件建成，符合主体工程

和水土保持的要求，达到了批准的水土保持方案和批复文件的要求，水土流失防治效果

达到了《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）和地方有关技术标准的

要求，水土保持设施运行正常。 

（4）水土保持设施建设质量合格，工程措施结构稳定、排列整齐、外型美观；植

物绿化生长良好，林草覆盖率达到了较高的水平；临时工程评定资料齐全，完成情况良

好。水土保持工程措施和植物措施合格率均达到 100%，本项目水土保持设施质量评定

为合格。 

（5）本项目水土保持措施落实情况良好，水土保持防治效果明显，工程水土流失

防治责任范围内的水土流失得到了较为有效的治理。 

（6）水土保持投资使用符合审批要求，管理制度健全。 

（7）水土保持设施的后续管理、维护措施已经落实，具备正常运行条件，且能持

续、安全、有效运转，符合交付使用要求。 

综上所述，水土保持工程建设符合国家水土保持法律法规及技术规范的有关规定和

要求，水土保持工程总体工程质量合格，达到了水土保持方案及批复的要求，水土保持

设施符合验收条件。 

7.2. 下阶段工作安排 

（1）加强水土保持设施管理维护工作，加强植被措施的抚育、管护和补植。 
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（2）对本项目水土保持工作开展情况过程进行分析总结，进一步促进后续项目水

土保持工作的科学化管理。 
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8. 附件及附图 

8.1. 附件 

附件 1 水土保持设施自主验收报告编制委托函 

附件 2 项目建设及水土保持大事记 

附件 3 项目核准批复文件 

附件 4 水土保持初步设计批复文件 

附件 5 水土保持方案批复文件 

附件 6 水土保持补偿费缴费凭证 

附件 7 单位工程验收鉴定书、分部工程验收签证 

附件 8 重要水土保持单位工程验收照片 

附件 9 电网建设项目水土保持设施竣工验收检查记录表 

附件 10 项目建设前后影像对比图 
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附件1. 水土保持设施自主验收报告编制委托函 
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附件2. 项目建设及水土保持大事记 

2019 年 8 月 22 日，国网江苏省电力有限公司以《国网江苏省电力有限公司关于苏

州 110 千伏前横泾等输变电工程项目（SD21110SZ）可行性研究报告的批复》（苏电发

展可研批复〔2019〕14 号）对本项目可研进行了批复。 

2019 年 9 月 20 日，江苏省发展改革委以《省发展改革委关于 220 千伏苏州文昌输

变电工程等电网项目核准的批复》（苏发改能源发〔2019〕853 号）对本项目核准进行了

批复。 

2020 年 9 月 9 日，昆山市水务局以《关于准予国网江苏省电力有限公司苏州供电

分公司苏州俱进 220 千伏变电站 110 千伏送出工程水土保持方案的行政许可决定》（昆

市水许可〔2020〕195 号）对本项目水土保持方案进行了批复。 

2020 年 12 月 8 日，国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司以《国网江苏省电力

有限公司苏州供电分公司关于苏州汾湖 220kV 变电站 110kV 送出等工程初步设计的批

复》（苏供电建〔2020〕311 号）对本项目初步设计报告进行了批复。 

2023 年 1 月，受建设单位委托，江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司承担了本工

程水土保持监测工作。项目进入水土保持监测阶段。 

2023 年 2 月，工程正式开工；2025 年 5 月，工程正式完工。 

2023 年 2 月-2025 年 5 月，监测单位总计进场 11 次，监测频次基本满足要求；共

编制完成水土保持监测季度报告表 10 份，现场监测记录资料以及现场影像资料若干，

监测资料基本完善。 

2024 年 11 月，受建设单位委托，中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司

（我单位）承担了本工程水土保持验收工作。 

2024 年 5 月，建设单位组织施工、设计、监理、水土保持设施验收单位对本工程开

展了电网建设项目水土保持设施竣工验收检查，形成了检查记录表。 

2025 年 5 月，监测单位编制完成水土保持监测总结报告。 

2025 年 6 月，验收调查单位编制完成水土保持设施验收报告。 

2025 年 6 月，受国网江苏省电力有限公司建设部委托，国网江苏省电力有限公司

经济技术研究院组织开展本工程水土保持设施验收技术审评及现场检查。 
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附件3. 项目可研批复文件 
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附件4. 项目核准批复文件 
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附件5. 水土保持方案批复文件 
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附件6. 项目初设批复文件 
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附件7. 水土保持补偿费缴费凭证 
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附件8. 单位工程验收鉴定书、分部工程验收签证 
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附件9. 重要水土保持单位工程验收照片 

 
塔基及塔基施工区、电缆通道施工区、临时施工道路区土地整治（2025.5） 

 
塔基及塔基施工区、电缆通道施工区土地整治（2025.5） 
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塔基及塔基施工区、电缆通道施工区土地整治（2025.5） 

 
塔基及塔基施工区撒播草籽（2025.5） 
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电缆通道施工区铺植草皮（2025.5） 

 
电缆通道施工区铺植草皮（2025.5） 
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附件10. 电网建设项目水土保持设施竣工验收检查记录表 

 

  



8 附件及附图 

中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 90  

附件11. 项目建设前后影像对比图 

  
樱花-昆山 M1、N1 施工前 樱花-昆山 M1、N1 施工后 

  
樱花-昆山 M2、N2 施工前 樱花-昆山 M2、N2 施工后 

  
樱花-昆山 M3、N3 施工前 樱花-昆山 M3、N3 施工后 

  
樱花-昆山 M4、N4 施工前 樱花-昆山 M4、N4 施工后 

  
樱花-昆山电缆、M5、N5、N6 施工前 樱花-昆山电缆、M5、N5、N6 施工后 
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樱花-昆山 M6、M7、N7 施工前 樱花-昆山 M6、M7、N7 施工后 

  
秦峰-支浦电缆、Y5、T6 施工前 秦峰-支浦电缆、Y5、T6 施工后 

  
秦峰-支浦 Y6、T7、T8 施工前 秦峰-支浦 Y6、T7、T8 施工后 

  
俱进-岳浦电缆施工前 俱进-岳浦电缆施工后 

  
俱进-岳浦电缆施工前 俱进-岳浦电缆施工后 
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俱进-岳浦电缆施工前 俱进-岳浦电缆施工后 

  
俱进-岳浦 E1 施工前 俱进-岳浦 E1 施工后 

  
俱进-岳浦 E2 施工前 俱进-岳浦 E2 施工后 

  
俱进-岳浦 E3 施工前 俱进-岳浦 E3 施工后 

  
俱进-岳浦 E4 施工前 俱进-岳浦 E4 施工后 
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俱进-岳浦 E5 施工前 俱进-岳浦 E5 施工后 

  
俱进-岳浦 E6 施工前 俱进-岳浦 E6 施工后 

  
俱进-岳浦 E7 施工前 俱进-岳浦 E7 施工后 

  
俱进-岳浦 E8、E9 施工前 俱进-岳浦 E8、E9 施工后 
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8.2. 附图 

附图 1 项目地理位置图 

附图 2 线路路径图 

附图 3 水土流失防治责任范围及水土保持措施竣工验收图 
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