
淮安 220 千伏古河（南马）等 20 项输变电工程
竣工环境保护验收意见 

2021年 4月 2日，国网江苏省电力有限公司在南京召开

了淮安 220 千伏古河（南马）等 20 项输变电工程竣工环境

保护验收会。参加会议的有：建设管理单位国网江苏省电力

有限公司淮安供电分公司、技术审评单位国网江苏省电力有

限公司经济技术研究院、设计单位中国能源建设集团江苏省

电力设计院有限公司、施工单位江苏省送变电有限公司、环

评单位江苏辐环环境科技有限公司、江苏嘉溢安全环境科技

服务有限公司、验收调查单位江苏省苏核辐射科技有限责任

公司。会议特邀专家 3名，会议成立了验收工作组（名单附

后）。 

会议听取了建设单位关于工程建设和环境保护实施情况

的汇报、验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情况

的汇报和技术审评单位关于报告审评和现场检查情况的汇

报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见

如下：  

一、 工程建设基本情况 

本批验收的输变电工程共有 20项，分别为⑴淮安 220kV

古河（南马）输变电工程、⑵淮安奇力三树 72.5MW风电项

目 220kV配套送出工程、⑶中广核淮阴风电项目送出工程、

⑷江苏淮安海宇吴城风电 110kV 送出线路工程、⑸淮安

110kV棉花输变电工程、⑹淮安上河~楚州~朱桥 220kV线路

改造工程、⑺华润淮安区 99MW风电项目 220kV送出工程、



⑻淮安润农苏嘴顺河风电 110kV送出线路工程、⑼江苏国信

淮安 50 兆瓦风力发电项目 110kV 送出工程、⑽淮安中恒

99MW 风电项目 110kV 配套送出工程、⑾淮安 110kV 红桥

输变电工程（重新报批）、⑿江苏淮安中广核涟水唐集风电

项目 110kV 送出线路工程、⒀深能涟水 48 兆瓦风电项目

110kV送出工程、⒁淮安戴莫金湖向东风电配套 220千伏送

出工程、⒂金湖国润银涂 99MW风电项目 220kV送出工程、

⒃淮安 110kV 陈桥输变电工程、⒄淮安 220kV 草泽变配套

110kV线路工程（其中 110kV赵集至蒋坝线路π入草泽变线

路工程）、⒅淮安 220kV 安澜变扩建#1 主变工程、⒆盱眙

至龙泉盱眙侧改接方港变 110kV线路工程（其中新建部分）、

⒇盱眙 110kV果园变配套线路工程（重新报批）（其中官滩

~果园 110kV线路）。 

本批项目共新建 220kV变电站 1座，新建主变 1台，新

增主变容量 180MVA；扩建 220kV开关站 1座，新增主变 1

台，新增主变容量 180MVA；新建 220kV架空线路（折单）

87.652km；拆除 220kV线路 5km，拆除塔基 13基；新建 110kV

变电站 3座，新增主变 6台，新增主变容量 263MVA；新建

110kV 架空线路（折单）120.625km，新建 110kV 电缆线路

（折单）5.769km。本批项目总投资 64350 万元，其中环保

投资 268万元。各项输变电工程基本情况详见表 1。 

二、工程变动情况 

淮安 110kV红桥输变电工程于 2014年 8月 28日取得淮

安市环境保护局的环评批复（淮核（表）复[2014]005号），



因 110kV红桥变主变数量增加且站址发生变动，部分线路架

设方式及路径发生变化，涉及重大变更，进行了重新报批。

工程于 2017年 3月 31日取得了淮安市环境保护局的环评批

复（淮环辐（表）审[2017]002号），完备了环评审批手续。 

盱眙 110kV果园变配套线路工程已于 2016年 3月取得

了淮安市环境保护局的环评批复（淮环辐（表）审[2016]004

号），由于规划调整，涉及重大变更，进行了重新报批。工

程于 2019 年 10 月 23 日取得了淮安市生态环境局的环评批

复（淮环辐（表）审[2019]026号），完备了环评审批手续。 

本批验收工程均取得了江苏省环境保护厅、淮安市环境

保护局及淮安市生态环境局的环评批复（详见表 2），本批

竣工环保验收的各项工程性质、地点、规模、已采取的环境

保护措施等与环评阶段基本一致，无重大变动，部分工程实

际建设内容与环评阶段略有变化（详见表 3），对照《输变

电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射[2016]84号），

均不属于重大变动。 

三、环境保护设施落实情况 

本批工程均按照环境影响报告表及其批复文件提出的

要求，建成了相关环境保护设施，落实了污染防治和生态保

护措施。 

四、环保设施调试效果 

本批验收 5座变电站均属于无人值守变电站，变电站建

有化粪池，产生少量的生活污水经化粪池处理后由环卫部门

定期清理，不外排。 



 

五、工程建设对环境的影响  

本批工程均采取了有效的生态保护措施，生态恢复状况

良好；工程电磁环境和声环境、各变电站厂界噪声监测值均

符合环评及批复要求；各变电站内污水均得到妥善处理，对

水环境无影响；固体废物得到妥善处置，对环境无影响；已

制定突发环境事件应急预案，环境风险控制措施可行。 

六、验收结论 

本批工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及

其批复文件要求，各项环境保护设施合格、措施有效，验收

调查报告表符合相关技术规范，同意本批工程通过竣工环境

保护验收。 

七、后续要求 

加强本批工程运行期巡查、环境管理，做好公众科普宣

传工作。 

 

 

 

 

验收工作组组长：  

 

2021年 4月 2日



附表 1  本批验收工程建设基本情况表 

序

号 
工程名称 本批验收工程组成 建设规模 

1 

淮安 220kV 古河

（南马）输变电

工程 

220kV 古河变 

户外型，本期新建 1 台 180MVA 主

变（#1），新增占地面积 11305m2，

站内绿化面积 2850m2 

220kV 艾口变至梁庄变双开

环至古河变线路工程 

北开环线 2 回，同塔双回架设，线

路路径长 0.2km； 

南开环线 2 回，同塔双回架设，线

路路径长 0.2km。 

2 

淮安奇力三树

72.5MW 风电项

目 220kV 配套送

出工程 

奇力三树 220kV 升压站至淮

阴变 220kV 线路 

1 回，线路路径全长 12.239km，其

中：①奇力三树升压站~#15 塔为

双回设计单回挂线，②#15~#37 塔

为与备用线同塔双回架设，③#37~

淮阴变为单回架设。 

3 
中广核淮阴风电

项目送出工程 

中广核 220kV 升压站至

500kV 旗杰变线路 

1 回，线路路径全长 8.48km，其中：

①双回设计单回挂线段路径长

7.087km，②与备用线同塔双回架

设段路径长 0.63km，③单回架设

段路径长 0.763km。 

4 

江苏淮安海宇吴

城风电 110kV 送

出线路工程 

海宇新能源淮安风电项目

110kV 升压站至 220kV 新御

变线路 

1 回，线路路径全长 14.103km，其

中：①新建双回设计单回挂线段路

径长 10.177km，②新建单回架空

段路径长 0.169km，③利用已建双

回设计单边挂线线路补挂导线段

长 2.922km，④电缆敷设段路径长

0.835km。 

5 
淮安 110kV 棉花

输变电工程 

110kV 窑庄变 

户外型，本期新建 2 台 31.5MVA

主变（#1、#2），新增占地 3834m2，

站内采用砂石化铺设。 

110kV 旗五线开环至窑庄变

线路 

①北开环 1 回，线路路径全长

0.4km，双回设计单回挂线；②南

开环 1 回，线路路径全长 0.5km，

与 110kV 朱集至窑庄变线路同塔

双回架设。 

110kV 朱集变至窑庄变线路 

1 回，线路路径全长 13.4km，其中

①与 110kV 旗五线开环至窑庄变

南开环线路同塔双回架设段长

0.5km，②双回设计单回挂线段长

12.4km，③电缆线路段长 0.5km。 



序

号 
工程名称 本批验收工程组成 建设规模 

6 

淮安上河~楚州~

朱桥 220kV 线路

改造工程 

220kV 楚州~朱桥双回线路增

容改造工程 

将 220kV 楚州~朱桥双回线路全线

改造为铝包殷钢芯超耐热铝合金

绞线 2×JLHNR60/LBY10-250/40，

线路路径全长 11.503km，其中：①

更换导线段 10.556km；②迁移改

造段线路路径长 0.947km，同塔双

回架设。拆除原线路长 3km，拆除

铁塔 8 基。 

220kV 上河~楚州双回线路增

容改造工程 

将 220kV 上河~楚州双回线路全线

改造为 2×

JLHNR60/LBY10-250/40 铝包殷钢

芯超耐热铝合金绞线，线路路径全

长 10.286km，其中：①更换导线

段 7.093km；②迁移改造段线路路

径长 3.193km，同塔双回架设。拆

除原线路长 2km，拆除铁塔 5 基。 

上河~楚州双回220kV线路与

上河~武黄双回220kV线路站

外搭接工程 

将 220kV 武黄~上河双回线路与

220kV 上河~楚州双回线路在站外

搭接，形成 220kV 武黄~楚州双回

线路。新建线路路径长度 0.474km，

同塔双回架设，导线采用 2×

JL-G1A-630/45 型钢芯铝绞线型钢

芯铝绞线。 

7 

华 润 淮 安 区

99MW 风电项目

220kV 送出工程 

华润淮安区风电场升压站至

220kV 楚州变线路 

1 回，线路路径全长 6.085km，同

塔双回设计单边挂线。 

8 

淮安润农苏嘴顺

河风电 110kV 送

出线路工程 

110kV 润农苏嘴顺河风电升

压站至艾口变线路 

1 回，线路路径全长 2.49km，其中：

①双回设计单回挂线段路径长

1.63km，②单回架设段长 0.65km，

③电缆敷设段长 0.21km。 

9 

江苏国信淮安 50

兆瓦风力发电项

目 110kV 送出工

程 

110kV 国信升压站至仇桥变

线路 

1 回，线路路径全长 7.8km，双回

设计单回挂线。 

10 

淮安中恒 99MW

风电项目 110kV

配套送出工程 

淮安中恒 99MW 风电升压站

至 220kV 古河变线路 

1 回，线路路径全长 10.174km，其

中：①双设单挂线路长 9.76km，

②电缆敷设长 0.414km。 

11 

淮安 110kV 红桥

输变电工程（重

新报批） 

110kV 红桥变 

户内型，本期新建 2 台 50MVA 主

变（#1），新增占地面积 4531m2，

站内采用砂石铺设。 

110kV 铁云变至红桥变线路

（经九路西侧段） 

2 回，线路路径全长 1.55km，其中：

①同塔四回架设本期利用双回段

长 1.12km，②电缆敷设段长

0.43km。拆除 110kV 路安线单回线

路长 1.2km，拆除杆塔 4 基。 



序

号 
工程名称 本批验收工程组成 建设规模 

12 

江苏淮安中广核

涟水唐集风电项

目 110kV 送出线

路工程 

中广核唐集升压站至牌坊变

110kV 线路 

1 回，线路路径全长 15km，其中：

①架空线路长 14.9km，双回设计

单边挂线，②电缆线路长 0.1km。 

13 

深能涟水 48 兆

瓦 风 电 项 目

110kV 送出工程 

深能（涟水）48MW 风电项

目升压站至牌坊变 110kV 线

路 

1 回，线路路径全长 7.72km，其中：

①双回设计单回挂线段长 6.77km，

②电缆线路长 0.95km。 

14 

淮安戴莫金湖向

东风电配套 220

千伏送出工程 

220kV 向东风电升压站至草

泽变线路 

1 回，线路路径全长 5.597km，其

中：①双回设计单回挂线段长

4.946km，②与备用线同塔双回架

设段长 0.651km。 

15 

金湖国润银涂

99MW 风电项目

220kV 送出工程 

国润银涂升压站至陆河变

220kV 线路 

1 回，线路路径全长 9.925km，其

中：①双回设计单回挂线段长

1.576km，②与备用线同塔双回架

设段长 8.349km。 

16 
淮安 110kV 陈桥

输变电工程 

110kV 陈桥变 

户外型，本期新建 2 台 50MVA 主

变，新增占地 4265m2，站内绿化

面积 1045m2。 

110kV 陈桥变至草泽变线路 

1 回，线路路径全长 10.8km，与

220kV草泽变至朱坝T接陈桥变电

站 110kV 线路同塔双回架设。 

220kV 草泽变至朱坝 T 接陈

桥变电站 110kV 线路 

1 回，线路路径全长 10.8km，与

110kV 陈桥至草泽变线路同塔双

回架设。 

17 

淮安 220kV 草泽

变配套 110kV 线

路工程 

110kV 赵集变至蒋坝变线路

π入草泽变线路 

2 回，线路路径全长 8.834km，其

中：①同塔双回架设段长 8.633km，

②单回架设段长 0.201km。 

18 

淮安 220kV 安澜

变扩建#1主变工

程 

220kV 安澜变 

220kV 安澜变电站（户外型）为

500kV 安澜变的一部分，现为开关

站，无主变，本期扩建主变 1 台，

容量为 180MVA（#1），不新增占

地，不新增绿化面积。 

19 

盱眙至龙泉盱眙

侧改接方港变

110kV 线路工程 

从现有 110kV 都龙线#20 塔

（原#9 塔）至现有方港~都梁

110kV 线路#13 塔（原#39）

及#14 塔（原#40）塔接 

2 回，线路路径全长 1.69km，其中：

①新建双回线路 1.25km，②新建

单回线路 0.44km。 



序

号 
工程名称 本批验收工程组成 建设规模 

20 

盱眙 110kV 果园

变配套线路工程

（重新报批） 

官滩~果园 110kV 线路 

1 回，线路路径总长 14.2km，其中：

①与 110kV 盱眙～管镇 T 接至官

滩变线路同沟双回敷设段长

0.55km，②与 110kV 盱眙～管镇 T

接至官滩变线路同塔双回架设段

长 6.9km，③与 110kV 官管线、

110kV盱眙～管镇T接至官滩变线

路同沟四回（一回备用）敷设电缆

段长 0.95km，④与 110kV 官管线、

110kV盱眙～管镇T接至官滩变线

路同塔四回架设三回挂线段长

0.9km，⑤利用原 110kV 都官 793

线长 4.5km，⑥在果园变侧新建 1

回电缆线路长 0.4km。 

 



附表 2  本期验收工程环评审批情况一览表 

序

号 
工程名称 审批部门 文号 时间 

1 
淮安 220kV 古河（南马）输

变电工程 
江苏省环境保护厅 

苏环辐（表）审

[2016]202 号 
2016.12.1 

2 
淮安奇力三树 72.5MW 风电

项目 220kV 配套送出工程 
淮安市生态环境局 

淮环辐（表）审

[2020]020 号 
2020.7.3 

3 
中广核淮阴风电项目送出工

程 
淮安市生态环境局 

淮环辐（表）审

[2020]008 号 
2020.3.18 

4 
江苏淮安海宇吴城风电

110kV 送出线路工程 
淮安市生态环境局 

淮环辐（表）审

[2019]009 号 
2019.7.30 

5 淮安 110kV 棉花输变电工程 淮安市环境保护局 
淮环辐（表）审

[2016]013 号 
2016.4.28 

6 
淮安上河~楚州~朱桥 220kV

线路改造工程 
淮安市生态环境局 

淮环辐（表）审

[2019]023 号 
2019.10.23 

7 
华润淮安区 99MW 风电项目

220kV 送出工程 
淮安市生态环境局 

淮环辐（表）审

[2020]010 号 
2020.3.18 

8 
淮安润农苏嘴顺河风电

110kV 送出线路工程 
淮安市生态环境局 

淮环辐（表）审

[2019]015 号 
2019.9.2 

9 
江苏国信淮安 50 兆瓦风力发

电项目 110kV 送出工程 
淮安市生态环境局 

淮环辐（表）审

[2020]007 号 
2020.3.18 

10 
淮安中恒 99MW 风电项目

110kV 配套送出工程 
淮安市生态环境局 

淮环辐（表）审

[2019]030 号 
2019.10.23 

11 
淮安 110kV 红桥输变电工程

（重新报批） 
淮安市环境保护局 

淮环辐（表）审

[2017]002 号 
2017.3.31 

12 
江苏淮安中广核涟水唐集风

电项目 110kV 送出线路工程 
淮安市生态环境局 

淮环辐（表）审

[2019]017 号 
2019.9.2 

13 
深能涟水 48 兆瓦风电项目

110kV 送出工程 
淮安市生态环境局 

淮环辐（表）审

[2019]037 号 
2019.12.24 

14 
淮安戴莫金湖向东风电配套

220 千伏送出工程 
淮安市生态环境局 

淮环辐（表）审

[2020]009 号 
2020.3.18 

15 
金湖国润银涂 99MW 风电项

目 220kV 送出工程 
淮安市生态环境局 

淮环辐（表）审

[2020]018 号 
2020.7.3 



序

号 
工程名称 审批部门 文号 时间 

16 淮安 110kV 陈桥输变电工程 淮安市环境保护局 
淮环辐（表）审

[2017]006 号 
2017.3.31 

17 

淮安草泽 220kV 变电站

110kV 送出工程（其中 110kV

赵集变至蒋坝变线路 π入草

泽变线路） 

淮安市环境保护局 
淮环辐（表）审

[2017]008 号 
2017.3.31 

18 
淮安 220kV 安澜变扩建#1 主

变工程 
江苏省环境保护厅 

苏环辐（表）审

[2017]106 号 
2017.1.3 

19 

盱眙至龙泉盱眙侧改接方港

变 110kV 线路工程（其中新

建部分） 

淮安市环境保护局 
淮环辐（表）审

[2017]007 号 
2017.3.31 

20 

盱眙 110kV 果园变配套线路

工程（重新报批）（其中官滩

~果园 110kV 线路） 

淮安市生态环境局 
淮环辐（表）审

[2019]026 号 
2019.10.23 



 

附表 3  各工程运行阶段与环评阶段规模变化情况一览表 

工程 

名称 

变动工

程内容 

环评阶段工程组成

及规模 
调试阶段工程组成及规模 

变化 

情况 

变化 

原因 

淮安奇

力三树

72.5MW

风电项

目

220kV

配套送

出工程 

奇力三

树

220kV

升压站

至淮阴

变

220kV

线路 

1 回，线路路径全长

约 12.8km，同塔双

回架设（其中一回备

用）。 

1 回 ， 线 路 路 径 全 长

12.239km，其中：①奇力三树

升压站~#15 塔为双回设计单

回挂线，②#15~#37 塔为与备

用线同塔双回架设，③#37~

淮阴变为单回架设。 

①线路长度

减少， 

②线路架设

方式变化 

路径未

变，验

收调查

时进一

步核实

细化了

线路长

度及线

路架设

方式。 

中广核

淮阴风

电项目

送出工

程 

中广核

220kV

升压站

至

500kV

旗杰变

线路 

1 回，线路路径全长

8.76km，其中：①双

回设计单回挂线段

路径长 7.18km，②

与备用线同塔双回

架 设 段 路 径 长

0.63km，③利用现有

双回杆塔更换一回

导 线 段 路 径 长

0.95km。 

1 回，线路路径全长 8.48km，

其中：①双回设计单回挂线段

路径长 7.087km，②与备用线

同 塔 双 回 架 设 段 路 径 长

0.63km，③单回架设段路径长

0.763km。 

①线路长度

减少， 

②线路架设

方式变化。 

路径未

变，验

收调查

时进一

步核实

细化了

线路长

度及架

设 方

式。 

江苏淮

安海宇

吴城风

电

110kV

送出线

路工程 

海宇新

能源淮

安风电

项目

110kV

升压站

至

220kV

新御变

线路 

1 回，线路路径全长

约 14.85km，其中：

①新建双回设计单

回挂线段路径长约

11km，②利用已建

双回设计单边挂线

线路补挂导线段长

约 3.1km，③新建电

缆敷设段路径长约

0.75km。 

1 回 ， 线 路 路 径 全 长

14.103km，其中：①新建双回

设 计 单 回 挂 线 段 路 径 长

10.177km，②新建单回架空段

路径长 0.169km，③利用已建

双回设计单边挂线线路补挂

导线段长 2.922km，④电缆敷

设段路径长 0.835km。 

①线路长度

减少， 

②线路架设

方式变化。 

路径未

变，验

收调查

时进一

步核实

细化了

线路长

度及架

设 方

式。 

淮安

110kV

棉花输

变电工

程 

110kV 

窑庄变 

户外型 

新建 2×50MVA 

户外型 

新建 2×31.5MVA 

主变容量变

化 

主变容

量设计

裕度过

大 

110kV

旗五线

开环至

窑庄变

线路 

①双回设计单挂线

段长约 13.4km， 

②同塔双回架设段

长约 0.65km， 

③电缆段路径长约

0.6km。 

①双回设计单挂线段长

12.8km， 

②同塔双回架设段长 0.5km， 

③电缆段路径长 0.5km。 

①线路总架

设 方 式 未

变，搭接方

式变化， 

②朱集至窑

庄线路路径

微调。 

③建设线路

总 长 度 减

小。 

验收调

查时进

一步核

实了线

路长度

及线路

搭接方

式。 

110kV

朱集变

至窑庄

变线路 



 

工程 

名称 

变动工

程内容 

环评阶段工程组成

及规模 
调试阶段工程组成及规模 

变化 

情况 

变化 

原因 

淮安上

河~楚州

~朱桥

220kV

线路改

造工程 

220kV

楚州~

朱桥双

回线路

增容改

造工程 

将220kV楚州~朱桥

双回线路全线改造

为

2×JLRX/F1B-300/35

碳纤维导线，线路路

径全长 13.35km，全

线利用原有线路路

径更换导线。 

将220kV楚州~朱桥双回线路

全线改造为铝包殷钢芯超耐

热 铝 合 金 绞 线

2×JLHNR60/LBY10-250/40，

线路路径全长 11.503km，其

中：①更换导线段 10.556km；

②迁移改造段线路路径长约

0.947km，同塔双回架设。拆

除原线路长约 3km，拆除铁塔

8 基。 

①线路长度

减小， 

②更换导线

的 型 号 变

更， 

③楚州 ~ 朱

桥段部分线

路进行了迁

移改造，④

上河 ~ 楚州

新建段线路

路径调整。 

①由于

高铁建

设，实

际建设

阶段对
20kV

楚 州 ~

朱桥双

回线路

进行迁

移 改

造，②

综合考

虑技术

经济等

因素，

选用了

验收阶

段的导

线 型

号。 

220kV

上河~

楚州双

回线路

增容改

造工程 

将220kV上河~楚州

双回线路全线改造

为

2×JLRX/F1B-300/35

碳纤维导线，线路路

径全长 12.2km，其

中：①更换导线段

9.3km；②迁移改造

段 线路路 径长 约

2.9km，同塔双回架

设。拆除原线路长约

2km，拆除铁塔5基。 

将220kV上河~楚州双回线路

全 线 改 造 为

2×JLHNR60/LBY10-250/40

铝包殷钢芯超耐热铝合金绞

线，线路路径全长 10.286km，

其 中 ： ① 更 换 导 线 段

7.093km；②迁移改造段线路

路径长约 3.193km，同塔双回

架设。拆除原线路长约 2km，

拆除铁塔 5 基。 

上河~

楚州双

回

220kV

线路与

上河~

武黄双

回

220kV

线路站

外搭接

工程 

将220kV武黄~上河

双回线路与 220kV

上河~楚州双回线路

在站外搭接，形成

220kV 武黄~楚州双

回线路。新建线路路

径长度约 0.6km，同

塔双回架设，导线采

用 2×JL-G1A630/45

型钢芯铝绞线型钢

芯铝绞线。 

将220kV武黄~上河双回线路

与220kV上河~楚州双回线路

在站外搭接，形成 220kV 武

黄~楚州双回线路。新建线路

路径长度 0.474km，同塔双回

架 设 ， 导 线 采 用

2×JL-G1A-630/45 型钢芯铝

绞线型钢芯铝绞线。 

线路长度减

小 

路径未

变，验

收调查

时进一

步核实

细化了

线路长

度。 

华润淮

安区

99MW

风电项

目

220kV

送出工

程 

华润淮

安区风

电场升

压站至

220kV

楚州变

线路 

1 回，线路路径全长

约 6.17km，同塔双

回设计单边挂线。 

1 回，线路路径全长 6.085km，

同塔双回设计单边挂线。 

线路长度减

少 

路径未

变，验

收调查

时进一

步核实

细化了

线路长

度及架

设 方

式。 



 

工程 

名称 

变动工

程内容 

环评阶段工程组成

及规模 
调试阶段工程组成及规模 

变化 

情况 

变化 

原因 

淮安润

农苏嘴

顺河风

电

110kV

送出线

路工程 

110kV

润农苏

嘴顺河

风电升

压站至

艾口变

线路 

1 回，线路路径全长

约 2.555km，其中：

①双回设计单回挂

线 段 路 径 长 约

2.11km，②单回架设

段长约 0.165km，③

电 缆敷设 段长 约

0.28km。 

1 回，线路路径全长 2.49km，

其中：①双回设计单回挂线段

路径长 1.63km，②单回架设

段长 0.65km，③电缆敷设段

长 0.21km。 

①线路长度

减少， 

②线路路径

调整。 

验收调

查时进

一步核

实细化

了线路

长度。 

江苏国

信淮安

50 兆瓦

风力发

电项目

110kV

送出工

程 

110kV

国信升

压站至

仇桥变

线路 

1 回，线路路径全长

8.2km，双回设计单

回挂线。 

1 回，线路路径全长 7.8km，

双回设计单回挂线。 

线路长度减

少 

线路路

径 未

变，验

收调查

时进一

步核实

细化了

线路长

度。 

淮安中

恒

99MW

风电项

目

110kV

配套送

出工程 

淮安中

恒

99MW

风电升

压站至

220kV

古河变

线路 

1 回，线路路径全长

约 10.95km，其中：

①双设单挂线路长

约 10.5km，②电缆

敷设长约 0.45km。 

1 回 ， 线 路 路 径 全 长

10.174km，其中：①双设单挂

线路长 9.76km，②电缆敷设

长 0.414km。 

线路长度减

少 

路径未

变，验

收调查

时进一

步核实

细化了

线路长

度。 

淮安

110kV

红桥输

变电工

程（重新

报批） 

110kV

铁云变

至红桥

变线路

（经九

路西侧

段） 

2 回，线路路径全长

约 1.9km，同塔四回

架设本期利用双回。 

2 回，线路路径全长 1.55km，

其中：①同塔四回架设本期利

用双回段长 1.12km，②电缆

敷设段长 0.43km。 

①线路长度

减小， 

②部分架空

线路改为电

缆敷设。 

①线路

路径调

整，②

可研设

计阶段

线路长

度裕度

过大，

验收调

查时进

一步核

实了线

路 长

度，③

综合考

虑市政

建设等

因素，

部分架

空线路

改为电

缆。 



 

工程 

名称 

变动工

程内容 

环评阶段工程组成

及规模 
调试阶段工程组成及规模 

变化 

情况 

变化 

原因 

江苏淮

安中广

核涟水

唐集风

电项目

110kV

送出线

路工程 

中广核

唐集升

压站至

牌坊变

110kV

线路 

评价范围内共约 39

户民房、1 户看护

房，可能跨越其中 1

户民房、1 户看护

房。 

调查范围内共 21 户民房，无

跨越。 

①部分环评

阶段敏感目

标超出调查

范围，②看

护房房已拆

除 

路径未

变，验

收调查

时进一

步核实

了敏感

目标 

深能涟

水 48 兆

瓦风电

项目

110kV

送出工

程 

深能

（涟

水）

48MW

风电项

目升压

站至牌

坊变

110kV

线路 

1 回，线路路径全长

8.38km，其中：①双

回设计单回挂线段

长 7.4km，②电缆线

路长 0.98km。 

1 回，线路路径全长 7.72km，

其中：①双回设计单回挂线段

长 6.77km，②电缆线路长

0.95km。 

线路长度减

少 

路径未

变，验

收调查

时进一

步核实

细化了

线路长

度。 

淮安戴

莫金湖

向东风

电配套

220 千

伏送出

工程 

220kV

向东风

电升压

站至草

泽变线

路 

1 回，线路路径全长

约 6km，双回设计单

回挂线。 

1 回，线路路径全长 5.597km，

其中：①双回设计单回挂线段

长 4.946km，②与备用线同塔

双回架设段长 0.651km。 

①线路长度

减少， 

②部分线路

由与备用线

双回架设改

为双回设计

单回挂线 

路径未

变，验

收调查

时进一

步核实

细化了

线路长

度及线

路架设

方式。 

金湖国

润银涂

99MW

风电项

目

220kV

送出工

程 

国润银

涂升压

站至陆

河变

220kV

线路 

1 回，线路路径全长

约 10.1km，同塔双

回架设（其中一回备

用）。 

1 回，线路路径全长 9.925km，

其中：①双回设计单回挂线段

长 1.576km，②与备用线同塔

双回架设段长 8.349km。 

①线路长度

减少， 

②部分线路

由与备用线

双回架设改

为双回设计

单回挂线 

路径未

变，验

收调查

时进一

步核实

细化了

线路长

度及线

路架设

方式。 

淮安

110kV

陈桥输

变电工

程 

110kV

陈桥变

配套线

路 

2 回，线路路径长约

11.0km，同塔双回架

设。 

2 回，线路路径长 10.8km，同

塔双回架设。 

线路路径微

调。 

验收调

查时进

一步核

实了线

路 长

度。 



 

工程 

名称 

变动工

程内容 

环评阶段工程组成

及规模 
调试阶段工程组成及规模 

变化 

情况 

变化 

原因 

淮安

220kV

草泽变

配套

110kV

线路工

程 

110kV

赵集至

蒋坝线

路 π入

草泽变

线路 

2 回，线路路径全长

约 10.0km，同塔双

回架设。 

2 回，线路路径全长 8.834km，

其中：①同塔双回架设段长

8.633km，②单回架设段长

0.201km。 

线路长度减

少 

①线路

路径微

调， 

②细化

了开断

处单回

线路的

长度 

盱眙至

龙泉盱

眙侧改

接方港

变

110kV

线路工

程 

新建部

分 

2 回，线路路径全长

2.3km，其中：①新

建双回线路 1.7km，

② 新建单 回线 路

0.6km。 

2 回，线路路径全长 1.69km，

其 中 ： ① 新 建 双 回 线 路

1.25km，②新建单回线路

0.44km。 

线路长度减

少 

线路路

径变动  

 

 



 

 


