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生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称 靖江港深国际物流中心码头项目110千伏线路工程

项目编号 2210-320000-04-01-675390

建设地点 泰州市靖江市

验收单位 国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司

2024 年 8 月 1 日
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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称

靖江港深国际物流中心码头项

目 110千伏线路工程

行业类别 输变电工程

主管部门

（或主要投资方）

国网江苏省电力有限公司 项目性质 新建建设类

水土保持方案批复机

关、文号及时间

江苏省水利厅 2023年 8月 4日 苏水许可〔2023〕120号

水土保持方案变更批复

机关、文号及时间

\

水土保持初步设计批复

机关、文号及时间

国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司

泰供电建〔2023〕51号、2023年 3月 2日

项目建设起止时间 2023年 9月～2024年 4月

水土保持方案编制单位 江苏辐环环境科技有限公司

水土保持初步设计单位 泰州开泰电力设计有限公司

水土保持监测单位 \

水土保持施工单位 靖江兴力工程建设有限公司

水土保持监理单位 江苏兴力工程管理有限公司新兴分公司

水土保持设施验收报告

编制单位

江苏通凯生态科技有限公司
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二、验收意见

根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第 53

号）、《江苏省水利厅关于印发<江苏省生产建设项目水土保持管理

办法>的通知（苏水规〔2021〕8号）》和《国家电网有限公司电网

建设项目水土保持设施验收管理办法》，国网江苏省电力有限公司

于 2024年 8月 1日在南京市主持召开靖江港深国际物流中心码头项

目 110千伏线路工程水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单

位国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司，技术审评单位国网江

苏省电力有限公司经济技术研究院，工程设计单位泰州开泰电力设

计有限公司，水土保持方案编制单位江苏辐环环境科技有限公司，

施工单位靖江兴力工程建设有限公司，水土保持监理单位江苏兴力

工程管理有限公司新兴分公司，水土保持设施验收报告编制单位江

苏通凯生态科技有限公司等单位代表及特邀专家，会议成立了验收

组（名单附后）。

会前验收组察看了工程现场，会议听取了工程设计建设情况、

水土保持设施验收报告内容的汇报，经质询、讨论，形成了水土保

持设施验收意见。

（一）项目概况

靖江港深国际物流中心码头项目 110千伏线路工程位于江苏省

泰州市靖江市斜桥镇境内。本次建设内容为共改造六助、银桥 2个

变电站间隔保护（无土建），新建架空线路路径长 1.108公里，新

建铁塔 7 基，新建电缆线路路径长 0.401公里。具体包括①六助变

220 千伏变电站、银桥变 110 千伏变电站保护改造工程：将六助、

银桥侧现有保护升级改造为三端纵联光纤分相电流差动保护，不涉
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及土建。②江苏泰州兴旺物流有限公司变电站配套 110千伏线路工

程：本期新建 110千伏线路路径长 1.509 公里，其中架空线路路径

长 1.108公里，共新建铁塔 7 基，采用灌注桩基础；新建电缆线路

路径长 0.401 公里，采用电缆排管、电缆沟井和顶管相结合的方式

敷设。工程于 2023年 9月开工，2024年 4月完工。

（二）水土保持方案批复情况

2023年 8月 4日，江苏省水利厅以《省水利厅关于靖江港深国

际物流中心码头项目 110千伏线路工程水土保持方案告知承诺制的

行政许可决定》（苏水许可〔2023〕120号）对本工程水土保持方

案进行了批复。批复的水土流失防治责任范围 8738平方米。

（三）水土保持设计情况

2023年 3月 2日，国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司以

《国网泰州供电公司关于泰州金茂源项目 110千伏线路等工程初步

设计的批复》（泰供电建〔2023〕51号）文件对本工程初步设计进

行了批复（含水土保持部分）。

（四）验收报告编制情况和主要结论

1．验收报告编制情况

2024年 4 月至 2024年 6月，江苏通凯生态科技有限公司开展

了水土保持设施验收报告编制工作，提交了《靖江港深国际物流中

心码头项目 110千伏线路工程水土保持设施验收报告》。

2．验收报告主要结论

项目依法编报了水土保持方案，开展了工程监理工作，缴纳了

水土保持补偿费，水土保持法定程序完整。完成了水土保持方案确

定的防治措施，水土保持工程质量总体合格，各项水土流失防治指
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标达到了水土保持方案确定的防治目标值，符合水土保持设施验收

条件。验收报告主要结论为：落实的水土保持防治措施较好地控制

了水土流失，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值。

其中，水土流失治理度 99.3%，土壤流失控制比 1.7，渣土防护率

99.1%，表土保护率 93.5%，林草植被恢复率 98.2%，林草覆盖率

87.7%。

（五）验收结论

该项目实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成

了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案

确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保

持设施通过验收。

（六）后续管护要求

运行期间加强水土保持设施管护工作，确保其正常运行和发挥

效益。
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